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1

INTRODUCTION

1.1 Contexte et enjeux

Situé a la pointe nord du département d’lle et Vilaine, entre la Rance et la Baie du Mont-Saint
Michel, la Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo bénéficie d’'une position
géographique stratégique au centre d'une zone littorale dynamique et d'un caractéere
environnemental exceptionnel.

Saint-Malo Agglomération, créé en 2001, regroupe 18 communes d’llle-et-Vilaine :

O 0O0OO0OO0OO0OOO0ODO

Cancale ;
Chéateauneuf-d'llle-et-Vilaine ;
Hirel ;

La Fresnais ;

La Gouesniére ;

La Ville-es-Nonais ;

Le Tronchet ;

Lillemer ;

Miniac-Morvan ;

o

O 0OO0OO0OO0O0OOOO

Plerguer ;
Saint-Benoit-des-Ondes ;
Saint-Coulomb ;
Saint-Guinoux ;
Saint-Jouan-des-Guérets ;
Saint-Malo ;
Saint-Méloir-des-Ondes ;
Saint-Péere-Marc-en-Poulet ;
Saint-Suliac.

Figure 1-1 : Périmétre de la zone d’étude

(source : SMA)

Saint-Caulomb

L Fresnals

L& Tronchet
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Depuis la prise de compétence assainissement par Saint-Malo Agglomération en 2018,
I’Agglomération est en charge de cette compétence pour :

Un territoire important: 18 communes, 80 000 habitants lI'hiver et une forte pression
touristique sur la céte I'été ;
Un territoire hétérogene :

Au sud se trouvent des communes rurales peu denses ;

A l'ouest des communes le long de la Rance (avec un enjeu sanitaire fort) ;

Au nord-est des communes dont le milieu récepteur est la baie du Mont Saint-Michel
(avec des enjeux de conchyliculture importants) ;

Au nord-ouest Saint-Malo, qui concentre en volumes les enjeux les plus importants (eaux
de baignade, péche a pied, tourisme).

Saint-Malo Agglomération souhaite se munir d’'un outil actualisé, homogéne, complet et cohérent
en termes d’objectifs et d’actions a I'échelle du territoire, pour :
Améliorer la connaissance du patrimoine : pour proposer un plan d’investissement fiable,
il est nécessaire de s’appuyer sur une connaissance précise du patrimoine de
I'assainissement ;

Répondre aux objectifs de qualité du milieu naturel fixés par la directive cadre sur I'eau, et
pour étre conforme aux obligations de I'arrété ministériel du 21 juillet 2015. L’impact de
I'assainissement sur le milieu naturel est un enjeu fort pour Saint-Malo Agglomération.
Des études antérieures ont proposé des solutions et la situation s’est améliorée au fil des
années (la station d’épuration de Saint-Malo a été construite en 1995), mais il reste des
impacts que [I'Agglomération souhaite diminuer, notamment pour respecter la
réglementation :

Des surcharges hydrauliques, en particulier en temps de pluie, qui générent des rejets
d’eaux usées au milieu naturel. Des portions de réseau sont sujettes aux intrusions
d’eaux parasites et un enjeu fort est de les identifier précisément ;

Des absences de traitement sur certaines STEP : phosphore, bactério : ces manques
ont des impacts sur la qualité des rejets dans le milieu ;

Certaines STEP qui connaissent des surcharges organiques ;
Des branchements non conformes qui ont un impact sur le milieu naturel ;

Des points noirs sur le réseau, qui sont sources de dysfonctionnements et in fine de
rejets au milieu naturel.

Définir un programme pluriannuel de travaux économiquement réalistes ;

Réviser les zonages d’assainissement des eaux usées pour toutes les communes et des
eaux pluviales sur la commune de Saint-Malo.

Le secteur d’étude est composé de 24 systémes d’assainissement. lls sont présentés dans le
tableau ci-apres.
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STEP 1
STEP 2

STEP 3

STEP 4
STEP 5

STEP 6

STEP 7
STEP 8
STEP 9
STEP 10
STEP 11
STEP 12

STEP 13

STEP 14

STEP 15

STEP 16
STEP 17

STEP 18

STEP 19
STEP 20

STEP 21
STEP 22
STEP 23
STEP 24

By
%
>

N

Tableau 1-1 : Systémes d’assainissement du secteur d’étude

CANCSTEP_01
CHATSTEP_01

FRESSTEP_01

GOUESTEP_01
GUINSTEP_01

HIRESTEP_01

HIRESTEP_02
COULSTEP_01
NONASTEP_01
NONASTEP_03
NONASTEP_02

SULISTEP_01

JOUASTEP_01
PERESTEP_01
BENOSTEP_01

MELOSTEP_01
MELOSTEP_02

MINISTEP_01

MINISTEP_02
MINISTEP_04

PLERSTEP_01
TRONSTEP_01
TRONSTEP_02
MALOSTEP_01

13/248

043504950001
0435070S0001

043511650001

043512250001
043527950001

043513250001

043513250002
043526350001
043535850001
043535850002
043535850003
043531450001

043528450001

043530650001

043525550001

043529950001
043529950002

043517950002

0435179S0004
0435179S0005

043522450001
043536250001
043536250002
043528850002

Souchetiére

Chéateauneuf

La Fresnais

La Gouesniéere
Saint-Guinoux

Bourg

Vildé la marine
Saint-coulomb
Bourg
Port saint jean
Sud est
Saint-Suliac

Saint Jouan
Saint Péere
Saint Benoit

Bourg

Gare
Bourg

Ville Oger
Zac Actipéle
membranaire

Plerguer
Bourg
Villegate
Grande Riviere

La Souchetiere
La Bruyere
Chateauneuf
Nord du Bourg / La
Fresnais
La Gouesniéere
La Toisse
Bourg - rue du
domaine - Maraze
Vildé Marine
Les Douets
Bourg
Port Saint jean
Sud-Est
Saint-Suliac

Launay-Quinard
Saint-Pére

Le Crapaud d'eau

La Caillerie / La
Couaillerie
La Gare
La Barre Miniac
Morvan / Bourg
Miniac Morvan
La Ville Aubry

Plerguer
Bourg
Villegate-Mireloup

WMy

'
‘om “P$0/’ de Saint-Malo

'O | Communauté
d'Agglomération
Z | du Pays

Cancale
Chéateauneuf-
d’llle-et-Vilaine

La Fresnais
La Gouesniéere
Saint-Guinoux

Hirel

Saint-Coulomb

La-Ville-es-
Nonais
Saint-Suliac
Saint-Jouan-
des-Guérets
Saint-Pére-
Marc-en-Poulet
Saint-Benoit-
des-Ondes
Saint-Méloir-
des-Ondes

Miniac-Morvan

Plerguer
Le Tronchet
Saint-Malo
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1.2 Les objectifs de I'étude

En miroir des enjeux cités ci-dessus, les objectifs de I'étude sont de donner a Saint-Malo
Agglomération :
Une description du patrimoine avec une grande précision, sur tout le territoire : il s’agit
des ouvrages visibles (stations d’épuration, points de rejets, postes de relevement, bassins
des eaux pluviales, etc.) et des ouvrages enterrés (dont réseaux gravitaires, intercepteurs,
branchements) ;

Un diagnostic précis des dysfonctionnements : localisation, quantification des désordres,
impact sur le fonctionnement du service, sur le milieu naturel, sur le respect de la
réglementation, origine des dysfonctionnements ;

Pour chaque dysfonctionnement : une proposition d’action chiffrée ;

Une proposition de priorisation de I’ensemble des actions a mener, afin d’éclairer le choix
que feront les services de Saint-Malo Agglomération et les élus : en fonction notamment de
limpact sur le prix de I'assainissement ou de I'impact sur le milieu récepteur. C’est I'objet du
PPI, aboutissement de 'étude ;

Une stratégie technique (les travaux proposés) et financiére (le financement, I'impact sur
le prix de I'assainissement) pour atteindre les objectifs de Saint-Malo Agglomération ;

Des outils pour déployer une gestion patrimoniale sur tout le territoire, afin de pérenniser
le patrimoine dans le temps, de maintenir un bon niveau de connaissance et d’optimiser son
fonctionnement des équipements. En effet le patrimoine installé représente un enjeu
financier trés important, et toute amélioration dans la gestion du patrimoine peut permettre
des économies pour la collectivité ;

Une stratégie pour que I'évolution de l'assainissement dans I'agglomération suive les
orientations des PLU, et soit facteur d’attractivité du territoire. C’est I'objet des révisions
de zonages ;

Une stratégie pour la gestion des volumes d’eaux pluviales : la ville de Saint-Malo a un
fonctionnement trés particulier (présence d’intercepteurs notamment). La question de la
mise en séparatif de réseaux unitaires se posera, tout comme l'augmentation des
capacités de transfert et de stockage des eaux usées et pluviales;

Une stratégie pour que les différentes installations d’assainissement de Saint-Malo
Agglomération respectent les prescriptions des services de I’Etat sur les transferts
d’assainissement au milieu naturel ;

Des réponses et des propositions d’'aménagement pour le secteur de I’Hopital a Saint-
Malo, qui est en risque vis-a-vis des inondations ;

Une recherche de mutualisations entre systemes d’assainissement.
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1.3 Démarche retenue

L’étude est organisée en huit phases :
Phase 1 : Etat des lieux des données disponibles :
Recueil et exploitation des données générales ;

Communauté
d'Agglomération
du Pays

de Saint-Malo

Analyse critique des études précédentes et de l'historique des dysfonctionnements

connus - Point sur les travaux déja réalisés et évaluation des résultats obtenus ;
Caractérisation de I'état structurel des ouvrages ;
Prédiagnostic et inventaire des désordres recensés ;

Définition des bassins et sous-bassins versants de collecte (eaux usées
pluviales) ;

Etat de lieux du fonctionnement de chaque systéme d’assainissement ;

et eaux

Etude de sensibilité et évaluation de I'impact des rejets sur la qualité du milieu récepteur ;

Enquétes sur rejets industriels et activités non domestiques raccordés.

Phase 2 : Géoréférencement en classe A — Numérisation des plans des réseaux :
Reconnaissance et relevés de terrain des réseaux existants ;
Vérification et mise a jour des plans de réseaux existants ;
Retranscription cartographique des plans ;

Phase 3 : Diagnostic de fonctionnement des systémes d’assainissement :
Campagne de mesures eaux usées - débits et charges polluantes ;

Localisation précise des anomalies et des dysfonctionnements des
d’assainissement.

Phase 4 : Révision des zonages d’assainissement des eaux usées :
Bilan des zonages existants ;
Prospective a court, moyen et long terme ;
Elaboration des scénarios d’assainissement ;

réseaux

Rapport de saisine au titre de I'évaluation environnementale (examen au cas par cas) ;

Elaboration d’un dossier d’évaluation environnementale ;

Elaboration des dossiers d’enquéte publique de zonage d’assainissement des eaux

usées.

Phase 5 : Révision du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la Ville de Saint-Malo :

Bilan du zonage existant ;
Prospective a court, moyen et long terme ;
Elaboration des scénarios d’assainissement des eaux pluviales ;

Rapport de saisine au titre de I'évaluation environnementale (examen au cas par cas) ;

Elaboration du dossier d’évaluation environnementale ;

Elaboration du dossier d’enquéte publique de zonage d’assainissement des eaux

pluviales de la ville de Saint-Malo.

Phase 6 : Modélisation hydraulique des réseaux d’assainissement de la Ville de Saint-Malo :

Construction et calage du modéle ;
Simulations hydrauliques ;

Etude de solutions pour les problématiques rencontrées (hydraulique et pollution) ;

Etude d'impact de l'urbanisation future ;

Etude d’impact microbiologique des rejets d’assainissement sur le milieu récepteur

(estuaire de la Rance).
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Phase 7 : Etablissement du schéma directeur d’assainissement des eaux usées :
Scénarios d'aménagement des systémes d'assainissement existants ;
Définition d’'un programme de travaux ;

Autosurveillance et diagnostic permanent ;
Définition d’'une politique de gestion patrimoniale ;
Réglement du service public intercommunal d’assainissement.

Phase 8 : Etablissement du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales pour la

Ville de Saint-Malo :

Scénarios d'aménagement des systémes d'assainissement existants ;
Définition d'un programme de travaux ;

Etablissement d'un programme d'entretien et de suivi ;

Définition d'une politique de gestion patrimoniale.

1.4 Organisation du présent document

Le présent document constitue le rapport de phase 7: le schéma directeur
d’assainissement des eaux usées de Saint Malo Agglomération.

Il est organisé en 6 chapitres :
La présente introduction ;
La synthése des phases 1,2, 3 et6;
Les scénarios d'aménagement des communes périphériques ;
Le scénarios d’aménagement de Saint-Malo ;
Le programme de travaux retenu avec le PPI ;
Les actions pour aller plus loin.
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2.1 Saint-Malo

2.1.1.1 Grands bassins de collecte

L’assainissement de Saint-Malo se présente sous la forme de cing grands bassins versants de
collecte (cf. carte ci-apres).

Figure 2-1 : Assainissement de Saint- Malo - Grands bassins versants

SCHEMA DIRECTEUR ET ZONAGE D'ASSAINISSEMENT
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La station d’épuration de La Grande Riviére reprend les effluents de ces 5 grands bassins
versants via 5 postes de pompages. C’est pourquoi aucun point de surverse de type A2 ou A5
n’est présent sur la STEP. L’équilibre s’effectue en amont, sur le réseau, via de nombreux points
potentiels de déversement (intercepteurs, DO, TP).

Les grands bassins versants sont les suivants :
Le Routhouan :

64 % des EUS — 29 000 EH ;
138 km de réseaux majoritairement unitaires (67 %) ;
Bassin tampon de Marville (6 200 m3) qui alimente la STEP ;

Les rejets vers le Routhouan sont effectués via des déversoirs mécanisés (intercepteurs)
et permettent une priorisation de la collecte sur les sous bassins versant les plus chargés ;

La Varde
19% des EUS — 8 400 EH ;
62 km de réseaux majoritairement séparatifs (66 %) ;

Bassin Tampon ou Bassins Qualité 1er Flot de La Varde (4 100 m?), de Rochebonne (800
m3), de Camping des llots (150 m?3) ;

Rejets vers le tunnel de La Varde principalement (hormis pour le TP des PR La Roche,
Abbaye et La Varde, et le DO Kennedy) ;

Le Rosais

15% des EUS - 6 600 EH ;

53 km de réseau séparatif (a 80 %) ;

Bassin Qualité 1¢" Flot Four a Chaux (250 m3) ;

Rejets en Rance (Emissaire du Rosais, riviere de Troctin) ;
Z1 Sud et Boudeville :

3% DES EUS -1 200 EQH ;

29 km de réseau séparatif (a 96 %) ;

Déversements vers le Routhouan amont.
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2.1.1.2 Répartition unitaire / séparatif

Le réseau de Saint-Malo est majoritairement unitaire, néanmoins certains secteurs sont
complétement séparatifs.

La carte ci-aprés présente la répartition séparatif / unitaire.
Figure 2-2 : Répartition séparatif unitaire du réseau de Saint-Malo

Légende
| ] Bassins versants %

{___1 Sous-bassins versants

Fraction de réseau séparatif y -1 ( $ )
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0%-25% i Al
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50%-75% ‘ : L ﬂ '\
75%-99% T reve i

100% -_ A

Limite communale
[ Saint-Malo

Fontenelle

0 750  1500m
Dot 2022 e —
Source : SIG Veolia

Le bassin versant du Rosais est en cours de mise en séparatif.
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2.1.1.3 Synoptique
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Les levés topographiques réalisés en phase 2 du schéma directeur ont permis de dresser un état
des désordres structurels et fonctionnels sur le réseau EU.

Les principaux désordres sont présentés dans le tableau et la carte ci-apreés.
Tableau 2-1: Principaux désordres observés sur les ouvrages lors de levés topographiques

Anomalie
EU dans EP 78
Obstruction 64
Dépot 776
Tampon endommagé 60
Traces de mise en charge 169
Présence eaux claires 1071
Présence Racines 161
Traces d'infiltration 173
Infiltration forte 7
Absence cunette 259
Absence radier 0
Présence de fissure 30
Absence totale ou partielle d’échelle 2098
TOTAL 4946
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Figure 2-3 : Principaux désordres observés sur les ouvrages lors de levés topographiques
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2.1.3 Synthese de I'impact du systéme d’assainissement sur le milieu
naturel

L’analyse de l'impact de I'assainissement (Assainissement Collectif, Non collectif, et Pluvial) sur
les milieux et les usages ont fait I'objet de deux Rapports détaillés (découpage suivant les bassins
versant des SAGE), complétés par des fiches bilan par secteur, et de cartographies de synthéses
permettant d’évaluer les flux contributifs, suivant les sources d’apport et les conditions
environnementales. Ces cartographies de synthése et hypothéses considérées sont rappelées
dans ce chapitre.

2.1.3.1 Découpage en sous bassins
Le secteur de Saint-Malo a été découpé en 5 sous-bassins versants du secteur Rance :
©  9: Bras de Chateauneuf

10 : Troctin

11 : Rosais

12 : Routhouan
13 : Varde

14 : La Sabliére

Les secteurs bras de Chateauneuf et Anse de Rothéneuf étudient des milieux semi-fermés La
carte ci-apres présente la localisation de ces bassins versants.

Figure 2-4 : Localisation des sous-bassin versants dans le cadre de I’analyse de I'impact milieu
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2.1.3.2 Les hypothéses de calculs
Différentes sources de pollution

> | de Saint-Malo

Communauté
d'Agglomération
du Pays

Rejet de systéme d’assainissement collectif : bilan de fonctionnement et conformité du
rejet sur les parametres définis par les arrétés préfectoraux de rejet.
Systéme de collecte (Séparatif / Unitaire)
Le risque d’exfiltration des eaux usées est présenté au regard du linéaire du réseau
d’EU.
Les trop-pleins des ouvrages de collecte et de traitement qui constituent des points de

déversement uniquement vers le milieu naturel. Un TP est défini comme actif s’il
déverse plus de 2 jours par an.

Localisation des mauvais branchements (eaux usées vers le réseau d’eau pluviale)
confirmée par les visites de terrain

Systéme de collecte non collectif : Nombre d’ANC / Nombre d’ANC non-conforme (rejet
avec pollution constatée)

Calculs théoriques

Deux configurations pluviométriques ont été prises en compte :

Etiage / période estivale — pluie orageuse (fréquence semestrielle) : Hauteur = 15 mm ; Durée
= 3 heures ; Intensité moyenne =5 mm/h ;

Nappe haute avec ressuyage — pluie de longue durée (fréquence semestrielle) : Hauteur =
21 mm ; Durée = 12 heures ; Intensité moyenne = 1.8 mm/h.

Les flux de pollution en temps sec : uniquement le rejet des systémes d’assainissement collectif.
Les flux de pollution en temps de pluie : Aux rejets des stations d’épuration, s’ajoutent :

Rejets des STEP
Flux issus de l'autosurveillance Période étiage/estivale et période nappe haute
Eaux pluviales strictes

Flux = volume (surfaces imperméabilisées x coefficient d’'imperméabilisation x hauteur)
concentrations des polluants en moyennes événementielles pour des réseaux pluviaux
séparatifs (source — GRAIE techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales —
juin 2014)

TP Actif (Actif si plus de 2 jours de déversements/an et une distinction est faite entre unitaire
et séparatif)

PR : Flux = volume surversé moyen mesuré (NH/NB) x concentration (pour les EUS, les

concentrations des eaux usées brutes a été retenue avec prise en compte d’'un taux de
dilution calculé en fonction du volume ; pour les eaux claires parasites permanentes de
nappe, des eaux claires météoriques, les concentrations des eaux pluviales strictes ont
été retenues)

INT/DO : Flux = volume obtenu dans les Bilan annuel de I'exploitant x concentration
(idem)
ANC (uniquement en période de nappe haute)

Flux = nb ANC non-conformes avec polluants x 200l x concentrations des polluants
(Source — INRAE — Agence de I'eau Seine Normandie — Analyse statistique de la qualité
bactériologique des rejets des ANC)

50% ANC autre que ceux non conformes sont considérés avec un rejet au milieu
superficiel (hypothése).
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Un bilan des flux de pollution a été réalisé sur les 4 périodes caractéristiques:
Période nappe basse temps sec

Période nappe haute temps sec

Période Nappe basse temps de pluie d’orage

Période Nappe haute de pluie longue durée

Les pluies retenues sont les suivantes :

Résultats

Pluie semestrielle orage
Hauteur (mm)
Durée orage (h)
Intensité (mm/h)

Pluie semestrielle longue durée

Flux de pollution théoriques aux exutoires

Hauteur (mm)
Durée pluie (h)
Intensité (mm/h)

Sl o,

9

S

£3

5,
20N

Communauté
d'Agglomération
du Pays

de Saint-Malo

Cette approche a permis de déterminer des flux de pollution sur 'ensemble des paramétres, pour
chacune des périodes et pour chacun des exutoires. Les tableaux ci-aprés présentent les
résultats pour le secteur de Saint-Malo.

Tableau 2-2 : Flux de pollution théoriques calculés aux exutoires

o Localisation
Période
de la source

Nappe basse -  Eaux Pluviales

Orage

Nappe haute
avec pluie de
longue durée

o Localisation de
Période
la source

Nappe basse -
Orage

Nappe haute
avec pluie de
longue durée

Localisation de la source

Temps sec

Etiage -
Orage
Nappe haute

Flux de pollution théorique a I'exutoire du Troctin

DCO DBOS MES NGL NTK NH4 Ptotal E Coli
(ke/j) ke/j) (kg/i) (kg/j) (ke/j) (ke/j) (ke/j) (E.Colifj)
. 267,5 9,4 13,4 / 42,8 2,7 0,27 1,34E+10
strictes
Eaux Pluviales
. 385,2 13,5 19,26 / 61 3,9 0,39 1,93E+10
strictes
ANC 0,67 0,10 0,29 / / 0,1 0,01 2,40E+09
Exutoire cours
xutotre cou 385 14 19,5 / 61 4 0,4 2,17E+10
d’eau
Flux de pollution théorique a I'exutoire du Rosais
DCO DBO5 MES NGL NTK NH4 Ptotal E Coli
(ke/i) ke/i) (ke/i) (ke/i) (ke/i) (ke/i) (ke/i) (E.Coli/j)
TP/DO 11,77 4,81 4,83 1,16 1,41 1,30 0,17 1,96E+11
Eaux Pluviales 160,6 56 8,03 / 25,69 16 016  803E+09
strictes
Exutoire 172 10 12 1 27 3 0,3 2,04E+11
TP/DO 9,8 3,9 3,9 0,95 1,21 1,07 0,14 1,53E+11
EauxPluviales 5315 81 11,56 / 37 2,3 0231  1,16E+10
strictes
Exutoire 241 12 15 0,95 38,2 3,38 0,37 1,64E+11
Flux de pollution théorique a I’exutoire EP Solidor
DCO DBOS MES NGL NTK NH4 Ptotal E Coli
(kg/j) ke/j) (kg/j) (kg/j) (ke/j) (ke/j) (ke/j) (E.Coli/j)
Exutoire pluvial 0 0 0 0 0 0 0 0
Exutoire cours d’eau 0 0 0 0 0 0 0 0
Exutoire pluvial 7 0,2 0,3 / 1,05 0,1 0,01 3,29E+08
Exutoire pluvial 10 0,3 0,5 / 1,5 0,1 0,009 4,74E+08

avec pluie de
longue durée
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Localisation pollution théorique a I’exutoire du Routhouan
Période 5 S DCO DBOS MES NGL NTK NH4 Ptotal E Coli
(ke/i) ke/j) (ke/i) (ke/i) (ke/i) (ke/i) (ke/i) (E.Coli/j)

Nappe basse —

STEP 451 30 119 40 30 8 15 3,3E+12
temps sec
Nappe haute STEP 631 61 185 109 83 54 18 3,6E+12
—temps sec
STEP 451 30 119 40 30 8 15 3,3E+12
Rejet laiterie 432 12 14,4 7,2 / / 0,48 /
EP 384 13 19 / 61 4 0,4 1.92E+10
Nappe basse - TP/DO/INT 1276 368 380 83 167 96 12 1.74E+13
Orage Exutoire 2154 424 532 131 258 108 28 2.08E+13
STEP 631 61 185 109 83 54 18 3.6E+12
Nappe haute Rejet laiterie 43,2 12 14,4 7,2 / / 0,48 /
avec pluie de EP 552 19 28 / 88 5 0,5 2.76E+10
longue durée  TP/DO/INT 3127 665 693 148 442 183 23 2.44E+13
Exutoire 4370 760 926 264 614 245 42 2.81E+13

Flux de pollution théorique a la Varde
DCO DBO5 MES NGL NTK NH4 Ptotal
(kg/i) ke/j) (kg/j) (kg/i) (kg/i) (kg/i) (kg/i)

Localisation
de la source

Période E Coli
(E.Colifj)
Total vers
I’émissaire
pluvial de la
Varde
Dont rejets
directs sans
passer par le
bassin tampon
Varde
Total vers
I’émissaire
pluvial de la

991.5 1249 516.8 29.9 187.2 45.2 52 |1.1E+12

Nappe basse -
Orage

284.1 30.0 151.1 6.9 54.8 111 1.2 1.4E+11

17149 | 3421 905.8 99.9 320.6 139.0 15.7 |5.8E+11

Nappe haute
avec pluie de
longue durée

Varde
Dont rejets
directs sans

487.3 86.3 260.5 24.8 92.5 353 4.0 |1.7E+09

passer par le
bassin tampon
Varde

Flux de pollution théorique de la Cale de la Mare
DCO DBO5 MES NGL NTK NH4 Ptotal
(ke/j) ke/j) (ke/j) (ke/j) (ke/j) (ke/j) (ke/j)

Localisation
de la source

Période E Coli
(E.Colifj)

Nappe basse -
Orage strictes

Eaux Pluviales

Nappe haute .
pp ) Eaux Pluviales
avec pluie de . 0 0 0 0 0 0 0 0
, strictes
longue durée

o Localisation de "
DCO DBOS MES NGL NTK NH4 Ptotal E Coli
(ke/j) ke/j) (ke/j) (ke/i) (ke/j) (ke/i) (ke/i) (E.Coli/j)

Nappe basse - Eaux Pluviales

i 60.68 212 3.03 0.00 9.71 0.61 0.06 3.03E+09
Orage strictes
Eaux Pluviales 87.38 3.06 437 0.00 13.98 0.87 0.09 4.37E+09
strictes
Nappe haute
avec pluie de ANC 3.08 0.44 132 0.00 0.00 0.44 0.04 1.10E+10
longue durée ]
Exutoire cours 90.46 3.50 5.69 0.00 13.98 131 0.13 1.54E+10

d’eau
Vis-a-vis du paramétre E. Coli (déclassant pour la Rance et la baie de Saint-Malo) les tableaux
montrent qu’en termes de flux :
La source principale de pollution est le bassin versant du Routhouan (103 e. coli/j), avec le
rejet des intercepteurs et DO/TP par temps de pluie. La STEP représente un flux de
10"2 E. Colilj ;
Le bassin versant de la Varde représente un flux en 1012 E. Coli/j. A noter que le transit des
effluents via le bassin tampon de la Varde permet I'abattement du flux d’'une unité log ;

Les moins contributeurs sont les bassins versants Rosais (séparatif majoritaire) et Sabliére
(séparatif) (flux théorique de 10" E. Coli/j), et le bassin versant Troctin avec 10'° E. Coli/j.
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Les figures ci-aprés présentent les résultats sous forme de graphiques.
Figure 2-5 : Flux de pollution par exutoire — E. coli
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Figure 2-6 : Flux de pollution par exutoire — Phosphore total
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Les tableaux ci-aprés complétent 'analyse avec une représentation des flux de pollution en EH.

Tableau 2-3 : Flux de pollution par exutoire — E. Coli

Nappe Basse | Nappe Haute | Nappe Basse Nap_pe Haute
g Pluie longue
Temps sec Temps sec Pluie d’'orage durée
E.COLI en EH 1735 1763 21430 27 761
Répartition des apports par bassin versant
Troctin_Saint-Malo 6 20
Rosais_Saint-Malo 0 0 191 154
Routhouan_Saint-Malo 1559 1702 19 457 26 320
Varde_Saint-Malo 1084 566
Sainte-Suzanne_Saint- 176 61 682 701
Coulomb

Tableau 2-4 : Flux de pollution par exutoire — Phosphore total

Nappe Basse | Nappe Haute | Nappe Basse l\;?ppe Haute
Temps sec Temps sec Pluie d’'orage uie angue
P P 9 durée
Pt en EH 10 409 11 011 45 422 72 560
Répartition des apports par bassin versant
Troctin_Saint-Malo 132 390
Rosais_Saint-Malo 0 0 328 369
Routhouan_Saint-Malo 7 587 8 663 28 386 41 416
Varde Saint-Malo 5382 15 963
Sabliere_Saint-Coulomb 30 130

Flux de pollution théoriques par point potentiel de déversement

Les figures et tableaux ci-aprés présentent les flux théoriques déversés par DO/ TP /intercepteur.

Les figures et tableau montrent que les 2 PDD les plus contributeurs en termes de flux en E. Coli
sont l'intercepteur Roosevelt et le DO Rosais (10" E. Coli en NPP) suivis des intercepteurs
Cottage, Goutte et Découverte (102 E. Coli en NPP).

Il est a noter que des travaux sont en cours pour la mise en séparatif du bassin versant en amont
du DO Rosais qui aboutiront a la suppression de ce DO.

Les tableaux montrent également que les déversements théoriques du bassin versant Varde sont
nettement moins chargés que pour les autres bassins versant, grace a I'action du BT Varde.
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Tableau 2-5 : Flux de pollution pour une pluie longue durée en nappe haute - Rosais

cf. calculs DO campagne véolia
DO 9 RDEL'ENFER  Rue de I'Enfer 35400 Saint-Malo MALODOR_09 2 2021 (si > 5%, durée pluie x 1.0 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.0 1.1E+05
charge théorique)

DO 11 LE VAU GARNI 62 Rue du Docteur Celestin

(LIEU-DIT) Huet 35400 Saint-Malo Mol At v SHme

56 Rue du Docteur Celestin
DO 14 DO ROSAIS Huet 35400 Saint-Malo MALODOR_14 35 cf. calculs DO A1 16.7 5.8 203 16 16 2.2 0.2 1.1E+13

cf. calculs DO campagne véolia
MALODOR_34 1 2021 (si > 5%, durée pluie x 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0E+00
charge théorique)

DO 34 CHEDU VAU 78 Boulevard du Rosais 35400
GARNI Saint-Malo

9 Chemin du Vau Garni 35400

ROSAIS ! MALOTPB_03 1 f. calculs TP PR 0.0 0.0 0.0 00 0.0 00 00  0.0E+00
Saint-Malo -
FOURACHAUX  24Ruedel E,Cf;;as‘m saint-  \1aLoTeR 02 17 cf. calculs TP PR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00  0.0E+00

Tableau 2-6 : Flux de pollution pour une pluie d’orage en nappe basse - Rosais

T o e O T S
NOM OUVRAGE LOCALISATION = Méthode calcul de charge |~ ) oH ) .

cf. calculs DO campagne véolia
DO 9 RDEL'ENFER  Rue de I'Enfer 35400 Saint-Malo MALODOR_09 2 2021 (si > 5%, durée pluie x 1.0 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.0 1.1E+05
charge théorique)

DO 11 LE VAU GARNI 62 Rue du Docteur Celestin
(LIEU-DIT) Huet 35400 Saint-Malo

56 Rue du Docteur Celestin
Huet 35400 Saint-Malo

MALODOR_11 0 Supprimé

DO 14 DO ROSAIS MALODOR_14 35 cf. calculs DO A1 16.7 5.8 203 1.6 16 22 0.2 1.1E+13
cf. calculs DO campagne véolia

EOSGELYYY | TBCEHERI AR | pyigrr an 1 2021 (si > 5%, durée pluiex 0.0 00 00 00 0.0 0.0 00  0.0E+00

GARNI Saint-Malo T
ROSAIS 2 Chem'"s‘l‘i‘n‘f,\‘jlgzr"' 35400 \iaLoTPB 03 1 of. calculs TP PR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00  0.0E+00
FOURACHAUX  24Ruedel E,Cf;;as‘m saint- \1aLoTPR 02 17 cf. calculs TP PR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00  0.0E+00

31/248




32/248

-
. . . . y - WAy
Y, 5 | ¢
— X © | Communauté
Phase 3 - Saint-Malo - Bilan de fonctionnement du systeme d’assainissement
Schéma Directeur et d'assaini t de Saint-Malo Agglomeérati
- Z, QS e Saint-Malo
chema Directeur et zonage d assainissement de saint-ivialo Aggiomeration OmERr>
Tableau 2-7 : Flux de pollution pour une pluie longue durée en nappe haute - Routhouan
IOM QUVRAGE OCALISATION ode_ouvrage SMA_J_dev_pourcent __Méthode calcul decharge | DCO (kg 02) [DBOs (kg o)) mEstke) | NGL(ke) | NTK (ke) | NHalkg) | Ptotallke) | ___EcColi(NpP) ]
INT 1 INTERCEPTEUR ROOSEVELT 29 Avenue Franklin Roosevelt 35400 Saint-Malo MALODOM_01 20cf. calculs intercepteurs 1109.0 271.6 280.0 58.8 148.9 68.6 9.0 1.2E+13
INT 2 INTERCEPTEUR HOPITAL 116 Boulevard des Talards 35400 Saint-Malo MALODOM_02 14cf. calculs intercepteurs 41.1 1.9 2.5 0.1 6.5 0.5 0.1 2.6E+10
Charge théorique 1 kg/j DBO5S
(volume déversé indisponible).
INT 3 INTERCEPTEUR LAENNEC 83 Boulevard des Talards 35400 Saint-Malo MALODOM_03 32&;:::&35::?;2:: :Erf'::e 19.8 0.7 1.0 0.0 32 0.2 0.0 9.9E+08
imperméabilisée est multiplié
par les fluxs théorique EP.
Charge théorique basée sur la
consommation AEP moyenne
(100 m3/j) x le temps de pluie -
INT 5 INTERCEPTEUR TUNIS 0 Sq du Petit Champ 35400 Saint-Malo MALODOM_05 16pompage PR (il est considéré 72.8 16.0 16.6 34 10.0 4.0 0.5 6.8E+11
un déversement au milieu
récepteur sauf le temps de
pompage du PR Tunis)
INT 6 INTERCEPTEUR ANTILLES 9 Rue de Triquerville 35400 Saint-Malo MALODOM_06 31cf. calculs intercepteurs 90.3 10.4 i 18 13.6 2.7 0.3 3.7E+11
INT 7 INTERCEPTEUR COTTAGE 71 Rue de la Compagnie des Indes 35400 Saint-Malo MALODOM_07 29cf. calculs intercepteurs 410.3 104.2 107.2 2.7 54.6 26.3 3.4 4.5E+12
INT 8 INTERCEPTEUR GOUTTE 71 Rue de la Compagnie des Indes 35400 Saint-Malo MALODOM_08 28cf. calculs intercepteurs 3343 46.2 50.0 8.7 49.3 119 15 1.8E+12
INT 9 INTERCEPTEUR DECOUVERTE 2 Rue de la Compagnie des Indes 35400 Saint-Malo MALODOM_09 22cf. calculs intercepteurs 796.7 105.7 1149 19.6 117.9 27.2 3.4 4.0E+12
Charge théorique 23 kg/j DBOS
INTERCEPTEUR MARVILLE 60 Avenue de Marville 35400 Saint-Malo MALODOM_MARVILLE 0(pas d'ouvrage de surverse sur
cet intercepteur )
INTERCEPTEUR VAL 29 Avenue Franklin Roosevelt 35400 Saint-Malo MALODOM_VAL 00 (réseau EP) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0E+00
DO 2 DO BAS SABLON 5 Place Charcot 35400 Saint-Malo MALODOR_02 40cf. calculs DO A1 39.9 137 138 31 4.9 3.4 0.5 6.2E+11
cf. calculs DO campagne véolia
DO 16 R DE GOUYON 23 Rue de Gouyon 35400 Saint-Malo MALODOR_16 52021 (si > 5%, durée pluie x 3.0 15 15 0.5 0.5 0.6 0.1 3.3E+05
charge théorique)
cf. calculs DO campagne véolia
DO 17 R GODARD 39 Rue Godard 35400 Saint-Malo MALODOR_17 132021 (si > 5%, durée pluie x 2.0 1.0 1.0 03 03 0.4 0.0 2.2E+05
charge théorique)
cf. calculs DO campagne véolia
DO 21 AV DE MOKA 136 Chaussee du Sillon 35400 Saint-Malo MALODOR_21 112021 (si > 5%, durée pluie x 18.0 9.0 9.0 3.0 3.0 39 0.4 2.00E+06
charge théorique)
cf. calculs DO campagne véolia
DO 22 AV DE MOKA 2 Avenue Pasteur 35400 Saint-Malo MALODOR_22 02021 (si > 5%, durée pluie x 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0E+00
charge théorique)
cf. calculs DO campagne véolia
DO 35 DO MOUCHOIR VERT 2 Rue de la Balue 35400 Saint-Malo MALODOR_35 02021 (si > 5%, durée pluie x 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0E+00
charge théorique)
DO 36 R LE POMELLEC 54 Rue le Pomellec 35400 Saint-Malo MALODOR_36 0Supprimé
cf. calculs DO campagne véolia
DO 38 R LE POMELLEC 6 Rue le Pomellec 35400 Saint-Malo MALODOR_38 82021 (si > 5%, durée pluie x 63.0 B 315 10.5 10.5 13.5 15 7.00E+06
charge théorique)
cf. calculs DO campagne véolia
DO 39 RDU NAYE 29 Rue du Naye 35400 Saint-Malo MALODOR_39 22021 (si > 5%, durée pluie x 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0E+00
charge théorique)
cf. calculs DO campagne véolia
DO 41 R DE LA NATION 6 Rue de la Nation 35400 Saint-Malo MALODOR_41 32021 (si > 5%, durée pluie x 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0E+00
charge théorique)
DO 44 DO TRICHET 22 Rue de Trichet 35400 Saint-Malo MALODOR_44 9cf. calculs DO A1 52.1 15.1 155 3.4 6.7 3.8 0.5 6.7E+11
cf. calculs DO campagne véolia
DO 45 R LE POMELLEC 2 Rue le Pomellec 35400 Saint-Malo MALODOR_45 112021 (si > 5%, durée pluie x 78.0 39.0 39.0 13.0 13.0 16.7 1.9 8.67E+06
charge théorique)
cf. calculs DO campagne véolia
DO 58 Rue H Baudet 17 Rue Hyacinthe Baudet 35400 Saint-Malo MALODOR_58 122021 (si > 5%, durée pluie x 3.0 5 15 0.5 0.5 0.6 0.1 3.33E+05
charge théorique)
cf. calculs DO campagne véolia
DO 59 Rue du general Ferrie 6 Avenue du General Ferrie 35400 Saint-Malo MALODOR_59 142021 (si > 5%, durée pluie x 5.0 25 25 0.8 0.8 11 0.1 5.56E+05
charge théorique)
cf. calculs DO campagne véolia
DO 60 Rue du Val St-Joseph 49 Rue du Val Saint-Joseph 35400 Saint-Malo MALODOR_60 372021 (si > 5%, durée pluie x 7.0 35 35 12 12 15 0.2 7.78E+05
charge théorique)
SQUARE CURIE 2 Square Curie 35400 Saint-Malo MALOTPB_57 ORejet vers Int Cottage
BERTHE MORISOT 23 Impasse Marie Bracquemond 35400 Saint-Malo MALOTPR_11 Ocf. calculs TP PR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0E+00
BOUDEVILLE 0 Ld - le Bas Val Eon 35400 Saint-Malo MALOTPR_12 2cf. calculs TP PR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0E+00
ROCABEY 2 Boulevard Villebois Mareuil 35400 Saint-Malo MALOTPR_15 8cf. calculs TP PR 34.6 10.7 10.9 2.4 4.4 2.7 0.4 4.81E+11



IOM OUVRAGE OCALISATION ode_ouvrage_SMA léthode calcul de charge DCO (kg 02) | DBOS (kg O:

INT 1 INTERCEPTEUR ROOSEVELT
INT 2 INTERCEPTEUR HOPITAL

INT 3 INTERCEPTEUR LAENNEC

INT 5 INTERCEPTEUR TUNIS

INT 6 INTERCEPTEUR ANTILLES

INT 7 INTERCEPTEUR COTTAGE
INT 8 INTERCEPTEUR GOUTTE

INT 9 INTERCEPTEUR DECOUVERTE

INTERCEPTEUR MARVILLE
INTERCEPTEUR VAL

DO 2 DO BAS SABLON

DO 16 R DE GOUYON

DO 17 R GODARD

DO 21 AV DE MOKA

DO 22 AV DE MOKA

DO 35 DO MOUCHOIR VERT
DO 36 R LE POMELLEC

DO 38 R LE POMELLEC
DO 39 R DU NAYE

DO 41 R DE LA NATION

DO 44 DO TRICHET

DO 45 R LE POMELLEC

DO 58 Rue H Baudet

DO 59 Rue du general Ferrie
DO 60 Rue du Val St-Joseph
SQUARE CURIE

BERTHE MORISOT

BOUDEVILLE
ROCABEY
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Tableau 2-8 : Flux de pollution pour une pluie d’orage en nappe basse - Routhouan

29 Avenue Franklin Roosevelt 35400 Saint-Malo
116 Boulevard des Talards 35400 Saint-Malo

83 Boulevard des Talards 35400 Saint-Malo

0 Sq du Petit Champ 35400 Saint-Malo

9 Rue de Triquerville 35400 Saint-Malo

71 Rue de la Compagnie des Indes 35400 Saint-Malo
71 Rue de la Compagnie des Indes 35400 Saint-Malo
2 Rue de la Compagnie des Indes 35400 Saint-Malo

60 Avenue de Marville 35400 Saint-Malo

29 Avenue Franklin Roosevelt 35400 Saint-Malo
5 Place Charcot 35400 Saint-Malo

23 Rue de Gouyon 35400 Saint-Malo

39 Rue Godard 35400 Saint-Malo

136 Chaussee du Sillon 35400 Saint-Malo

2 Avenue Pasteur 35400 Saint-Malo

2 Rue de la Balue 35400 Saint-Malo
54 Rue le Pomellec 35400 Saint-Malo

6 Rue le Pomellec 35400 Saint-Malo

29 Rue du Naye 35400 Saint-Malo

6 Rue de la Nation 35400 Saint-Malo
22 Rue de Trichet 35400 Saint-Malo

2 Rue le Pomellec 35400 Saint-Malo

17 Rue Hyacinthe Baudet 35400 Saint-Malo

6 Avenue du General Ferrie 35400 Saint-Malo

49 Rue du Val Saint-Joseph 35400 Saint-Malo

2 Square Curie 35400 Saint-Malo

23 Impasse Marie Bracquemond 35400 Saint-Malo
0Ld - le Bas Val Eon 35400 Saint-Malo

2 Boulevard Villebois Mareuil 35400 Saint-Malo

MALODOM_01
MALODOM_02

MALODOM_03

MALODOM_05

MALODOM_06
MALODOM_07
MALODOM_08
MALODOM_09

MALODOM_MARVILLE

MALODOM_VAL
MALODOR_02

MALODOR_16

MALODOR_17

MALODOR_21

MALODOR_22

MALODOR_35

MALODOR_36

MALODOR_38

MALODOR_39

MALODOR_41

MALODOR_44

MALODOR_45

MALODOR_58

MALODOR_59

MALODOR_60

MALOTPB_57
MALOTPR_11
MALOTPR_12
MALOTPR_15

20cf. calculs intercepteurs

14cf. calculs intercepteurs

Charge théorique 1 kg/j DBO5
(volume déversé indisponible).
Supposé uniquement EP. Le
volume généré par la surface
imperméabilisée est multiplié par
les fluxs théorique EP.

o

Charge théorique basée sur la
consommation AEP moyenne (100
m3/j) x le temps de pluie -

16pompage PR (il est considéré un
déversement au milieu récepteur
sauf le temps de pompage du PR
Tunis)

31cf. calculs intercepteurs

29¢f. calculs intercepteurs

28cf. calculs intercepteurs

22cf. calculs intercepteurs

Charge théorique 23 kg/j DBOS
0(pas d'ouvrage de surverse sur cet
intercepteur )

00 (réseau EP)
40cf. calculs DO A1
cf. calculs DO campagne véolia
52021 (si > 5%, durée pluie x charge
théorique)
of. calculs DO campagne véolia
132021 (si > 5%, durée pluie x charge
théorique)
of. calculs DO campagne véolia
112021 (si > 5%, durée pluie x charge
théorique)
cf. calculs DO campagne véolia
02021 (si > 5%, durée pluie x charge
théorique)
cf. calculs DO campagne véolia
02021 (si > 5%, durée pluie x charge
théorique)
0Supprimé
cf. calculs DO campagne véolia
82021 (si > 5%, durée pluie x charge
théorique)
cf. calculs DO campagne véolia
22021 (si > 5%, durée pluie x charge
théorique)
of. calculs DO campagne véolia
32021 (si > 5%, durée pluie x charge
théorique)
9cf. calculs DO A1
cf. calculs DO campagne véolia
112021 (si > 5%, durée pluie x charge
théorique)
cf. calculs DO campagne véolia
122021 (si > 5%, durée pluie x charge
théorique)
cf. calculs DO campagne véolia
142021 (si > 5%, durée pluie x charge
théorique)
cf. calculs DO campagne véolia
372021 (si > 5%, durée pluie x charge
théorique)
ORejet vers Int Cottage
Ocf. calculs TP PR
2cf. calculs TP PR
8cf. calculs TP PR

594.4
1.4

35.6

1003
329.6
S5
88.8

0.0

17

0.8

0.5

45

0.0

0.0

15.8

0.0

0.0

14.6

0.8

3.8

0.0
86.8

194.7
0.1

0.5

44

8.0
118.8
8.3
7.0

0.0

0.6

0.4

03

23

0.0

0.0

7.9

0.0

0.0

4.6

9.8

0.4

0.6

0.9

12
0.0
21.8

197.5
0.1

0.8

4.9

9.4
1199
8.9
8.2

0.0

0.6

0.4

03

23

0.0

0.0

7.9

0.0

0.0

4.7

9.8

0.4

0.6

0.9

55
0.0
224

0.0

0.0

0.8

11
27.1

1.6

1.0

0.0
0.1

03

03
0.0
4.7

73.8
0.2

2.4

5

155
39.6
7.4
13.7

0.0

0.2

0.1

0.1

0.8

0.0

0.0

26

0.0

0.0

2B

0.1

0.2

03

03
0.0
116

48.9

0.0

0.2

11

21
29.8
2N
18

0.0

0.2

0.2

0.1

1.0

0.0

0.0

3.4

0.0

0.0

12

4.2

0.2

0.3

0.4

0.4
0.0
55

\_\V} (o Communauté
d'Agglomération

"1 °z du Pays

<, 'Y/ | de Saint-Malo

“om”

s | vt | et | et | ot |ccorown |

43.9

| (kg)
65 8.86+12
0.0 2.86+09
0.0 7.56+08
0.1 1.6E+11
03 236+11
39 5.4E+12
03 336411
02 2.0E+11
0.0 0.0E+00
0.0 2.86+10
0.0 8.336+04
0.0 5.56E+04
0.1 5.00E+05
0.0 0.0E+00
0.0 0.0E+00
04 1.75E406
0.0 0.0E+00
0.0 0.0E+00
02 2.1E+11
05 2.17E+06
0.0 8.336+04
0.0 1.39E405
0.0 1.94E405
0.0 2.1E+12
0.0 0.0E+00
07 9.49E+11
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Figure 2-7 : Répartition des flux en E. Coli selon les points potentiels de déversement - Routhouan

E.Coli (NPP) pluie longue durée

DO 2 INT( | DO | BI BOUDEVILLE )T leph
DO 44 D( 0%

3

= INT 1 INTERCEPTEUR ROOSEVELT = INT 7 INTERCEPTEUR COTTAGE = INT 9 INTERCEPTEUR DECOUVERTE = INT 8 INTERCEPTEUR GOUTTE = DO 44 DO TRICHET

INT 8 INTERCEPTEUR GOUTTE
7%

INT 9 INTERCEPTEUR DECOUVERTE
17%

INT 1 INTERCEPTEUR ROOSEVELT
50%

INT 7 INTERCEPTEUR COTTAGE

19%

= DO 2 DO BAS SABLON = INT 6 INTERCEPTEUR ANTILLES = INT 2 INTERCEPTEUR HOPITAL = INT 3 INTERCEPTEUR LAENNEC = INT 5 INTERCEPTEUR TUNIS
= ROCABEY = INTERCEPTEUR VAL = DO 16 R DE GOUYON = DO 17 R GODARD = DO 21 AV DE MOKA
DO 22 AV DE MOKA = DO 35 DO MOUCHOIR VERT = DO 38 R LE POMELLEC = DO 39 R DU NAYE = DO 41 R DE LA NATION
= DO 45 R LE POMELLEC = DO 58 Rue H Baudet = DO 59 Rue du general Ferrie = DO 60 Rue du Val St-Joseph = BERTHE MORISOT
BOUDEVILLE

E.Coli (NPP) pluie d'orage

INT9IN | DO 60/ BOUDEVILLE Joseph |
INTEIN INT 6 INTERC| 0%

INT 7 INTERCEPTEUR COTTAGE
36%

INT 1 INTERCEPTEUR ROOSEVELT
58%

= INT 1 INTERCEPTEUR ROOSEVELT = INT 7 INTERCEPTEUR COTTAGE = INT 8 INTERCEPTEUR GOUTTE INT 6 INTERCEPTEUR ANTILLES = DO 44 DO TRICHET
= INT 9 INTERCEPTEUR DECOUVERTE ® BERTHE MORISOT u DO 2 DO BAS SABLON ® INT 2 INTERCEPTEUR HOPITAL = INT 3 INTERCEPTEUR LAENNEC
= INT 5 INTERCEPTEUR TUNIS = ROCABEY = INTERCEPTEUR VAL = DO 16 R DE GOUYON = DO 17 R GODARD
DO 21 AV DE MOKA = DO 22 AV DE MOKA = DO 35 DO MOUCHOIR VERT = DO 38 R LE POMELLEC = DO 39 R DU NAYE
= DO 41 R DE LA NATION = DO 45 R LE POMELLEC = DO 58 Rue H Baudet = DO 59 Rue du general Ferrie = DO 60 Rue du Val St-Joseph
BOUDEVILLE
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Tableau 2-9 : Flux de pollution pour une pluie longue durée en nappe haute - Varde

e e SR e Mmmm

IOM OUVRAGE

INTERCEPTEUR VARDE
DO KENNEDY

DO 5 Rue du Goeland
DO 6 Bd de Rotheneuf

DO 7 Bd St Michel des Sablons

DO 8 D201, AV DU PRESIDENT
JOHN KENNEDY

DO 13 R DU REVEREND PERE
LEBRET

DO 15 L'Herminier

DO 24 AV DE LA BORDERIE

DO 25 R DU PRIEURE SAINT-DOMIN
DO 26 R CHARLES LE GOFFIC

DO 28 BD DE ROCHEBONNE

DO 29 R DU REVEREND PERE
LEBRET

DO 30 DO ROLLAND GARROS

DO 31 R DU COMMANDANT LOUIS
BERNICOT

DO 32 R OLINDA

DO 46 R DES GALETS

DO 47 D201, BD DE ROTHENEUF
DO 48 Impasse Bonneroche

DO 49 haute Falaise

DO 50 Beau Site

DO 51 Rue du Benetin

DO 52 Avenue du Nicet

DO 54 RUE DU PROFESSEUR FEREY

DO 57 D201, AV DU PRESIDENT
JOHN KENNEDY

CAMP ILOTS

LA VARDE

ABBAYE

CDT L'HERMINIER
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139 Avenue John Kennedy 35400 Saint-Malo

15 Avenue John Kennedy 35400 Saint-Malo

36 Rue du Goeland 35400 Saint-Malo

75 Boulevard de Rotheneuf 35400 Saint-Malo

2 Bd Saint Michel des Sablons 35400 Saint-Malo
157 Avenue John Kennedy 35400 Saint-Malo

41 Rue du Reverend Pere Lebret 35400 Saint-Malo
75 Rue du Commandant I’Herminier 35400 Saint-Malo
1 Avenue de la Borderie 35400 Saint-Malo

1 Avenue de la Borderie 35400 Saint-Malo

1 Rue Charles le Goffic 35400 Saint-Malo

84 Boulevard de Rochebonne 35400 Saint-Malo
45 Rue du Reverend Pere Lebret 35400 Saint-Malo

28 Avenue John Kennedy 35400 Saint-Malo

11 Rue du Commandant Louis Bernicot 35400 Saint-
Malo
13 Rue du Commandant Louis Bernicot 35400 Saint-
Malo

Rue des Galets 35400 Saint-Malo

6 Boulevard de Rotheneuf 35400 Saint-Malo
2 Impasse Bonne Roche 35400 Saint-Malo
37 Avenue John Kennedy 35400 Saint-Malo
25 Avenue John Kennedy 35400 Saint-Malo
5 Rue du Benetin 35400 Saint-Malo

11 Avenue du Nicet 35400 Saint-Malo

3 Rue du Professeur Ferey 35400 Saint-Malo

136 Avenue John Kennedy 35400 Saint-Malo

4 Avenue de la Guimorais 35400 Saint-Malo
32 Rue des Cypres 35400 Saint-Malo

1 Rue de I’Abbaye 35400 Saint-Malo

1 Rue du Commandant I'Herminier 35400 Saint-Malo
31 Rue de la Plage 35400 Saint-Malo

17 Rue de I’Abbaye 35400 Saint-Malo

10 Place du Val 35400 Saint-Malo

13 Impasse de I'lle des Landes 35400 Saint-Malo

49e Rue du Commandant I’Herminier 35400 Saint-Malo

WAy

L

nt

Communauté
d'Agglomération
du Pays

de Saint-Malo

o’\

3,
270N

MALODOM_VAR 0

MALODOR_ KENNEDY 0

MALODOR_05 Osupprimé

wo00n o e
w001 o e
no00n s T
waoon i S o
MALODOR_15 2ll)elra"g'::userm 2021: 87j/365 soit 24% du
oo 21 e
n00n 2 T
waooor 25 ST
wno00n 3 R
wao00r 7 o
MALODOR_30 33cf. calculs DO A1

n001 3 L
waoo0n 32 ST
wno0on 15 R
w001 47 e
noo0n T
wnooon 1 S
waoor 50 S o
o001 5 o
w001 52 e T
no00n 5 T
MALODOR_57 Ocf. calculs TP PR (Fontenelle)
MALOTPR_01 1cf. calculs TP PR

MALOTPR_07 OTP non sollicité

MALOTPR_25 1cf. calculs TP PR

MALOTPR_44 11cf. calculs TP PR

Odélestage pluvial

0délestage pluvial

0délestage pluvial

0délestage pluvial

Osupprimé

BT Varde ou Emissaire pluvial de la
Varde

BT Varde ou Emissaire pluvial de la
Varde

Emissaire pluvial de la Varde (hors BT
Varde)

Emissaire pluvial de la Varde (hors BT
Varde)

Emissaire pluvial de la Varde (hors BT
Varde)

Emissaire pluvial de la Varde (hors BT
Varde)

BT Varde ou Emissaire pluvial de la
Varde

Emissaire pluvial de la Varde (hors BT
Varde)

BT Varde ou Emissaire pluvial de la
Varde

BT Varde ou Emissaire pluvial de la
Varde

BT Varde ou Emissaire pluvial de la
Varde

BT Varde ou Emissaire pluvial de la
Varde

BT Varde ou Emissaire pluvial de la
Varde

BT Varde ou Emissaire pluvial de la
Varde

BT Varde ou Emissaire pluvial de la
Varde

BT Varde ou Emissaire pluvial de la
Varde

Emissaire pluvial de la Varde (hors BT
Varde)

Emissaire pluvial de la Varde (hors BT
Varde)

BT Varde ou Emissaire pluvial de la
Varde

BT Varde ou Emissaire pluvial de la
Varde

BT Varde ou Emissaire pluvial de la
Varde

Emissaire pluvial de la Varde (hors BT
Varde)

Emissaire pluvial de la Varde (hors BT
Varde)

BT Varde ou Emissaire pluvial de la
Varde

BT Varde ou Emissaire pluvial de la
Varde

Rothéneuf

La Mare

Emissaire pluvial de la Varde (hors BT
Varde)

Emissaire pluvial de la Varde (hors BT
Varde)

BT Varde ou Emissaire pluvial de la
Varde

Emissaire pluvial de la Varde (hors BT
Varde)

Emissaire pluvial de la Varde (hors BT
Varde)

Emissaire pluvial de la Varde (hors BT
Varde)

Emissaire pluvial de la Varde (hors BT
Varde)
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INTERCEPTEUR VARDE
DO KENNEDY

DO 5 Rue du Goeland
DO 6 Bd de Rotheneuf

DO 7 Bd St Michel des Sablons

DO 8 D201, AV DU PRESIDENT JOHN
KENNEDY

DO 13 R DU REVEREND PERE LEBRET
DO 15 L'Herminier

DO 24 AV DE LA BORDERIE

DO 25 R DU PRIEURE SAINT-DOMIN
DO 26 R CHARLES LE GOFFIC

DO 28 BD DE ROCHEBONNE

DO 29 R DU REVEREND PERE LEBRET

DO 30 DO ROLLAND GARROS

DO 31 R DU COMMANDANT LOUIS
BERNICOT

DO 32 R OLINDA

DO 46 R DES GALETS

DO 47 D201, BD DE ROTHENEUF
DO 48 Impasse Bonneroche

DO 49 haute Falaise

DO 50 Beau Site

DO 51 Rue du Benetin

DO 52 Avenue du Nicet

DO 54 RUE DU PROFESSEUR FEREY

DO 57 D201, AV DU PRESIDENT JOHN
KENNEDY

CAMP ILOTS

LA VARDE

ABBAYE

CDT L'HERMINIER
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Tableau 2-10 : Flux de pollution pour une pluie d’orage en nappe basse - Varde

howouvssce—————Jocasron ot onrae 0 s oot g coveon [owosveon | sy | rcuv | | v | e | sonvon]

139 Avenue John Kennedy 35400 Saint-Malo

15 Avenue John Kennedy 35400 Saint-Malo

36 Rue du Goeland 35400 Saint-Malo

75 Boulevard de Rotheneuf 35400 Saint-Malo

2 Bd Saint Michel des Sablons 35400 Saint-Malo

157 Avenue John Kennedy 35400 Saint-Malo

41 Rue du Reverend Pere Lebret 35400 Saint-Malo

75 Rue du Commandant I'Herminier 35400 Saint-Malo
1 Avenue de la Borderie 35400 Saint-Malo

1 Avenue de la Borderie 35400 Saint-Malo

1 Rue Charles le Goffic 35400 Saint-Malo

84 Boulevard de Rochebonne 35400 Saint-Malo

45 Rue du Reverend Pere Lebret 35400 Saint-Malo

28 Avenue John Kennedy 35400 Saint-Malo

11 Rue du Commandant Louis Bernicot 35400 Saint-Malo
13 Rue du Commandant Louis Bernicot 35400 Saint-Malo
Rue des Galets 35400 Saint-Malo

6 Boulevard de Rotheneuf 35400 Saint-Malo

2 Impasse Bonne Roche 35400 Saint-Malo

37 Avenue John Kennedy 35400 Saint-Malo

25 Avenue John Kennedy 35400 Saint-Malo

5 Rue du Benetin 35400 Saint-Malo

11 Avenue du Nicet 35400 Saint-Malo

3 Rue du Professeur Ferey 35400 Saint-Malo

136 Avenue John Kennedy 35400 Saint-Malo

4 Avenue de la Guimorais 35400 Saint-Malo
32 Rue des Cypres 35400 Saint-Malo

1 Rue de I’Abbaye 35400 Saint-Malo

1 Rue du Commandant I'Herminier 35400 Saint-Malo
31 Rue de la Plage 35400 Saint-Malo

17 Rue de I’Abbaye 35400 Saint-Malo

10 Place du Val 35400 Saint-Malo

13 Impasse de I'lle des Landes 35400 Saint-Malo

49e Rue du Commandant I’Herminier 35400 Saint-Malo

MALODOM_VAR

MALODOR_ KENNEDY

MALODOR_05

MALODOR_06

MALODOR_07

MALODOR_08

MALODOR_13

MALODOR_15

MALODOR_24

MALODOR_25

MALODOR_26

MALODOR_28

MALODOR_29

MALODOR_30

MALODOR_31

MALODOR_32

MALODOR_46

MALODOR_47

MALODOR_48

MALODOR_49

MALODOR_50

MALODOR_51

MALODOR_52

MALODOR_54

MALODOR_57

MALOTPR_01
MALOTPR_07

MALOTPR_25

MALOTPR_44

0
0

Osupprimé

BT Varde ou Emissaire pluvial de la
Varde

BT Varde ou Emissaire pluvial de la
Varde

Emissaire pluvial de la Varde (hors BT
Varde)

zci. calculs DO campagne véolia 2021 (si > 5%, Emissaire pluvial de la Varde (hors BT

durée pluie x charge théorique)

Varde)

ch. calculs DO campagne véolia 2021 (si > 5%, Emissaire pluvial de la Varde (hors BT

durée pluie x charge théorique)

Varde)

lcf. calculs DO campagne véolia 2021 (si > 5%, Emissaire pluvial de la Varde (hors BT

durée pluie x charge théorique)

Varde)

Sci. calculs DO campagne véolia 2021 (si > 5%, BT Varde ou Emissaire pluvial de la

durée pluie x charge théorique)

21Diagperm 2021: 87j/365 soit 24% du temps

0durée pluie x charge théorique)

Varde

Emissaire pluvial de la Varde (hors BT
Varde)

cf. calculs DO campagne véolia 2021 (si > 5%, BT Varde ou Emissaire pluvial de la

Varde

1ci. calculs DO campagne véolia 2021 (si > 5%, BT Varde ou Emissaire pluvial de la

durée pluie x charge théorique)

Varde

4cf. calculs DO campagne véolia 2021 (si > 5%, BT Varde ou Emissaire pluvial de la

durée pluie x charge théorique)

Varde

8cf. calculs DO campagne véolia 2021 (si > 5%, BT Varde ou Emissaire pluvial de la

durée pluie x charge théorique)

Varde

oci. calculs DO campagne véolia 2021 (si > 5%, BT Varde ou Emissaire pluvial de la

durée pluie x charge théorique)

33cf. calculs DO A1

0durée pluie x charge théorique)

0durée pluie x charge théorique)

Varde
BT Varde ou Emissaire pluvial de la
Varde

cf. calculs DO campagne véolia 2021 (si > 5%, BT Varde ou Emissaire pluvial de la

Varde

cf. calculs DO campagne véolia 2021 (si > 5%, BT Varde ou Emissaire pluvial de la

Varde

Sci. calculs DO campagne véolia 2021 (si > 5%, Emissaire pluvial de la Varde (hors BT

durée pluie x charge théorique)

Varde)

ocf. calculs DO campagne véolia 2021 (si > 5%, Emissaire pluvial de la Varde (hors BT

durée pluie x charge théorique)

Varde)

oci. calculs DO campagne véolia 2021 (si > 5%, BT Varde ou Emissaire pluvial de la

durée pluie x charge théorique)

Varde

Oci. calculs DO campagne véolia 2021 (si > 5%, BT Varde ou Emissaire pluvial de la

durée pluie x charge théorique)

Varde

cf. calculs DO campagne véolia 2021 (si > 5%, BT Varde ou Emissaire pluvial de la

durée pluie x charge théorique)

Varde

cf. calculs DO campagne véolia 2021 (si > 5%, Emissaire pluvial de la Varde (hors BT

durée pluie x charge théorique)

0durée pluie x charge théorique)

F1O e g A
durée pluie x charge théorique)

Ocf. calculs TP PR (Fontenelle)

1cf. calculs TP PR
OTP non sollicité

1cf. calculs TP PR
11cf. calculs TP PR
0délestage pluvial
Odélestage pluvial
Odélestage pluvial
Odélestage pluvial

Osupprimé

Varde)

cf. calculs DO campagne véolia 2021 (si > 5%, Emissaire pluvial de la Varde (hors BT

Varde)

cf. calculs DO campagne véolia 2021 (si > 5%, BT Varde ou Emissaire pluvial de la

Varde

BT Varde ou Emissaire pluvial de la
Varde

Rothéneuf

La Mare

Emissaire pluvial de la Varde (hors BT
Varde)

Emissaire pluvial de la Varde (hors BT
Varde)

BT Varde ou Emissaire pluvial de la
Varde

Emissaire pluvial de la Varde (hors BT
Varde)

Emissaire pluvial de la Varde (hors BT
Varde)

Emissaire pluvial de la Varde (hors BT
Varde)

Emissaire pluvial de la Varde (hors BT
Varde)
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2.0

0.5
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Schéma Directeur et zonage d’assainissement de Saint-Malo Agglomération

En phase 1 'analyse des volumes collectés a été réalisée pour les années 2020 et 2021 sur la
base de l'autosurveillance.

Cette analyse a été complétée en phase 3 avec 3 campagnes de mesures (nappe haute 2022,
nappe basse 2022 et nappe haute 2023). Ces 3 campagnes ont permis :

De sectoriser plus finement les apports d’eaux parasites (cf. Figure 2-8et Tableau 2-11) ;

De connaitre plus précisément le fonctionnement des points potentiels de déversement,
notamment ceux qui ne sont pas suivis en autosurveillance (cf. Tableau 2-18) ;

De caractériser la vidange des bassin pluviaux (les bassins EP ne sont pas équipés de
débitmétre en permanent) (cf. chapitre 2.1.8).

Les paragraphes suivants présentent la synthése des volumes collectés et déversés caractérisés
en phases 1 et 3.

2.1.4.1 Volumes collectés
Bilan des volumes collectés

Le tableau ci-aprés présente les volumes collectés pour les années 2021 et 2022 (phase 1) ainsi
que pour les campagnes de mesures de 2022 (phase 3).
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MALODOM_06

MALODOM_07

MALODOM_09

MALODOM_08
MALODOM_02

MALODOM_03

MALODOM_01

MALODOM_05

MALOPR_01

MALOPR_02
MALOPR_03
MALOPR_05
MALOPR_06
MALOPR_07

MALOPR_08

MALOPR_10
MALOPR_11
MALOPR_12

MALOPR_14

MALOPR_15
MALOPR_16
MALOPR_17

MALOPR_18

MALOPR_19
MALOPR_20
MALOPR_21

MALOPR_22
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INT Antilles

INT Cottage

INT Découverte

INT Goutte
INT Hopital

INT LAENNEC

INT Roosevelt (yc Bon
Secours, Tour
Bidouane et Bar du
Soleil)

INT Tunis

PR 01 Camp llots

PR 02 Four a chaux
PR 03 Rosais
PR 05 Troctin

PR 06 La Roche

PR 07 La Varde

PR 08 Quai Saint
Pére (Solidor)

PR 10 Chateaubriand
PR 11 Berthe Morisot
PR 12 Boudeville

PR 14 Fontaine au
vais (yc BT Varde EU)

PR 15 Rocabey (EU)
PR 16 Belle Fontaine
PR 17 Clos Breton

PR 18 BT Marville (yc
Hopital, Laennec et
Tunis)

PR 19 Quai Trichet
PR 20 ZI Sud

PR 21 BT Varde EU

PR 22 Bas Sablons
(yc Quai Saint Pére)

autosurveillance lorsque vanne BT
Marville ouverte (+EPC d'Acadiens)

autosurveillance lorsque vanne BT
Marville ouverte

autosurveillance lorsque vanne BT
Marville ouverte

autosurveillance lorsque vanne BT
Marville ouverte

Bassin 100% EP

Données AS incohérentes.
Données AEP incertaines.

autosurveillance

Calcul EU estimé au prorata du BT
Marville.

autosurveillance (jours avec pompe
BQ1 =0)

autosurveillance
autosurveillance
autosurveillance
autosurveillance

autosurveillance
autosurveillance

autosurveillance
autosurveillance

autosurveillance
AEP / VEOLIA

autosurveillance
autosurveillance

autosurveillance

AEP

autosurveillance
autosurveillance

autosurveillance

autosurveillance

201

693

189

665

NA

NA

2 347

NA

34

52
257
153

11

14

NA

61
155

68

226

802

96
204
NA

348

Phase 3 - Saint-Malo - Bilan de fonctionnement du systéeme d’assainissement
Schéma Directeur et zonage d’assainissement de Saint-Malo Agglomération

Tableau 2-11 : Synthése des volumes collectés

691 139 950 6.73
1437 574 2236 24.4
937 216 1546 27.11
1116 1212 35625 9.79
NA NA NA NA
NA NA NA NA
1390 1736 2294 70.12
NA NA NA NA
22 34 36 0.15
22 51 35 0.78
188 325 464 3.73
35 68 84 0.56

15 13 0.06
12 8 0.03
NA NA NA NA
0 6 4 0.07
41 107 136 0.64
120 71 150 0.3
9 80 146 21
104 234 75 15.34
0 1 0 0.01
1 7 6 0.11
NC 863 89 NC
110 156 119 2.98
202 202 407 2.93
NA NA NA NA
136 288 201 0

84

652

302

361
NA

NA

1971

NA

33

42
228
107

9

12

NA

4
69
47

195

283
0.7

5
négatif
en NH et
NB,
prendre
AEP

143
176
NA

286

145

812

628

617

NA

NA

1301

NA

14.7

10
124
47.2
0.39
1.46

NA

34.9
74

104.22

50

0.4

102
195
NA

78

65.35

108.78

86.67

130.37

NA

NA

87.17

NA

0.6

0.74

7.88

0.73
0.1
0.1

NA

0.1
1.36
0.52

0.65

10.1

0.18

0.57
4.08
NA

125

534

261

594

NA

NA

1039

NA

32

53
2814
110.4

19

7

NA

5.2
68
23

incohérent

403
1
5.6

229
221.8
NA

240

508

1675

937

2919

NA

NA

1152

NA

20

22
289
82

NA

125
64

incohérent

32
0
0.8

169
210
NA
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MALOPR_23
MALOPR_25
MALOPR_26
MALOPR_27
MALOPR_28
MALOPR_29
MALOPR_30
MALOPR_34
MALOPR_35
MALOPR_36
MALOPR_37
MALOPR_38
MALOPR_39
MALOPR_40

MALOPR_41

MALOPR_42
MALOPR_43
MALOPR_44
MALOPR_47

MALOPR_48

MALOPR_49

MALOPR_50
MALOPR_51
MALOPR_52
MALOPR_53
MALOPR_54
MALOPR_55
MALOPR_56
MALOPR_57
JOUAPR_05

COULPR_11
MALOSTEP_01
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PR 23 Quelmer
PR 25 Abbaye
PR 26 La Gréve
PR 27 Passagére
PR 28 Petit Port
PR 29 A Chevalier
PR 30 La Bourelais
PR 34 Bon Secours
PR 35 Bar du Soleil
PR 36 Perrine
PR 37 La Baronie
PR 38 Fontenelle
PR 39 Rochebonne
PR 40 Louis Martin

PR 41 Marguerite

PR 42 Déchetterie
PR 43 Saint Etienne
PR 44 L'Herminier

PR 47 Le Gué

PR 48 La Ville
Besnard

PR 49 Bois Aurant

PR 50 Huperie
PR 51 Lande Gatelle
PR 52 Basse Flourie 1
PR 53 Basse Flourie 2
PR 54 Basse Flourie 3
PR 55 Croix Chemin
PR56 Paul Chenu

PR 57 Square Curie

PR Atalante (SJ)

PR Havre de
Rothéneuf (SC)

STEP Gravitaire

autosurveillance
autosurveillance
autosurveillance
autosurveillance
autosurveillance (tps de pompage)
autosurveillance
autosurveillance (tps de pompage)
autosurveillance
autosurveillance
autosurveillance
autosurveillance (2021)
autosurveillance (2021)
autosurveillance (2021)

autosurveillance

Données incohérentes. inclure dans
INT COTTAGE

autosurveillance
autosurveillance
autosurveillance (tps de pompage)

autosurveillance (tps de pompage)

autosurveillance

autosurveillance (pas d'explications
sur la différence avec I'AEP)

autosurveillance
autosurveillance (tps de pompage)
autosurveillance
autosurveillance
autosurveillance
autosurveillance
non modélisé (petit BC)
autosurveillance

inclure dans Boudeville
autosurveillance

AEP (pour l'estimation EU)

12

29

NA
NA

10

587
17

= A AN

NA
437
NA

35

13

17

NA
NA

486
58

NA

10

91

650

O O O O N o

242
NA

13

14

26

18
12

NA
NA

12
57
533
12

NA

W NN -

NA
307
NA

39

44

43

o W o1 O

NA
NA

1213
33

NA

21

203

NA
357
NA

60

0.06
0.09
0.29
0.02
0.14
0.04
0.02
NA
NA
0.01
NC
1.35
6.39
0.34

NA

0.05
0.03
3.69

0.04

8.7

0.01
0.04
0.05

0.02

NA
3.48
NA

0.29

16

28
2.5
7.5

NA
NA

0.3
35
572
20

NA

573

72

0.6

0.7
NA
377
NA

26

12.07

14.4

0.93

NA
NA

153.98
210
70.4

NA

53.05

555

5.1
0.25

NA
245
NA

0.1

0.13
0.1
0.1
NA
NA

NA

0.1
0.1
4.7

0.1

7.61

0.1
0.06

0.1

NA
6.9
NA

0.3

13
0.6
234
1.8
14.95

1.8
NA
NA

85
459
11.7

NA

6.7

159

6.5

596.8

2.7
74

1.8
0.8
0.7
NA
307
NA

29

30

16

1.7
0.7

NA
NA

45
901
25

NA

12
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0.5
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0.4

NA
293
NA

53
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Le tableau et la figure ci-aprés présentent la sectorisation des ECPP intégrant les données des
campagnes de nappe haute.

Figure 2-8 : Sectorisation des ECPP — Campagnes de nappe haute
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Phase 3 - Saint-Malo - Bilan de fonctionnement du systeme d’assainissement
Schéma Directeur et zonage d’assainissement de Saint-Malo Agglomération

Tableau 2-12 : Sectorisation des ECPP — Campagnes de nappe haute

PM19 (GOUTTE) Routhouan 639 1193 1832 1103 oui 2021
RES INT GOUTTE 3 Routhouan 0 5019 5019 354 oui 1777
INT COTTAGE Routhouan 556 4 222 4778 285 oui 1362
INT DECOUVERTE Routhouan 1248 5789 7 037 133 oui 936
RES ROCHEBONNE 2 La Varde 3270 5090 8 360 113 oui 945
INT ROOSEVELT Routhouan 5995 6 421 12 416 91 oui 1130
INT GOUTTE Routhouan 3679 14 007 17 686 65 oui 1150
ZAC ATALANTE Boudeville 729 0 729 48 non 35
DECHETTERIE ZlI SUD 262 0 262 46 non 12
Z1 SUD Z1 SUD 3895 1073 4 968 45 non 224
BOIS AURANT Rosais 10 066 6174 16 240 43 oui 698
SQUARE CURIE Routhouan 821 5738 6 559 38 oui 249
QUELMER Rosais 810 0 810 37 oui 30
QUAI TRICHET Routhouan 3532 2128 5660 30 oui 170
BERTHE MORISOT Boudeville 4834 0 4 834 26 oui 126
RES ROCHEBONNE 3 La Varde 5760 402 6 162 26 oui 160
RES ROSAIS 2 Rosais 3148 3454 6 602 22 oui 145
RES ZI SUD 2 ZI SUD 6 320 0 6 320 20 non 126
RES INT COTTAGE 2 Routhouan 4 580 11 076 15 656 20 oui 313
CDT L HERMINIER La Varde 6 347 2163 8 510 18 oui 153
ROSAIS Rosais 6 230 2167 8 397 17 oui 143
RES BOIS AURANT 2 Rosais 9785 109 9 894 15 oui 148
DO13 INTERCEPTE La Varde 423 5643 6 066 14 oui 85
TROCTIN Rosais 7 288 0 7 288 11 oui 80
FONTENELLE La Varde 2638 1429 4 067 11 oui 45
LA GREVE La Varde 461 1023 1484 11 non 16
FOUR A CHAUX Rosais 1663 406 2 069 11 oui 23
BAS SABLONS Routhouan 1245 7 231 8 476 9 oui 76
RES BT MARVILLE 2 Routhouan 6 457 5570 12 027 9 - 108
ANSE ROTHENEUF La Varde 6 350 0 6 350 8 oui 51
RES INT GOUTTE 2 Routhouan 5695 2652 8 347 8 oui 67
RES SQUARE CURIE 2 Routhouan 2 350 4795 7 145 6 oui 43
ROCABEY Routhouan 3475 2 022 5497 6 oui 33
CHATEAUBRIAND Rosais 280 0 280 6 non 2
CAMP ILOTS La Varde 3225 552 3777 5 oui 19
BOUDEVILLE Boudeville 7 002 0 7 002 4 oui 28
BASSE FLOURIE 2 Rosais 106 0 106 4 non 0
LA ROCHE La Varde 1064 0 1064 4 oui 4
RES INTRA MUROS Routhouan 180 7 930 8110 3 oui 24
LA VARDE La Varde 1111 0 1111 3 oui 3
LANDE GATELLE Boudeville 2625 0 2 625 3 non 8
RES BOIS AURANT 3 Rosais 7710 5421 13 131 2 oui 26
A CHEVALIER Rosais 349 0 349 2 non 1
DO28 INTERCEPTE La Varde 4786 1821 6 607 1 oui 7
CLOS BRETON Rosais 676 0 676 1 non 1
ABBAYE La Varde 11 0 11 0 oui 0
BAR DU SOLEIL Routhouan 0 0 0 0 non 0
BASSE FLOURIE 1 Rosais 330 0 330 0 non 0
BASSE FLOURIE 3 Rosais 52 0 52 0 non 0
BELLE FONTAINE Routhouan 24 0 24 0 non 0
BON SECOURS Routhouan 8 0 8 0 non 0
CROIX CHEMIN ZI SUD 0 0 0 0 non 0
DO7 La Varde 0 351 351 0 oui 0
FONTAINE AU VAIS La Varde 6 395 1429 7 824 0 non 0
INT ANTILLES Routhouan 750 2 321 3071 0 oui 0
INT HOPITAL Routhouan 25 0 25 0 oui 0
INT LAENNEC Routhouan 199 583 782 0 oui 0
INT MARVILLE Routhouan 0 619 619 0 oui 0
INT TUNIS Routhouan 581 2227 2 808 0 oui 0
LA BARONNIE Zl SUD 671 0 671 0 non 0
LA BOURELAIS ZI SUD 303 0 303 0 non 0
LA HUPERIE ZI SUD 434 0 434 0 non 0
LA PASSAGERE Rosais 298 0 298 0 non 0
LA VILLE BESNARD La Varde 222 0 222 0 non 0
LE GUE La Varde 369 0 369 0 non 0
LOUIS MARTIN Routhouan 1080 0 1 080 0 non 0
MARGUERITE Routhouan 2414 1929 4 343 0 non 0
PAUL CHENU Routhouan 0 0 0 0 non 0
PERRINE Boudeville 109 0 109 0 non 0
PETIT PORT Rosais 969 0 969 0 non 0
QUAI ST PERE Routhouan 39 0 39 0 non 0
SAINT-ETIENNE Rosais 154 0 154 0 non 0
TOUR BIDOUANE Routhouan 0 0 0 0 non 0
BT MARVILLE Routhouan 4 553 3410 7 963 oui 0
BT LA VARDE EU La Varde 101 0 101 NC oui -
ROCHEBONNE La Varde 5380 12 334 17 714 NC oui -

Hormis le sous-bassin versant Rochebonne 2 qui fait partie du grand bassin versant Varde, les bassins versants les plus générateurs d’'ECPP sont
compris dans le grand bassin versant Routhouan (ILI = 50I/j/m). En effet il s’agit de sous-secteurs des bassins versants Goutte, Cottage, Découverte et
Roosevelt. C’est-a-dire les bassins versants les plus générateurs de déversements (en flux, fréquence et volume).
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Approche énergétique

Les consommations énergétiques (issues du RAD) des années 2020 (année pluvieuse) et 2021
(année moyenne) ont été analysées pour les 5 postes de refoulement qui alimentent la STEP (cf.
tableau et figures ci-aprés). L’'objectif est de déterminer la part que représentent les EPI (Eaux
Parasites d’Infiltration (ressuyage + ECPP)) et EPC (Eaux Parasites de Captage (surfaces actives
mal raccordées) en termes de consommation énergétique.

Tableau 2-13 : Répartition des consommations énergétiques

Consommation énergétique 2020 Consommation énergétique 2021
PR (kWh/an) (kWh/an)

EUS EPI EPC EUS EPI EPC

Bois Aurant 44 772 39 064 19 920 47 129 42 640 10 339
Marville 278 209 364 253 121 245 294 980 356 575 114 642

ZI Sud 7 457 7 037 7212 10 391 6819 2706

Boudeville 10 081 6 985 2160 9 521 6479 1541
Fontaine au Vais 43 125 23 225 14 247 49 155 17 496 13762
TOTAL 383 645 440 563 164 785 411 175 430 009 142 990

Figure 2-9 : Analyse des consommations énergétiques — Comparaison 2020-2021
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Figure 2-10 : Répartition de la consommation énergétique -2020
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Figure 2-11 : Répartition de la consommation énergétique — 2021

Répartition de la consommation d'énergie annuelle - 2021
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Le tableau et les figure montrent que :
La consommation énergétique est de 989 000 kWh en 2020 et 984 200 kWh en 2021 pour
les 5 PR ; la consommation de 2021 est un peu plus faible que celle de 2020 car I'année est
moins pluvieuse donc les volumes a transférer a la STEP moins importants.
Le transfert des EUS représente entre 39 et 42% de I'énergie consommée, les EPI entre 44
et45% etles EPC 15 a 17%. Ce qui traduit le fait presque la moitié de I’énergie dépensée
par an pour le transfert des effluents jusqu’a la STEP I’est pour des EPI.
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2.1.4.2 Les eaux usées non domestiques impactantes ou significatives
Suivi des activités non domestiques ou assimilées
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Le tableau ci-aprés présente les établissements non domestiques faisant I'objet d'une
autorisation de rejet au réseau.

Tableau 2-14 : Etablissements non domestiques faisant I’objet d’'une autorisation de rejet
Source : BAF 2021 de Saint-Malo

Komie Activites Paramétres Concentration, charges et volumes T — Date de signature
\'étabiicsament Commune Modalite de raccordement (1) réglementés par l'autorisation de | autorises (DCO et autres parametres s ToRTS et
CODE NAF deversemernt (2) représentatifs de l'activité) - duree de validite
TIMAC ZI Sua SAINT 9411 O nigant B auto B canv & macropoliuants 54750 m3/an : 150 m3/) autorise ®ou  Onon 02/2022
MALO 5 micropolluants
EVTV SAINT S00A O neant & auto B conv & macropolluants 15000 m3/an; 50 m3/]; MES: 30kg/j; | Eoui Onon 02/2020
MALO . A— DCO - 100kg/) : Azote NGL: 7,5 ka/j : i
' P:25kg/j; Cl: 25 kg Duree 2 ans
KEOLIS SAINT 49317 O néant B auto O conv O macropoliuants O oui non 1172017
MALO O micropolluants Dilires 5 aris
GOEMAR (Parc ST JOUAN 20157 O neant X auto B conv & macropolluants 10000 m3/an; 45 m3/]; MES : 34 B oui Onen 01/2018.
Atalante) DES micropoliuants kg/j; DCO : 428kg/) ; Azote NGL : _
Ao ! BTE et i 2% e Validite : 5 ans
GUERETS B.75kg/j: P:2.25kgfi; Ci: 22 kg
COMABOKO SAINT 10207 O neant B auto  canv rhacropoliuants 60 000 mi3/an ; 320 m3/j ; MES : 192 oui.  OIfigh 1012021
MALO O micropolluants kg/j: DCO : 640kg/j ; Azote NGL :48
kgl ;P 16 kg/); Ci - 160 kaj Duree 5 ans

(1) «Onéant»:

=

Aucune autorisation n'a été accordée.
« O auto. » : Autorisation de rejet accordée par le maitre d'ouvrage.
« O conv » : Convention de déversement signée.

toxique, persistante et bioaccumulable.
« macropolluant » : DBOS, DCO, MES, NGL, NTK, N-NH4, N-NO2, N-NO3, PT.

« micropolluant » : substance active minérale ou organique présente dans le milieu & des concentrations faibles (de I'ordre du pg/l) et susceptible d'étre

Les effluents rejetés par ces établissements sont importants car ils représentent en 2021, un
volume total annuel pouvant aller jusqu’a 89 750 m3. Ce volume représente seulement 1% du
volume traité a la STEP en 2021, néanmoins I'impact en termes de charges peut étre plus
important si on considére la totalité des rejets non domestiques ou assimilés qui ne sont pas
forcément autosurveillés et/ou conventionnés.

C’est pourquoi une analyse croisée entre volumes potentiellement rejetés et risque de pollution
en fonction de l'activité est présentée dans les paragraphes ci-aprés.
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Analyse croisée : volumes consommés et pollution potentielle

L’objectif de cette analyse (réalisée en phase 1) est de croiser les volumes potentiellement rejetés
par les activités non domestiques ou assimilées au travers des consommations AEP et de la
pollution potentielle au travers de I'activité.

En effet 'impact n’est pas le méme si on considere une activité fortement polluante mais qui
rejette peu ou pas ou une activité moins polluante mais qui rejette beaucoup.

Méthode
En phase 1, le recensement et 'analyse des établissements industriels ou assimilés ont été
effectués a partir des sources suivantes :

Le fichier des entreprises de la base SIREN de 'INSEE ;

La liste des ICPE (Installations Classées pour la Protection de I'Environnement) sur la base
georisques.gouv.fr; cette base contient les installations soumises a autorisation ou a
enregistrement (en construction, en fonctionnement ou en cessation d'activité). ;

Les fichiers de consommation d’eau potable de Saint-Malo Agglomération, ils recensent les
consommations pour les années 2020, des abonnées des 18 communes du territoire ;

La liste des établissements industriels identifiés rejetant des effluents non domestiques aux
réseaux d’assainissement et disposant ou non a ce jour d’'une convention de rejet donnée,
connus par Saint-Malo Agglomération.

La clé d’identification des entreprises est le code SIRET. Ce code représente un site précis
avec une activité locale. La principale clé de relation entre les bases est la localisation
géographique. Les bases SIREN et ICPE disposent de coordonnées géographiques. En
revanche, les fichiers de consommation d’eau potable nécessitent une localisation par
géocodage de I'adresse postale. Le géocodage des adresses a été réalisé a I'aide de la Base
Nationale des Adresses (https://adresse.data.gouv.fr/).

Hiérarchisation des entreprises
La hiérarchisation des entreprises s’est effectuée en plusieurs étapes :
1. Une pré-sélection par code APE des entreprises potentiellement polluantes est effectuée.

2. Classement des différents établissements suivant leur activité et leur consommation en
eau potable en calculant le coefficient d’'impact: IMP =axb +c Avec :

Calcul du coefficient a — prise en compte de l'activité de I'établissement. Une valeur (de 1 a
5) a été attribuée a chaque activité en fonction de la nature de 'activité, elle-méme dépendant
des différents procédés utilisés, du stockage de produits dangereux, etc.

Calcul du coefficient b — consommation d’eau

Ce critere permet de faire ressortir les gros consommateurs d'eau (percentile 95 des
consommations).

Consommation inférieure a 380 m3/an — b =1
Consommation supérieure a 380 m3/an — b =2
Calcul du coefficient ¢ — ICPE

Les établissements classés ICPE se voient allouer un coefficient ¢ de 1, contre 0 pour les
établissements non classés.

Sur le territoire de Saint-Malo et Saint-Jouan-des-Guérets 20 établissements classés ICPE sont
recenses.
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Résultats

Le tableau ci-aprés présente les activités potentiellement sources de pollution les plus
représentées sur le territoire de Saint-Malo.

Tableau 2-15 : Répartition des activités les plus représentées sur le territoire

Activités de services administratifs et de soutien 449
Activités financiéres et d'assurance 553
Activités immobiliéres 3 557
Activités spécialisées, scientifiques et techniques 829
Administration publique 86
Agriculture, sylviculture et péche 119
Arts, spectacles et activités récréatives 495
Autres activités de services 747
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 1290
Construction 497
Enseignement 209
Hébergement et restauration 623
Hors nomenclature 31
Industrie manufacturiére 335
Industries extractives 1
Information et communication 154

Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des

déchets et dépollution 17
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air 15
conditionne

Santé humaine et action sociale 862
Transports et entreposage 156
TOTAL 11 025

Le coefficient d’'impact a permis de classer ces établissements en 9 catégories, représentant leur
incidence potentielle plus ou moins importante sur le réseau d’assainissement.

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-aprés

Tableau 2-16 : Nombre d'établissements par valeur du coefficient IMP

Total
IMP 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 général
SAINT-MALO 7 558 1304 821 97 64 72 4 1 1 1 9923

Saint-Malo concentre la majorité des établissements non domestiques ou assimilés, et donc ceux
avec les notes les plus élevées.

A Saint-Malo, seuls 7 établissements présentent une note élevée (supérieure a 8), 72
établissements présentent une note intermédiaire de 6. La majorité des établissements
présentent une note entre 1 et 3, donc avec des rejets proches d’effluents domestiques.
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Tableau 2-17 : Liste des établissements avec une note comprise entre 8 et 11 — Saint-Malo

Conso Conven- Potentiel Potentiel
Etablissement Activité Adresse AEP ti . émetteur émetteurde a b c¢ IMP
3 ionné . . .
(m3/an) d'arsenic nonylphénol
Fabrication de
LAngéAJﬂ:{RES produits azotés  Parc Atalante 66 530 oui 0 1 5 2 1 1
et d'engrais
Fabrication de .
) ) Franklin
TIMAC AGRO produits azotés Roosevelt 382 non 0 1 5 2 1 M
et d'engrais
Fabrication de Du Clos Du
TIMAC AGRO produits azotés Nover 382 oui 0 1 5 2 0 10
et d'engrais v
Fabrication de
pieces
SEIFEL techniques & Claude 1727 oui 0 1 4 2 1 9
base de matiéres P
plastiques
Fabrication
ALGOPACK  dautres produits Bl 737 non 0 0 4 2 0 8
minéraux non Grassinais
métalliques
Fabrication de
L%BEOFAA&(E&E préparations Dupiﬁgﬁral 25975 non 0 1 4 2 0 8
pharmaceutiques
RS ORAICIRES Fabrication de
ACTIONS . . Du pdt John
INNOVATIONS phzrrﬁf:g:ﬂﬁgﬁes Kennedy DA non ¢ ! “ls 0 E
MARINES
Fabrication Franklin
TSH d'autres produits 1427 non 0 1 4 2 0 8
g Roosevelt
chimiques

On ne retrouve pas dans cette liste les entreprises EVTV, KEOLIS et COMPAGNIE DES
PECHES PRODUCTION (COMABOKO) qui ont obtenu respectivement des notes de 4, 2 et 5.
Ce qui montre qu’elles représentent un volume important mais pas forcément une pollution
importante.

La question se pose de réaliser un suivi des établissements du tableau précédent.

2.1.4.3 Volumes déversés

A partir des données de phase 1 et des levés topographiques de phase 2 un recensement des
points potentiels de déversement a été réalisé.

Le tableau ci-aprés présente la synthése des données analysées au cours des phases 1 et 3.
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Tableau 2-18 : Liste des PPD avec volume et fréquence de déversement 2020-2022
MALODOM_01 INT Roosevelt 1816 75 58 57 269 577 145 706 134 463
MALODOR 30 DO 30 Rolland 603 120 88 - 28 830 12 519 -
MALODOR_44 DO 44 Trichet 711 92 54 60 ND 20 487 18 090 12 610
MALODOR_02 R A 430 125 105 69 12 807 6675 8 476
MALODOM_07 INT Cottage 452 106 86 52 495 735 255 258 145 508
MALODOM_08 INT Goutte 438 103 87 66 386 892 323742 293 818
MALODOR_14 D}SO1S4A[|)SO 196 128 116 53 13 056 53 696 22 788
MALODOM_02 INT Hépital 396 50 54 32 59 073 234 411 178 467
MALOTPR_15 DO PR Rocabey 716 28 10 4 1 2 6 045 453 2 693
MALODOR_55 Dgoifeﬁ';’”'ZR 663 27 18 16 753 1714 517
cDT Fréquent mais Fréquent mais
MALOTPR_44 L'HERMINIER 355 171 42 2 5 faibles faibles
volumes volumes
MALODOM_06 INT Antilles 94 114 89 73 458 937 149 348 126 460
MALODOR_15 DO 15 93 44 87 35 190
L'Herminier
MALODOM_09 INT Découverte 102 79 57 44 390 844 96 674 79 245
MALODOM_05 INT Tunis 105 59 45
MALOTPR26_LA
MALOTPR_26 GREVE 43 83 66 55 1" 20
DO 13 R DU
MALODOR_13 REVEREND 265 2 205 1 38% 0 3
PERE LEBRET
MALOTPR_02 FOUR A CHAUX 44 66 40 5 2 13
MALOTPB_05 TROCTIN 97 22 4 3 0 1
DO 28 BD
MALODOR_28 ROCHEBONNE 211 98 <-<225 8% 0
MALODOR_45 oA L 87 12 11% 0
Pomellec
MALOTPR_12 BOUDEVILLE 118 8 8 2 3
MALOTPB_03 ROSAIS 410 1 1 1 1 143 586 42
DO 38R LE
MALODOR_38 POMELLEGC 72 8 8% 1
MALODOR_06 OB e 94 5 12%
Rotheneuf
MALODOR_21 DO 21 Av de 31 8 11% A chaque 4
Moka pluie
MALODOM_03 INT Laennec 2 0 124
DO 46 R DES
MALODOR_46 GALETS 27 4 15% 6
DO 34 CHE DU
MALODOR_34 VAU GARNI 78 1 1%
MALOTPB ou R_23 QUELMER 11 6 3 2
MALOTPB_06 LA ROCHE 7 10 5 4 1 2
CODE A DO 60 Rue du
PROPOSER Val St-Joseph 2 34 37% 2 5
MALOTPR_01 CAMP ILOTS 26 2 0 0 0
DO 7 Bd St Des | . N .
MALODOR_07 Michel des 9 3 9% és les pefites  Dés les petites
- Sablons pluies pluies
DO 54 RUE DU
MALODOR_54 PROFESSEUR 5 5 19% 0
FEREY
DO 39 R DU
MALODOR_39 NAYE 11 2 2%
Havre de
COULTPR_01 Rothéneuf 2 6 2 0
DO 8 D201, AV
DU PRESIDENT
MALODOR_08 JOHN 2 4 11% 5
KENNEDY
MALOTPR_25 ABBAYE 1 4 5 2 0 3
DO 26 R
MALODOR_26 CHARLES LE 1 5 14% 0
GOFFIC
MALODOR_59 DL EE L el 0.3 13 14% 3
general Ferrie
DO 9 R DE
MALODOR_09 L'ENFER 1 2 2%
10 Rue du Clos
CODE A
PROPOSER du quer 35400 3
Saint-Malo
12 Rue du
CODE A Révérend Pére 7
PROPOSER Lebret 35400
Saint-Malo
123 Boulevard
CODE A .
PROPOSER du Ro§a|s 35400 2
Saint-Malo
13 Boulevard de
CODE A Rochebonne 58
PROPOSER 35400 Saint-
Malo
14 Rue des
CODE A .
PROPOSER Or|e_ux 35400 5
Saint-Malo
17 Rue du
CODE A General de 1
PROPOSER Castelnau 35400
Saint-Malo
3 Rue du Prieure
CODE A Saint-Domin 4
PROPOSER 35400 Saint-
Malo
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DO sur réseau

36 Rue du
Reverend Pere

separ:t:f d:ei\:gt étre Lebret 35400 266
Pp Saint-Malo
5 Place du
CODE A
PROPOSER Pon(;el 35400 40
Saint-Malo
68 Avenue John
CODE A
PROPOSER Kenngdy 35400 6
Saint-Malo
CODE A Amont BR 16
PROPOSER Découverte
CODE A Amont BR 17
PROPOSER Découverte 2
DO 19BD
el Théodore Botrel 9
DO 20 R Charles
MALODOR_20 Albert 2
MALODOR_22 DIO 22 [t 1 0%
- Moka
DO 23 RDE
MALODOR 23 gaNT-IDEUC >
DO 27 D155, R
MALODOR_27 GUSTAVE 5
FLAUBERT
DO 29 RDU
MALODOR_29 REVEREND 11 0%
PERE LEBRET
DO 31 RDU
COMMANDANT
MALODOR_31 LOUIS 18 0%
BERNICOT
DO32R
MALODOR_32 OLINDA 11 0%
DO 47 D201, BD
MALODOR_47 DE 3 0%
ROTHENEUF
MALODOR 48 DO 48Impasse 3 0%
Bonneroche
MALODOR_49 DO AR L 2 0%
— Falaise
MALODOR_50 DO 50 Beau Site 0%
MALODOR_51 DO 51 Rue du 5 0%
Benetin
DO 52 Av du
MALODOR_52 Nicet 3 0%
MALODOR 53 DO 53 Avenue 0
— de la Varde
MALODOR_56 DO 56 TP PR 4
- Fontenelle
MALODOR_57 IO e LA 5
- Fontenelle
MALOTPBouR_17 T PRClos 4 0
Breton
MALOTPB_57 Square Curie 420
MALOTPR_07 LA VARDE 75
MALOTPR_11 U PRlzmniae 108 17
Morisot

Le tableau montre que :
Les PPD qui déversent le plus fréquemment sont : DO Bas Sablons, INT Cottage, INT Goutte, DO Rosais, INT Antilles ;
Le PPD qui déversent le plus en volume : INT Cottage, INT Antilles, INT Goutte, INT Roosevelt.

Les campagnes de mesures ont permis de caractériser des déversements non observés via I'autosurveillance, pour les DO non suivis, mais aussi pour
les TP du PR Berthe Morisot (probléme de capteur, les travaux ont eu lieu depuis) et du PR44 (probleme de mesure également).
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2.1.4.4 Volumes déversés calculés par le modeéle

Communauté
d'Agglomération
du Pays

> | de Saint-Malo

La modélisation réalisée en phase 6 a permis de calculer les volumes déversés au droit des PPD

non instrumentés.
Résultats globaux

Le tableau ci-dessous montre les résultats globaux du systéme de collecte. Le modéle indique
que le systéme de collecte n’atteint ni le 5% du volume annuel déversé ni un nombre de

déversements en dessous de 20 pour les déversoirs A1.

Les intercepteurs (Goutte, Cottage, Antilles, Découverte, Hbpital, Roosevelt et Laénnec)
représentent environ 83% des volumes déversés.

Tableau 2-19 Résultats globaux de I’année de pluie réelle 2021

Volume annuel entrant STEP

(intercepteurs A1)

(base 2021) - m3 8267840
Flux annuel entrant STEP -
kgDBO5 1075103
Volume annuel déversé - m3 1494 395
% du volume annuel déversé 15%
Flux annuel déversé - kgDBO5 73 786
% du flux annuel déversé 6.4%
Nombre annuel de pluies
générant un déversement 92
(tous déversoirs A1)
Nombre annuel de pluies
générant un déversement 80

Résultats par déversoir d’orage

Tableau 2-20 Déversements — année de pluie réelle 2021 — Rosais

MALOTPB_03
MALODOR_14

MALODOR_59

MALOTPR_02
MALOTPB ou R_23
MALOTPB_17
MALODOR_04
MALOTPB_05
MALODOR_09
MALODOR_34

50/ 248

ROSAIS
DO 14 DO ROSAIS
5 Place du Poncel 35400 Saint-
Malo
DO 59 Rue du general Ferrie
14 Rue des Orieux 35400 Saint-
Malo
123 Boulevard du Rosais 35400
Saint-Malo
FOUR A CHAUX
QUELMER
TP PR Clos Breton
DO 4 rue du clos vert
TROCTIN
DO 9 R DE L'ENFER
DO 34 CHE DU VAU GARNI
3 Place Charcot 35400 Saint-Malo

92 26 055

107 10 418
16 80
/ -

/ -

35 255
/ -

/ -
/ -
/ -
/ -
/ -
46 2169
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A1

A1

R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1

R1

R1
R1

R1

R1
R1

R1

R1

R1
R1

R1

R1
R1
R1
R1
R1

R1

R1
R1

R1

R1
R1

Tableau 2-21 Déversements — année de pluie réelle 2021 — ZI-Sud

MALOTPR_11
MALOTPR_12

10 Rue du Clos du Noyer 35400
Saint-Malo
DO 60 Rue du Val St-Joseph
TP PR Berthe Morisot
BOUDEVILLE

Communauté
d'Agglomération
du Pays

> | de Saint-Malo

1337

Tableau 2-22 Déversements — année de pluie réelle 2021 — Fontaine aux Vais

MALODOR_30

MALODOR_55
DO sur réseau séparatif
devant étre supprimé

COULTPR_01
MALOTPR_07
MALOTPR_01

MALODOR_24
MALODOR_15

MALOTPR_26

MALODOR_06
MALODOR 28
MALODOR_07

MALODOR_29

MALOTPR_25
MALOTPR_44

MALODOR_13

MALODOR_23
MALODOR_26

MALODOR_27

MALODOR_31

MALODOR_32
MALODOR_46

MALODOR_47

MALODOR 48
MALODOR_49
MALODOR_50
MALODOR_52
MALODOR_53

MALODOR_54

MALODOR_56
MALODOR_57

MALODOR_08

MALODOR _51
MALOTPB_06
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DO 30 Rolland Garros

DO 55 TP PR Fontenelle
36 Rue du Révérend Pére
Lebret 35400 Saint-Malo
Havre de Rothéneuf
LA VARDE
CAMP ILOTS
DO 24 AV de la Borderie
DO 15 L'Herminier
MALOTPR26 LA GREVE
DO 6 Bd de Rotheneuf
DO 28 BD ROCHEBONNE
DO 7 Bd St Michel des Sablons
DO 29 R DU REVEREND PERE
LEBRET
ABBAYE
CDT L HERMINIER
DO 13 R DU REVEREND PERE
LEBRET
DO 23 R DE SAINT-IDEUC
DO 26 R CHARLES LE GOFFIC
DO 27 D155, R GUSTAVE
FLAUBERT
DO 31 R DU COMMANDANT
LOUIS BERNICOT
DO 32 R OLINDA
DO 46 R DES GALETS
DO 47 D201, BD DE
ROTHENEUF
DO 48 Impasse Bonneroche
DO 49 haute Falaise
DO 50 Beau Site
DO 52 Av du Nicet
DO 53 Avenue de la Varde
DO 54 RUE DU PROFESSEUR
FEREY
DO 56 TP PR Fontenelle
DO 57 TP PR Fontenelle
DO 8 D201, AV DU
PRESIDENT JOHN KENNEDY
DO 51 Rue du Benetin
LA ROCHE

79
*42 (non
récupéré par BT
La Varde)
8

N
o~ ©

—_

~ ~ ~ ~ ~ ~ N N =2 a2 W

_~ ~ — — — ) — e — — — — —~

92 636
*44 434 (non
récupéré par BT
La Varde)
3695

23 704

o OO o oo

8000OOOOOOOOOOO
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Tableau 2-23 Déversements — année de pluie réelle 2021 — Routhouan

A1 MALODOM_08 INT Goutte 80 375 095
A1 MALODOM_07 INT Cottage 70 246 885
A1 MALODOM_06 INT Antilles 80 212 487
A1 MALODOM_09 INT Découverte 48 53 846
A1 MALODOM_02 INT Hopital 51 49 332
A1 MALODOR_44 DO 44 Trichet 74 33 696
A1 MALODOR_02 DO 2 DO BAS SABLON 54 13 702
A1 MALOTPR_15 DO PR Rocabey 32 173
A1 MALODOM_01 INT Roosevelt 62 257 093
- - Amont BR Découverte 62 41 489
- - Amont BR Découverte 2 63 26 744
(interface) MALOTPB_57 Square Curie / -
R1 MALODOM_03 INT Laennec 60 43 099
R1 MALODOM_05 INT Tunis 61 18 737
R1 MALODOR_45 DO 45 R Le Pomellec 82 3850
R1 MALODOR_17 DO 17 R GODARD 63 759
R1 MALODOR_38 DO 38 R LE POMELLEC 43 1397
R1 MALODOR_16 DO 16 R DE GOUYON 50 271
R1 MALODOR_39 DO 39 R DU NAYE / -
R1 MALODOR_22 DO 22 Av de Moka / -
R1 MALODOR_19 DO 19 BD Théodore Botrel / -
R1 MALODOR_20 DO 20 R Charles Albert / -
R1 MALODOR_21 DO 21 Av de Moka 6 12

Le graphique ci-aprés présente la répartition des déversements entre A1 et R1.
Figure 2-12 : Année 2021 — Répartition des volumes déversés

Répartition des volumes déversés (A1/R1)

= A1 =R1

En termes de volumes déversé la part liées aux point R1 est négligeable puisqu’elle représente
12% des volumes déversés pour le calcul réalisé sur 'année moyenne 2021.
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2.1.5.1 Fonctionnement hydraulique
Charges maximales admissibles

Les charges maximales admissibles en entrée de la STEP de Saint-Malo ont été appréhendées
avec la méthode de I'agence de I'eau.

La méthode de calcul des débits de pointe admissibles a été définie suivant les deux méthodes :
N°1 : Celle de I’agence de I'eau, en prenant un temps séjours minimal de 6 heures ;

N°2 : Celle usuelle, en prenant un temps séjours minimal de 15 heures.

Le tableau ci-aprés présente les résultats pour la STEP de Saint-Malo.

Tableau 2-24 : STEP Charge hydraulique maximale admissible

Vg::tne' ‘:ni;’: Volume de
Clarificateur Débit de Volume du P Avec ] pointe m?/j Ecart
en (kg Débit de . bassin Avec temps
DBO5/j) en EH référence el d’aération temps de de séjours entre les 2
surface Va m?/h m? séjours min méthodes
5 min
m m/h de 6h de 15h
2
7 320 122 000 gsoégomr?/r? 2284 0,6 1370 10 500 32 890 16 860 49%

Les valeurs calculées sont plus faibles que les données constructeur c’est pourquoi pour la STEP
de Saint-Malo on retient :

Débit de pointe : 2 000 m3/h ;
Volume de pointe : 35 700 m¥j.

Fonctionnement en situation actuelle

Sur la base des volumes journaliers maximums cités précédemment, il a été déterminé la
fréquence de dépassement a partir des volumes mesurés au cours de la période 2020 a 2022.
Le tableau ci-aprés présente les résultats pour la STEP de Saint-Malo.

Tableau 2-25 : STEP Charge hydraulique — Dépassements — Situation actuelle

" _Volume Analyse sur 3 ans
Débit de journalier

Période de g Centile
mesure referfpce ERe 95 Vol max admissible  dépassement en Nb de
(m?/j) (IS m?3j % dépassement
(m?3/j)
2020 a 2022 35700 42 729 34 208 35700 1.9% 21

La figure ci-aprés présente I'évolution des débits journaliers pour la période 2020-2022.
Les dépassements se produisent toujours en temps de pluie.
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Figure 2-13 : Evolution des débits journaliers — STEP de Saint-Malo — 2020-2022

60 000 0.0

10.0

50 000
20.0

30.0
40 000

30000 N 50.0

60.0

20000
70.0
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10 000

0 100.0

% 22 20, 220 20, V2 30, 20 9, 2 07/03 20 27/10 Y20 6 22 04, 25, 26 35, /s o %, o 23/08 30 L0 Yoy %, 20, 20, 175 g Vo, 30/04 Vo 9 o 08/08 0 27/09 V2 16 Yo,

Fonctionnement en situation future

Une approche des charges hydrauliques futures a été réalisée sur la base des hypothéses
suivantes :

Charge de pointe actuelle retenue ( 2 000 m3/h -Volume de pointe : 35 700 m3/j) ;
Evolution de la population sur la base des données PLH a horizon 2028 ;
Evaluation de la population a 2040 sur le rythme d’évolution du PLH ;

Habitant futur : 80 I/hab/j (valeur moyenne calculée a I'échelle du territoire en prenant en
compte le volume sanitaire strict) ;

Prise en compte du coefficient de pointe ;

Pour les communes disposant de plusieurs systémes, la répartition a été faite sur la base des
proportions de surface urbanisables du PLU.

Le tableau ci-aprés présente la charge hydraulique future a été calculée a I'horizon 2028 et 2040.
Il s’agit d’'une approche permettant de faire ressortir des tendances.

Tableau 2-26 : STEP Charge hydraulique — Dépassements — Situation future

Situation actuelle Situation future 2028 Situation future 2040
Débit de Vol max Nb de Nb de Nb de
référence admissible Dépasse dépasse Dépasse dépasse Dépasse dépasse
(m3/j) (m3/j) ment en ment ment en ment ment en ment
% moyen % moyen % moyen
par an par an par an
35700 35700 1,9% 7 2,4% 9 3,0% 11
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2.1.5.2 Les charges de pollution
En situation actuelle

Les taux de charges maximums ont été déterminés via une analyse de I'ensemble des résultats
des bilans de pollution sur la période 2019 a 2022.

Ces données ont été analysées en regard des valeurs théoriques ainsi que des éléments fournis
par I'exploitant. L’objectif était de comprendre I'origine de certains pics de pollution et de les
mettre en relation avec des apports extérieurs des rejets d’abonnés spécifique ou autre.

Pour chacune des stations d’épuration nous avons retenu la charge de pointe et un coefficient de
pointe associé. Ce fravail a été réalisé suite a de nombreux échanges avec Saint-Malo
Agglomération.

On précisera que les valeurs retenues ne sont pas toujours identiques a la CPBO prise en compte

par la DDTM.
Tableau 2-27 : STEP de Saint-Malo — Capacité organique actuelle
Capacité STEP Charge moyenne Charge organique de pointe
Taux de -
Résiduel
en (kg valeur i charge en EH
A en EH 2020 2021 2022 2020 2021 2022 de maximum
DBO5I/j) retenue .
pointe
7320 122 000 2926 2946 3081 6410 5082 6388 6410 2 88% 16 167
La figure ci-aprés présente I'évolution des charges en entrée de la STEP en DBOS5. La figure
montre que :
Les charges les plus élevées sont enregistrées en temps de pluie ;
Les charges de temps sec en période estivale sont environ 2 fois plus élevées que celles
d’hiver.
Figure 2-14 : Charges organiques mesurées — Entrée STEP Grande riviére
6000 L] L]
5
8 4000
5

12-18 02-19 04-19 06-19 08-19 10-19 12-19 02-20 04-20 06-20 08-20 10-20 12-20 02-21 04-21 06-21 08-21 10-21 12-21 02-22 04-22 06-22 08-22 10-22 12-22 02-23

Légende -+++ Flux entrée - - Capacité ®  Temps pluie Temps sec
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En situation future

Une approche des taux de charge futurs des différentes stations d’épuration, a été réalisée sur
la base des hypothéses suivantes :

Charge de pointe actuelle retenue ;

Evolution de la population sur la base des données PLH a horizon 2028,
Evaluation de la population a 2040 sur le rythme d’évolution du PLH,
Habitant futur : 60 g DBO5/hablj

Prise en compte du coefficient de pointe.

Pour les communes disposant de plusieurs systémes, la répartition a été faite sur la base des
proportions de surface urbanisables du PLU.

La charge organique de pointe future a été calculée a I'horizon 2028 et 2040. On précisera qu'il
s’agit Ia d’'une approche permettant de faire ressortir des tendances.

Tableau 2-28 : STEP de Saint-Malo — Capacité organique future

Capacité STEP Situation Situation future
actuelle Taux
en Nombre " , ; . Flux Flux Taux Taux
f o Habitants évolution Habitants
en (kg pointe résidences . . < . DBO5 DBO5 de de
DBO5/j) gl kglj principales supg:_e;ln ggglres ";8¥;" supplezlgzzg taires 9028 2040 charge charge
DBO5 PLH 2028 2028 kglj kglj 2028 2040
7 320 122 000 6 410 2544 5946 13% 15031 6757 7312 923%  99,9%

Cette approche, permet de montrer qu’a I'horizon 2040 la STEP de Saint-Malo arrivera en limite
de saturation pour la semaine de pointe.
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2.1.6.1 Bilan de la conformité du systéme pour les années 2018-2021

Communauté
d'Agglomération

7 | de Saint-Malo
Coute

Le bilan de la conformité des systémes est établi tous les ans par la DDTM sur la base des critéres

locaux et nationaux.

Les tableaux ci-aprés présentent ce bilan pour la période 2018-2021.
Tableau 2-29 : Conformité du systéme 2018-2020

Collecte Oui Non

Traitement Oui Non

Global Oui Non

Non-respect de
I'APR vis-a-vis
de la recherche
des RSDE
Absence
d'autorisation de
rejet au réseau
de collecte pour
CIBA POINT P
Surcharges
hydrauliques et
déversements

Raison -
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Oui

Non

Non

Systéme de traitement :
- Absence de transmission
du fichier RSDE a la
police de I'eau
- Surcharges hydrauliques
et déversements
Systéme de collecte :

- Absence d'autorisation
de rejet au réseau de
collecte pour CIBA POINT
P
- 2 déversements en TS
au droit du PR Bas
Sablons (grandes marées)

Collecte Oui Oui

Traitement Oui Oui

Global Oui Oui
Raison - -

Oui

Oui

Oui

Remarque
- Absence
de
dispositif
de mesure
des flux sur
les points
A1
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Tableau 2-30 : Conformité du systéme 2021

Communauté
d'Agglomération
du Pays

7 | de Saint-Malo
/

Conformité Nationale Conformité Locale
CBPO | CBPO s s ox
. . it Conformité Conformité | Conformité .
2021 2021 | Percentile | Débit de ite | Conformite ité . L Commentaires
officielle | en k 95 référence ... | Conformité du systéme de Conformité du ... | Conformité du systéme de | Conformité Conformite | - ppTM Commentaires conformite 2021 AELB AELB AELB
o conformité Traitement du systeme | SOnformite Traitement du du 2021 STEP Collecte
DDTM | DBOSIj globale systéme deycollecte globale svsteme | Systeme
systéme de collecte systéme Y de collecte
] temps de collecte
2021 Equipement | Performance | temps sec pluie 2021 Equiement | PErformance | (o oo cac temps
P204.3 P205.3 P2033 | oo33 quip P254.3 pluie
Systéme de traitement:
- autosurveillance qualifiée de
correcte par I'agence de I'eau
- des surcharges hydrauliques sont
constatées, avec des déversements
sur les déversoirs d’orage.
- les résultats des bilans
d’autosurveillance 2021 sont Viail
conformes \griance
. . Systéme de
Le schéma directeur traitement:
d’assainissement en cours de Point A3'.
réalisation sera a adresser au : :
. - ; fonctionnement
service police de I'eau. e xa oA
.\ ) A débitmetre a
Systéme de collecte : le réseau de améliorer -
collecte est sensible aux eaux éométrie du
parasites, avec de nombreux 9 canal a
84200 | 9057 | 33132 | 35700 . . . . . . . . déversements constatés au milieu surveiller
kg . . oui oui oui oui en cours oui oui oui oui en cours récepteur en temps de pluie, en correcte correcte -
EH . m3/j m3/j . Vigilance
DBO5/j temps sec et un flux de pollution \
B . . T Systéme de
déverseé sur les déversoirs d'orage . -
- . collecte: Point
supérieur a 5% (14,7 %). oo
. ; o A1 libellé PR
- Etant donné que le dispositif de
. ; Bas Sablon -
mesure du flux sur les déversoirs oint
d’orage est en place depuis moins P
o difficilement
de 5 ans (2021), la conformité du controlable-
réseau de collecte par défaut est e
. . ) accessibilité a
déclaré en cours de conformité. faciliter
Néanmoins au vu des enjeux
locaux, un plan d’action est a mettre
en ceuvre dans un délai d’'un an en
concertation avec le service police
de 'eau et 'AELB.
- pas d'information réseau par fichier
au format SANDRE sur I'ensemble
des points SANDRE R1 et R3.
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2.1.6.2 Bilan des rejets vis-a-vis des textes en vigueur

Rappel des dispositions

Prescriptions nationales

La note technique parue le 7 septembre 2015 qui vient compléter 'arrété du 21 juillet 2015
spécifie que le critére qui sera utilisé pour statuer sur la conformité du systéme de collecte par
temps de pluie doit étre fixé par arrété préfectoral.

Ce critere, identique chaque année, est a choisir parmi les trois options suivantes :
Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5% des volumes d’eaux usées
produits par 'agglomération d’assainissement durant I'année ;

Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5% des flux de pollution produits
par 'agglomération d’assainissement durant I'année ;
Moins de 20 jours de déversement ont été constatés durant 'année au niveau de chaque
déversoir d'orages soumis a autosurveillance réglementaire.

Un jour de déversement est constitué :
D’un déversement continu durant moins de 24h, y compris lorsque celui-ci commence avant
minuit et se termine apreés minuit.
De plusieurs déversements successifs dans une méme journée. Dans le cas ou ces
déversements durent quelques minutes et concernent de faibles volumes, le service de
police de I'eau pourra considérer que ceux-ci ne sont pas a comptabiliser comme un jour de
déversement.

Il est a noter que SMA a fait le choix d’évaluer la conformité des rejets en flux.

SDAGE 2022-2027

Le SDAGE 2022-2027, adopté le 3 mars 2022 précise que :
Le chapitre 3-C du SDAGE Loire-Bretagne comprend les dispositions a respecter afin
d’améliorer l'efficacité de la collecte des eaux usées. Ainsi, I'article 3C-2, qui concerne la
réduction des rejets d’eaux usées par temps de pluie, indique I'interdiction de déverser pour
les secteurs ou la collecte est séparative.

En plus des exigences de larrété du 21 juillet 2015, les objectifs de limitation des
déversements par temps de pluie sont renforcés pour les systémes d’assainissement
unitaires :

contribuant a la dégradation d’'une ou plusieurs masses d’eau soumises a une pression
significative induite par les rejets ponctuels de pollution (collectivités et industries isolées),

identifiés dans le profil de baignade ou de vulnérabilité comme contribuant a la
dégradation des sites de baignade classés insuffisant, suffisant ou bon avec risque de
déclassement, des zones conchylicoles ou de péche a pied professionnelle (groupe 2 et
3) classés C ou B avec une qualité microbiologique proche des critéres de classement C
de 2017 a 2019 ou ayant fait I'objet d'une interdiction temporaire de production et de
commercialisation par arrété préfectoral depuis 2017 jusqu’a février 2020, pour cause de
contamination virale.

Dans ce cas, le nombre de jours de déversement des déversoirs ou trop-pleins du réseau
et by-pass de la station soumis a l'autosurveillance réglementaire (points A1, A2 et A5)
ne dépasse pas 20 jours calendaires par an.

De plus, le volume total d'eaux usées déversées annuellement par 'ensemble des points
de déversement du réseau et de la station soumis a autosurveillance réglementaire ne
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dépasse pas 5% du volume annuel d’eaux usées et pluviales collecté par le réseau.
Ces dispositions incluent la totalité des points de déversement visés par 1er paragraphe
de l'alinéa Il de I'arrété du 21 juillet 2015.

Volumes et fréquence de déversements des points potentiels de déversement
réglementaires de Saint-Malo

Bassins de collecte 100% séparatifs

Le tableau ci-aprés présente les fréquences de déversement pour les 11 bassins de collecte
100% séparatif disposant d’'un point de surverse. Il s’agit de point classés R1 uniquement.

Tableau 2-31 : Fréquences de pour les 11 de surverse de bassins de collecte 100% séparatifs

FOUR A
MALOTPR_02 CHAUX 66 40 5
MALOTPB_05 TROCTIN 22 4 3
MALOTPR_12 BOUDEVILLE 8 2 8
MALOTPBouR 23  QUELMER 6 3 2
MALOTPB_06 LA ROCHE 10 5 4
MALOTPR_01 CAMP ILOTS 2 0 0
Havre de
COULTPR_01 Rothéneuf 6 1 1
MALOTPR_25 ABBAYE 4 5 2
MALOTPB ouR 17  'F PR Clos 0 0 0
Breton
MALOTPR_07 LA VARDE 0 0 0
TP PR Berthe . . "
MALOTPR_11 Morisot 0% 0% 17 ()
(*) Capteur HS

(**) Capteur fonctionnel a partir d’octobre 2022
Le tableau montre que :

Les exigences du SDAGE sont atteintes pour les trop-pleins des PR Varde et PR Clos
Breton ;

Elles ne sont pas atteintes pour les 9 autres PR.
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Le tableau ci-aprés présente les fréquences de déversements et les volumes annuels déversés
entre 2020 et 2022 pour les 13 points réglementaires A1.

MALODOM_01
MALODOR_30
MALODOR_44
MALODOR_02

MALODOM_07
MALODOM_08

MALODOR_14
MALODOM_02
MALOTPR_15

MALODOR_55
MALODOM_06
MALODOM_09
MALOTPB_03

Le tableau montre que :

INT Roosevelt
DO 30 Rolland
Garros
DO 44 Trichet
DO 2 DO BAS
SABLON
INT Cottage
INT Goutte
DO 14 DO
ROSAIS
INT Hopital
DO PR
Rocabey
DO 55 TP PR
Fontenelle
INT Antilles
INT
Découverte
ROSAIS

75
120
92
125

106
103

128
50
28

27
114
79

58

88

54
105

86
87

116
54
10

18
89
57

57
60
69

52
66

53
32
4

6
73
44

1
TOTAL
Vol déversé /
Vol produit
par le
systeme (%)

269 577
28 830
20 487
12 807

495 735
386 892

13 056
59 073
6 045

16 753
458 937
390 844

143
2159 179

22.5%

Tableau 2-32 : Fréquences et volumes déversés pour les 13 points A1 — 2020 - 2022

145 706
12 519
18 090
6675

255 258
323 742

53 696
234 411
453

1714
149 348
96 674

586

1298 872

15.2%

134 463
12610
8476

145 508
293 818

22788
178 467
2693

517
126 460
79 245

42
1 005 087

14.0%

En termes de fréquence de déversement: seuls 3 PDD présentent des fréquences de
surverses inférieures a 20 jours par an :

Le TP du PR Rosais pour 2020, 2021 et 2022 ;
Le TP de Rocabey le DO55 Fontenelle ;

En termes de volume global : pour les 3 années le ratio volume déversé / volume produit est
largement supérieur a 5%.

Les volumes déversés ainsi que la fréquence de déversement diminuent graduellement entre
2020 et 2022. Cette diminution est plus liée au fait que les années 2021 et 2022 ont été largement

moins pluvieuses que 2020 qu’a une amélioration de la collecte.
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2.1.7.1 Caractérisation des charges en amont des points potentiels de
déversement

A partir des données de phase 1 et des levés topographiques de phase 2 un recensement des

points potentiels de déversement a été réalisé.

En phase 1 la charge en amont théorique de ces points potentiels de déversement a été
caractérisée a partir des consommations en eau potable. Les points potentiels de déversement
avec une charge amont théorique limite (autour de 120 kg DBO5/j) ont fait I'objet de bilan 24h en
nappe haute et en nappe basse, en temps sec et en temps de pluie.

Le tableau ci-aprés présente la synthése des observations.
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MALODOM_01
MALODOR_30
MALODOR_44
MALODOR_02
MALODOM_07
MALODOM_08
MALODOR_14
MALODOM_02
MALOTPR_15
MALODOR_55

MALOTPR_44

MALODOM_06
MALODOR_15
MALODOM_09
MALODOM_05
MALOTPR_26

MALODOR_13

MALOTPR_02
MALOTPB_05
MALODOR_28
MALODOR_45
MALOTPR_12
MALOTPB_03
MALODOR_38
MALODOR_06
MALODOR_21
MALODOM_03
MALODOR_46
MALODOR_34
MALOTPB ou R_23
MALOTPB_06
CODE A PROPOSER
MALOTPR_01

MALODOR_07

MALODOR_54

MALODOR_39
COULTPR_01

MALODOR_08

MALOTPR_25
MALODOR_26

MALODOR_59
MALODOR_09

CODE A PROPOSER
CODE A PROPOSER

CODE A PROPOSER

CODE A PROPOSER

CODE A PROPOSER
CODE A PROPOSER

CODE A PROPOSER

DO sur réseau séparatif
devant étre supprimé

INT Roosevelt
DO 30 Rolland Garros
DO 44 Trichet
DO 2 DO BAS SABLON
INT Cottage
INT Goutte
DO 14 DO ROSAIS
INT Hopital
DO PR Rocabey
DO 55 TP PR Fontenelle

CDT L'HERMINIER

INT Antilles
DO 15 L'Herminier
INT Découverte
INT Tunis
MALOTPR26_LA GREVE
DO 13 R DU REVEREND
PERE LEBRET
FOUR A CHAUX
TROCTIN
DO 28 BD ROCHEBONNE
DO 45 R Le Pomellec
BOUDEVILLE
ROSAIS
DO 38 RLE POMELLEC
DO 6 Bd de Rotheneuf
DO 21 Av de Moka
INT Laennec
DO 46 R DES GALETS
DO 34 CHE DU VAU GARNI
QUELMER
LA ROCHE
DO 60 Rue du Val St-Joseph
CAMP ILOTS
DO 7 Bd St Michel des
Sablons
DO 54 RUE DU
PROFESSEUR FEREY
DO 39 R DU NAYE
Havre de Rothéneuf
DO 8 D201, AV DU
PRESIDENT JOHN
KENNEDY
ABBAYE
DO 26 R CHARLES LE
GOFFIC
DO 59 Rue du general Ferrie
DO 9 R DE L'ENFER
10 Rue du Clos du Noyer
35400 Saint-Malo
12 Rue du Révérend Pére
Lebret 35400 Saint-Malo
123 Boulevard du Rosais
35400 Saint-Malo
13 Boulevard de
Rochebonne 35400 Saint-
Malo
14 Rue des Orieux 35400
Saint-Malo
17 Rue du General de
Castelnau 35400 Saint-Malo
3 Rue du Prieure Saint-
Domin 35400 Saint-Malo
36 Rue du Reverend Pere
Lebret 35400 Saint-Malo
5 Place du Poncel 35400

CODE A PROPOSER -
Saint-Malo
68 Avenue John Kennedy
CODE A PROPOSER 35400 Saint-Malo
CODE A PROPOSER Amont BR Découverte
CODE A PROPOSER Amont BR Découverte 2
MALODOR_19 DO 19 BD Théodore Botrel
MALODOR_20 DO 20 R Charles Albert
MALODOR_22 DO 22 Av de Moka
MALODOR_23 DO 23 R DE SAINT-IDEUC
DO 27 D155, R GUSTAVE
MALODOR_27 FLAUBERT
DO 29 R DU REVEREND
MALODOR _29 PERE LEBRET
DO 31 R DU COMMANDANT
MALODOR _31 LOUIS BERNICOT
MALODOR_32 DO 32 R OLINDA
DO 47 D201, BD DE
MALODOR_47 ROTHENEUE
MALODOR_48 DO 48 Impasse Bonneroche
MALODOR_49 DO 49 haute Falaise
MALODOR_50 DO 50 Beau Site
MALODOR_51 DO 51 Rue du Benetin
MALODOR_52 DO 52 Av du Nicet
MALODOR_53 DO 53 Avenue de la Varde
MALODOR_56 DO 56 TP PR Fontenelle
MALODOR_57 DO 57 TP PR Fontenelle
MALOTPB ou R_17 TP PR Clos Breton
MALOTPB_57 Square Curie
MALOTPR_07 LA VARDE
MALOTPR_11 TP PR Berthe Morisot
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Tableau 2-33 : PPD selon leur fréquence de déversement et la charge associée
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Les charges futures liées aux projets d’urbanisme ont été également évaluées, elles sont
présentées dans le tableau ci-aprés.

Tableau 2-34 : Charges futures liées aux projets d’urbanisme

Aristide Briand INT Cottage 900 54 RAS
anugrwlle- INT Antilles 450 27 A cheval sur I['nt Antilles et Amont BR
Antilles Découverte 2
FONTAINE
Campus - nord AU VAIS 216 13 RAS
DO 13 RDU
REVEREND
La Houssaye PERE 225 14 RAS
LEBRET
De Gaulle - BOIS 1440 86 A cheval sur le BC Bois Aurant, DO Gal
Découverte AURANT Ferrié et Découverte
Gamli)lgtr’ga -2 INT Cottage 720 43 20% sur Int Goutte et 80% sur Int Cottage
Marville INT Tunis 720 43 20% sur Int Marville et 80% sur Int Tunis
5 Place du
Balue Poncel 35400 288 17 RAS
Saint-Malo
Chateau Malo  '* PRBerthe g, 5 RAS
Morisot
. BELLE
Bellefontaine FONTAINE 108 6 RAS
FONTAINE
Campus - sud AU VAIS 216 13 RAS
. FONTAINE
Banneville - ouest AU VAIS 144 9 RAS
. FONTAINE
Banneville - est AU VAIS 144 9 RAS
Rotheneuf - III DO 15 180 y Raccordement |ncer1tg|)n (amont ou aval DO
Cheminées L'Herminier Hypothése pessimiste : amont du DO15
Rotheneuf - Le CDT
Pont UHERMINIER 144 ? e
Routhouan ZI| Sud 0 0 RAS
FONTAINE , . .
La Houssaye AU VAIS 225 14 Supposé 100% vers Fontaine aux vais

Le tableau suivant présente les évolutions de charge par point potentiel de déversement. La
comparaison est faite sur la pointe estivale.

L’'urbanisation future pourrait entrainer un changement de classification pour les PPD a :
Boudeville ;

Intercepteur Tunis.
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Tableau 2-35 : Impact des charges futures sur les PDD

36 Rue du Révérend Pére Lebret 35400 Saint-

280 266
Malo
5 Place du Poncel 35400 Saint-Malo 57 40
BELLE FONTAINE 7 1

BOIS AURANT 1158 1055

BOUDEVILLE 124 118

BT LA VARDE EU 374 355
BT Marville 4244 4 070

CDT L'HERMINIER 374 355

DO 13 R DU REVEREND PERE LEBRET 279 265

DO 15 L'Herminier 104 93

DO 30 Rolland Garros 617 603

DO 55 TP PR Fontenelle 676 663

FONTAINE AU VAIS 480 404

INT Antilles 121 94

INT Cottage 549 452

INT Goutte 444 438

INT Tunis 148 105

ROSAIS 428 410

STEP Gravitaire 486 410

TP PR Berthe Morisot 113 108

2.1.7.2 Proposition de reclassification des PPD

14
17

104

19
174
19
14
11
14
14
76
27
97

43
17
76

Le tableau ci-aprés présente les PDD pour lesquels une reclassification est proposée.

Tableau 2-36 : Proposition de reclassification des PDD — Charges actuelles

MALOTPR_44 TP du PR 44Cdt L’Herminier
MALODOR_13 DO 13 r du Révérend Peére Lebret
MALODOR_28 DO 28 Bd Rochebonne
MALODOM_09 INT Découverte
MALODOM_02 INT Hopital

R1-> A1
R1 > A1
R1 > A1
A1->R1
A1 ->R1

DEJA A1
MAINTIEN R1
MAINTIEN R1

DEJA A1

R1 -->A1

DEJA A1

DEJA A1

DEJA A1

DEJA A1
MAINTIEN R1

DEJA A1

DEJA A1

DEJA A1

DEJA A1

DEJA A1

DEJA A1

R1 -->A1

DEJA A1

DEJA A1
MAINTIEN R1

Suite a des travaux l'intercepteur Hépital reprend maintenant moins de 10% des effluents EU du

bassin de collecte.

Le tableau ci-aprés présente les PDD pour lesquels une reclassification sera a considérer a plus

long terme (lorsque les aménagements des OAP seront réalisés).

Tableau 2-37 : Proposition de reclassification des PDD — Charges futures

MALOTPR_12 TP du PR Boudeville
MALODOM_05 INT Tunis

R1 > A1
R1-> A1

Le PR Boudeville reprendra a terme les effluents du nouvel hopital de Saint-Malo.
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Les campagnes de phase 3 ont confirmé les présomptions de phase 1, en effet la vidange de
certains bassins de rétention EP apporte des volumes d’ECPP, de ressuyage et dEPC non

négligeables, qui participent aux déversements.

2.1.8.1 INT Antilles et BO Acadiens

Les figures ci-aprés présentent les débits enregistrés au droit de I'intercepteur Antilles et en sortie

du BO Acadiens pour les 2 campagnes de mesure de 2022.
Figure 2-15 : BO Acadiens + INT Antilles— Débits en sortie — NH2022

Débits horaires - INT Antilles NH2022
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Figure -2-16 — BO Acadien + INT Antilles— Débits en sortie — NB 2022
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Les figures précédentes montrent que les volumes de temps de pluie de la vidange du bassin
Acadiens participent au passage a la surverse de l'intercepteur Antilles.

Pour la campagne de nappe basse 2022, les survolumes de temps de pluie enregistrés au droit
de lintercepteur Antilles représentent 29 174 m? dont 18 097 m? proviennent de la vidange du
BO Acadiens (soit 62%).

L’intercepteur Antilles a été identifié comme un des plus gros contributeurs en termes de
déversements (charge théorique 102 NNP E. Coli) et il s’agit d’'un point A1 non conforme (entre
73 et 114 déversements par an sur la période 2020-2022).

Il apparait donc prioritaire de tester le scénario de déconnexion en phase de modélisation.

2.1.8.2 INT Goutte et BO Beaulieu

La figure ci-aprés présentent les débits enregistrés au droit de I'intercepteur Goutte et en sortie
du BO Beaulieu pour la campagnes de mesure NH de 2023.

Figure 2-17 : BO Beaulieu et INT Goutte — NH2023 — Débits enregistrés — Zoom sur la partie
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Le débit de vidange du bassin Beaulieu contribue également fortement aux volumes d’ECPP et
de ressuyage enregistrés au droit de l'intercepteur Goutte.

L’intercepteur Goutte est identifié comme un des plus gros contributeurs en termes de
déversements (charge théorique 102 NNP E. Coli) et il s’agit d’'un point A1 non conforme (entre
66 et 103 déversements par an sur la période 2020-2022).

A l'instar du BO Acadiens, il apparait également prioritaire de tester le scénario de déconnexion
en phase 6.

2.1.8.3 BO du Pont Toqué

Les campagnes de phase 3 ont permis d’observer au droit de la vidange du BO Pont toqué :
Un peu de ressuyage ;
Des ECPP autour de 10 m?/h.

Ces apports parasites contribuent moins directement que pour le cas des BO Acadiens et
Beaulieu a des surverses mais il est également intéressant de quantifier I'impact de la
déconnexion de ce BO sur le réseau EU/UN aval a I'aide de la modélisation.
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Les campagnes de mesures ont permis de quantifier et de qualifier les apports d’eaux parasites,
ainsi que leur impact sur le fonctionnement des systémes d’assainissement.

Il en ressort, que les apports d’eaux pluviales, sont les plus impactants au niveau a la fois des
surverses au milieu naturel et des surcharges hydrauliques de la station d’épuration.

Les apports de nappe (ECPP et ressuyage) entrainent quant a eux une augmentation des
volumes journaliers collectés et une sur consommation énergétique importante.

2.1.9.1 Bassins versants séparatifs — Investigations complémentaires a réaliser

En phase 1, a lissue de l'analyse des données dautosurveillance des investigations
complémentaires ont été préconisées pour les bassins de collecte 100% séparatifs pour
lesquels :

Le trop-plein est actif ;
La présence d’EPI est identifiée ;
Des surfaces actives sont raccordées.

Les investigations complémentaires préconisées sont présentées dans le tableau ci-aprés.
Tableau 2-38 : Investigations préconisées a I'issue de la phase 1 — Saint-Malo — Bassins de collecte

séparatifs
Inspections diurnes Inspections
. Objectif des mesures P . . nocturnes (nombre
Bassin de , . . en période de
complémentaires en Seuil de regards /
collecte ressuyage (nombre
phase 3 nombre de
de regards)
mesures))
Localisation des apports de
BC_Anse R — 3
Rothéneuf ressuyage en nappe trés Q PR =300 m¥j 43 11/20
haute
Localisation des apports de
BC_Troctin ressuyage en nappe trés Q PR =500 m¥j 45 12/25
haute
BC La Localisation des apports de
- ressuyage en nappe trés Q PR =100 m¥j 10 3/5
Roche
haute
BC _ Localisation des apports de
Berthe ressuyage en nappe trés Q PR =500 m¥j 39 8/14
Morisot haute
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2.1.9.2 Bassins versants unitaires — Inspections nocturnes a réaliser

Suite aux résultats de la campagne de nappe haute 2022, et a la sectorisation des ECPP (cf.
Figure 2-8 et Tableau 2-12), il est proposé de réaliser des inspections nocturnes sur les bassins
versants présentés dans le tableau ci-aprés (pour environ 10 a 11 nuits d’inspection).

Tableau 2-39 : Inspections nocturnes préconisées suite aux résultats de campagne NH 2022

PM19 Routhouan 639 1193 1832 1103 oui 2021
RES INT GOUTTE 3 Routhouan 0 5019 5019 354 oui 1777
INT COTTAGE Routhouan 556 4222 4778 285 oui 1362
INT DECOUVERTE Routhouan 1248 5789 7 037 133 oui 936
RES ROCHEBONNE 2 La Varde 3270 5090 8 360 113 oui 945
INT ROOSEVELT Routhouan 5 995 6 421 12 416 91 oui 1130
INT GOUTTE Routhouan 3679 14 007 17 686 65 oui 1150
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2.2 Communes périphériques

Les caractéristiques des 23 systémes d’assainissement présents sur le territoire de SMA (hors
ville de Saint-Malo) sont présentées dans le tableau page suivante.

On recense 280 km de réseau gravitaire associés a 106 postes de relévement et 49 km de réseau
de refoulement permettant de collecter les eaux usées de 17 729 abonnés.

Ces effluents sont acheminés vers les 23 stations d’épurations :
2 STEP de type Membranaire ;
8 STEP de type boues activées ;
3 STEP de type filtre planté de roseaux ;
9 STEP de type lagunage naturel ;
1 STEP de type lit bactérien.

On signalera également la présence sur ces systéemes d’assainissement de 39 points de
déversement potentiel vers le milieu naturel.
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Nom du Systéme
d'assainissement

Cancale

Chéateauneuf

La Fresnais

La Gouesniére
Saint Guinoux
Hirel Bourg
Vildé la Marine
Saint coulomb
Nonais Bourg
Nonais Sud-est
Port Saint-Jean

Saint-Suliac

Saint Jouan

Saint-Pére

Saint Benoit

Meloir Bourg
Gare
Miniac Bourg
la Ville Oger
Actipble

Plerguer

Le Tronchet Bourg

Villegate
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Code SMA

CANCSTEP_01

CHATSTEP_01

FRESSTEP_01

GOUESTEP_01
GUINSTEP_01
HIRESTEP_01
HIRESTEP_02
COULSTEP_01
NONASTEP_01
NONASTEP_02
NONASTEP_03
SULISTEP_01

JOUASTEP_01

PERESTEP_01

BENOSTEP_01

MELOSTEP_01
MELOSTEP_02
MINISTEP_01
MINISTEP_02

MINISTEP_04

PLERSTEP_01
TRONSTEP_01
TRONSTEP_02

Tableau 2-40 : Caractéristiques des 23 systémes d’assainissement présents sur le territoire de SMA (hors ville de Saint-Malo)

Commune

Cancale

Chateauneuf-d’llle-et-
Vilaine

La Fresnais

La Gouesniére

Saint-Guinoux

Hirel

Saint-Coulomb

La-Ville-es-Nonais

Saint-Suliac

Saint-Jouan-des-Guérets

Saint-Pére-Marc-en-Poulet

Saint-Benoit-des-Ondes

Saint-Méloir-des-Ondes

Miniac-Morvan

Plerguer

Le Tronchet

Station d'épuration

Type d'épuration

Boues activées
Boues activées
Boues activées, lagunes
finition/étiage
Lagunage
Lagunage
Lagunage
Lagunage
Boues activées
Lagunage
Lagunage
Filtre planté de roseaux
Filtre planté de roseaux

Boues activées et
séparation membranaire

Lagunage

Lagunage

Boues activées
Lagunage
Boues activées

Lit bactérien

Boues activées et Réacteur

membranaire
Boues activées

Boues activées

Rhizostep

Date de mise Capacité

en service

1994

2003

2014

1990
2005
2018
1990
1997
2006
2011
2008
2015

2009

1999

1991

1996
1989
2011
2017

2020

2011
1979
2008

(EH)
18 000

2000

2850

1950
1000
1500
800
3500
700
560
300
1650

7 500

1900

1950

3150
320
4000
300

3 000

4300
900
220

Type

séparatif

séparatif

séparatif

séparatif
séparatif
séparatif
séparatif
séparatif
séparatif
séparatif
séparatif

séparatif

séparatif

séparatif

séparatif

séparatif
séparatif
séparatif

séparatif
séparatif

séparatif
séparatif

séparatif

O | Communauté

d'Agglomération
OZ du Pays

P;g\,- de Saint-Malo

Nb total
d'abonnés

4673

827

1076

828
421
438
188
1007
248
132
95
638

1230

716

617

1961
17
1321
104

41

793
290
68

Réseau de collecte

Linéaire gravitaire

55 416

10 700

19 289

13 001
6 539
8278
3442
23082
3625
2996
1207
9370

24 029

13 433

8 263

26 883
1185
23 003
2045

3984

12 236
7065
1493

Nb de PR

17

3

NN oOjlolo N A O W O

—_
—_

Linéaire
refoulement

10 738

350

5246

1535
1400
1168
301
3513
0
0
363
464

6 201

3516

1130

3787

2369
347

893

1352
3390
1400

Nb de point de
déversement

6

sueez



Phase 3 : Diagnostic de fonctionnement des systémes TG | o
d’assainissement - Rapport de synthése RS

Schéma Directeur et zonage d’assainissement de Saint-Malo Agglomération

2.2.1.1 Les eaux usées sanitaires

Le tableau suivant présente les volumes d’eaux usées strictes calculés lors des différentes
périodes ainsi que les volumes théoriques issus des consommations en eau potable (théoriques).
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Tableau 2-41 : Volumes théoriques issus des consommations en eau potable (théoriques)

STEP Cancale 1620 610 1063 501 555 626
STEP Chateauneuf 182 155 149 155 136 149
STEP La Fresnais 219 187 183 190 192 167
STEP La Gouesniére 177 145 150 145 152 144
STEP St Guinoux 88 66 66 66 60 68
STEP Hirel Bourg 111 67 105 67 100 77
STEP Vildé la Marine 50 30 36 30 29 20
STEP St Coulomb 534 197 390 243 226 376
STEP Nonais Bourg 57 44 - - 16 19
STEP Nonais Sud-est 30 24 - - 47 36
STEP Nonais Saint-Jean 16 11 - 11 8 8

STEP Saint-Suliac 170 87 107 87 82 87
STEP St Jouan 258 171 466 301 287 347
STEP Saint-Peére 177 134 144 147 126 134
STEP St Benoit 198 95 120 103 88 86
STEP Méloir Bourg 348 280 276 280 279 297
STEP Méloir Gare 47 2 - - 7 5)

STEP Miniac Bourg 263 223 225 223 233 250
STEP Miniac Ville Oger 22 18 17 18 18 21

STEP Miniac Actipble 38 38 13 45 33 39
STEP Plerguer 162 135 130 135 142 154
STEP Tronchet Bourg 168 55 67 55 50 55
STEP Tronchet Villegate 20 14 15 16 25 16

Les analyses pour les périodes Aout 2020 et décembre 2020 n’ont pas pu étre réalisées sur certains systemes (Ville Es Nonais) du fait de I'absence ou de
l'insuffisance des données d’autosurveillance.
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On retrouve hors période estivale des valeurs d’eaux usées strictes conformes a celles issues
des consommations en eau potable pour la quasi-totalit¢ de systémes
. On relévera des différences significatives sur les systémes suivants :

Hirel Bourg : Des augmentations significatives des volumes d'eaux usées strictes méme hors
période estivale. On retrouve en effet des volumes importants en février 2022.
St Méloir Gare : la valeur théorique d’eaux usées semble sous-estimée.

Ville Es Nonais : la répartition des volumes d’eaux usées théoriques est a revoir pour les
stations du Bourg et Sud-Est.

En période estivale, I'approche des valeurs théoriques a été faite sur la base d’un remplissage a
100% des capacités d’accueil, ceci explique les différences avec les valeurs issues des mesures.

2.2.1.2 Les eaux usées non domestiques impactantes ou significatives

Le tableau ci-aprés présente les établissements non domestiques faisant I'objet d'une
autorisation de rejet au réseau.

Tableau 2-42 : Etablissements non domestiques faisant I'objet d’'une autorisation de rejet au

réseau
Paramétres réglementés Concentration,
Sy - Modalité de par'l'autorisation de charge.s ft volumes ‘ :
I'établissemen | COMMun | Activite | L déversement (2) autorisés (DCO et | Autosurveillance | Date de signature et
. e s ) autres paramétres des rejets durée de validité
représentatifs de
Factivité)
— Ef:i”‘lac O néant O auto. X macropolluants O Eoui Tnon |45/07/2021 (2 ans)
WIEHary X conv. micropolluants
Pacherie Miniac O néant O auto. o macropolluants o Doui onon [11/2005 en cours de
Océane Morvan [X conv. micropolluants renouvellement
Transport "’:i”‘laf O néant [X auto. O macropolluants © Ooui Enon |ancours
Bellier Morvan O conv. micropolluants
Transport Le E’:i”‘lac O néant X auto. O macropolluants O Ooui Enon |ancours
Goff oA O conv. micropolluants
Paramétres Concentration, charges et Al Date de
Nom de e Modalité de raccordement réglementés par volumes autorisés (DCO et = signature et
I'établissement | Commune Activités Pautorisation de autres paramétres e durée de
déversement (2) représentatifs de I'activité) ¥ validité
. : £ ca e MES : 1700 mg/l — 75 ka/j 2 .
Etablissement Plerguer Cidrerie O néant B auto. O conv H DCO - 6700 mgjl—SOU Eg],] O oui Signature : 22
Chapon macropolluants | DEOS : 3100 mg/l — 140 kgl Z non ”",‘,’2?,";252“
Cidrerie Sorre O micropolluants | Tk - 70 mgll — 3 kg
P : 25 mg/l — 1 kgfj

La convention a été signée pour 10 ans et non 5 ans comme mentionnée dans le tableau ci-
dessus (informations SMA).

Norm de Activitas Parametres Concentration, charges et volumes Autosurveiliance Date de signature
V'étabiissament Commune Modalite de raccordement (1) réglementés par l'autorisation de | autorises (DCO et autres parametres s roinls et
CODE NAF deversement (2) p ifs de |'activité) . duree de validite
TIMAC 21 Sud SAINT 941) O neant B auta B conv macropoliuants 54750 m3/an ; 150 m3/j autorisé ®oui DOnon 02/2022
b & micropolluants
EVIV SAINT S00A O neant B auto B conv macropoliuants 15000 m3/an ; 50 m3/j; MES 30 kg oul  DOnon 02/2020
MALO H micropolluants DCO : 100kg/j : Azote NGL: 7.5 kgl ;
P 2.5kglj; Cl: 25 kgl Duree 2 ans
KEOLIS SAINT 49317 O neéant & auto O conv O macropoliuants Ooui  Enon 1172017
MALO
O micropolluants Db 5
GOEMAR (Parc STJOUAN 20152 O néant B auto B cony & macropoliuants 10000 m3/an ; 45 m3/); MES : 34 Roul Ornon 01/2018,
Aulante) DES micropoliuants kg/j ; DCO : 428kg/) ; Azote NGL v i
GUERETS 6.75ka/]:P:2.25ka/| : CI: 22 kaf) Blldite -5 ans
COMABOKO SAINT 10202 O neant B auta B conv macropoliuants 60000 m3/an; 320 M3/ ; MES : 192 ®oul Onon 10/2021
MALO O micropoliuants ka/j : DCO : 640kg/j ; Azote NGL :48 y
kag/j; P:16kg/j; CI: 160 ka/j Durée 5 ans

(1) « O neant » : Aucune autorisation n'a été accordée.
« O auto. » : Autorisation de rejet accordée par le maitre d'ouvrage.
« O conv » : Convention de déversement signee.

(2) «micropolluant » : substance active minérale ou organique présente dans le milieu a des concentrations faibles (de I'ordre du pg/l) et susceptible d'étre
toxique, persistante et bioaccumulable.
«macropolluant » : DBO5, DCO, MES, NGL, NTK, N-NH4, N-NO2, N-NQO3, PT.
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Tableau 2-43 : Etablissements non domestiques faisant I'objet d’une autorisation de rejet au
réseau - Systéeme de St Méloir des Ondes - Gare

MomdeRenimprise Activité Autorisation de déversement
Oui/Non | Date de I'échéance de I'autorisation
Maison Tirel-Guérin Hoétel restaurant Qui a1 /.01 hEHg renoluvelable par
tacite reconduction

On signalera a Cancale I'entreprise Mytilimer spécialisée dans le secteur des produits de la mer
avec deux activités principales : le vivant (moules, huitres, coquillages) et les produits
élaborés (soupes et rillettes - La Cancalaise -, moules farcies, produits fumés).

La premiére pierre du futur site de production au Vauhariot a Cancale baptisé Kerbone a été
posée en janvier 2020. Ce nouveau site de production devrait entrer en service début 2024.

Nous n’avons a ce stade pas d’information concernant I'évolution du site et les conséquences
potentielles sur la station d’épuration de Cancale.

2.2.1.3 Les eaux parasites de nappe

Les tableaux suivants présentent les volumes d’eaux parasites de nappe calculés par systemes
en % et en volume sur chacune des périodes.

Il s’agit des apports d’eaux parasites de nappe dites « permanentes », soit dissocié des
infilirations issues du ressuyage de la nappe.
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Les volumes

Systéme

STEP Cancale
STEP Chéateauneuf
STEP La Fresnais

STEP La Gouesniere
STEP St Guinoux
STEP Hirel Bourg

STEP Vildé la Marine
STEP St Coulomb

STEP Nonais Bourg

STEP Nonais Sud-est

STEP Nonais Saint-Jean
STEP Saint-Suliac
STEP St Jouan
STEP Saint-Péere

STEP St Benoit
STEP Méloir Bourg
STEP Méloir Gare
STEP Miniac Bourg

STEP Miniac Ville Oger
STEP Miniac Actipdle
STEP Plerguer
STEP Tronchet Bourg
STEP Tronchet Villegate

Tableau 2-44 Volumes de temps sec — Communes périphériques

Période estivale
Aout 2020

264
48
108
84
12
48
7
104

36
53
52
48
93

58

46
45
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Nappe trés haute
Déc 2020

463
97
143
172
21
120
71
519

0
35
281
461
114
175

189
17

130
72

Nappe Haute
Fév. 2022

420
119
374
174
22
176
48
232
8
49
2
29
175
108
47
190
28
240
23

120
57

O | Communauté
d'Agglomération
OZ du Pays

p’.‘\/‘ de Saint-Malo

Nappe Basse
Sept 2022

105

Cabinet BOURGOIS

Sroupe MERLIN Suea



Phase 3 : Diagnostic de fonctionnement des systémes d’assainissement - Rapport de synthése

Schéma Directeur et zonage d’assainissement de Saint-Malo Agglomération

Systéme

STEP Cancale

STEP Chateauneuf
STEP La Fresnais
STEP La Gouesniére
STEP St Guinoux
STEP Hirel Bourg
STEP Vildé la Marine
STEP St Coulomb
STEP Nonais Bourg
STEP Nonais Sud-est
STEP Nonais Saint-Jean
STEP Saint-Suliac
STEP St Jouan

STEP Saint-Pere

STEP St Benoit

STEP Méloir Bourg
STEP Méloir Gare
STEP Miniac Bourg
STEP Miniac Ville Oger
STEP Miniac Actipole
STEP Plerguer

STEP Tronchet Bourg
STEP Tronchet Villegate

Tableau 2-45 Pourcentage par rapport aux volumes collectés de temps sec — Communes périphériques

Période estivale
Aout 2020
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20%
24%
37%
36%
15%
31%
16%
21%
25%
10%
27%
29%
25%

20%
29%
4%
26%
40%
32%

Nappe trés haute
Déc 2020

48%
38%
43%
54%
24%
64%
70%
68%
0%
29%
48%
76%
53%
38%

46%
49%
4%
49%
57%
30%

Nappe Haute
Fév. 2022

43%
47%
66%
53%
26%
64%
63%
51%
33%
51%
19%
26%
38%
46%
35%
41%
80%
51%
56%
0%
46%
53%
16%

Communauté
d'Agglomération
du Pays

de Saint-Malo

Nappe Basse

Sept 2022
14%
24%
31%
18%
12%
23%
17%
10%
30%
23%
0%
5%
17%
16%
23%
12%
83%
10%
25%
0%
16%
33%
24%
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Les volumes et pourcentages d’eaux parasites varient en fonction des périodes de I'année.

On notera :
En période de nappe trés haute (12/2020) : Seuls les systémes d’assainissement de Port
St Jean et d’Actipble ne sont pas (ou trés peu) impactés par les intrusions d’eaux parasites
de nappe. Les systémes les plus impactés sont les suivants :

St Coulomb ;
Cancale ;
St Pére.

En période de nappe basse (09/2022) : On constate malgré cette période peu propice aux
infiltrations d’eaux parasites des volumes et des proportions trés importantes notamment sur
les systémes suivants :

Cancale ;
La Fresnais ;
St Jouan des Guérets ;
Chéateauneuf ;
St Méloir Bourg ;
Gare (St Méloir).
Figure 2-18 : Comparaison des volumes d’ECPP en période de nappe basse et de nappe trés haute
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Figure 2-19 : Comparaison des % d’ECPP par rapport volumes de temps sec NB et NTH
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de Saint-Malo

Les tableaux suivants présentent I'origine de ces apports d’eaux parasites par bassins de collecte
lors de la campagne de nappe haute. On retrouvera le découpage de ces bassins de collecte
dans les rapports de phase 3, ainsi que sous forme de fichiers SIG qui ont été transmis a
SMA.

2.2.1.3.1 CANCALE

Apport de nappe

Bassins de collecte (m3/j) %
HOULE 117,1 28%
PGO3 55,0 13%
VILLE PORCON 38,0 9%
PR DOUETS FLEURIS 37,0 9%
VILLE ES GRIS 33,0 8%
PG02 27,0 6%
PORT MER 24,0 6%
PGO1 23,0 5%
PORT BRIAC 22,0 5%
PR AMBROISE DAVY 20,0 5%
PRES BOSGERS 1 11,0 3%
VILLE GUEURIE 7,0 2%
VILLE BALLET 4,0 1%
PRES BOSGERS 2 2,0 0%
ABRI DES FLOTS 0,0 0%
CAMPING DU GROUIN 0,0 0%
HOCK 0,0 0%

STEP CANCALE 420,3 -

3 bassins responsables de 67% des apports, dont 28% pour le seul bassin du PR Houle.
Le volumes d’eau parasite de nappe mesuré lors de la campagne de mesure de nappe haute
(2022) est légerement inférieur a celui mesuré lors de la période de nappe tres haute de
décembre 2020.

2.2.1.3.2 CHATEAUNEUF

Apport de nappe(m3/j)
Bassins de collecte m3/j %
CHATEAUNEUF-PG10 77,0 65%
GRAVITAIRE STATION 40,0 34%
PR LICASTEL 2,0 2%
PR CHEMIN DU PARC 0,0 0%
STEP CHATEAUNEUF 119,0 -

Le bassin de collecte PG10 représente 41% du linéaire et collecte 65% des apports d’eaux
parasites de nappe.

Volume identique a celui mesuré en décembre 2020 (nappe tres haute)
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2.2.1.3.3 LA FRESNAIS

Apport de nappe(m3/j)

Bassins de collecte m3/j %
PR GUEHAIRIE 130,0 35%
PR MASSE 84,8 23%
PR SAULES 37,6 10%

PR PETIT CHENE 34,0 9%
PR PIGACIERE 31,4 8%
PR BRUYERES 13,0 3%
PR GALOPINAIS 11,0 3%
PR BROUSSAIS 10,0 3%
RENAUDIERE 9,2 2%
PR RUETTES 7,0 2%
PR AUTROUET 6,0 2%

STEP LA FRESNAIS 374,0 -

Le bassin de collecte du PR Guehairie est particuliérement impacté.

2.2.1.3.4 HIREL Bourg

Apport de nappe(m3/j)
Bassins de collecte m3/j %
BOURG 125,0 71%
PR VILLE ES FLEURS 24,0 14%
PR TOURAILLES 23,0 13%
PR BORD DE MER 4,0 2%
STEP HIREL BOURG 176,0 -

2.2.1.3.5 HIREL Vildé la Marie

Apport de nappe(m3/j)
Bassins de collecte m3/j %
PR VILDE MARINE 59,0 100%
PR LONGRAIS 0,0 0%
STEP VILDE LA MARINE 59,0 -

2.2.1.3.6 La Gouesniére

Apport de nappe(m3/j)
Bassins de collecte m3/j %
PR BONABAN 155,0 89%
PR BAIE 19,0 11%
PR FONTAINES 0,0 0%
STEP LA GOUESNIERE 174,0 -
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2.2.1.3.7 Ville Es Nonais Bourg

Réseau peu impacté, environ 8 m3/j mesuré.

2.2.1.3.8 Ville Es Nonais Sud Est
Volume d’eaux parasite de nappe important, 49 m3/j (pas de subdivision en bassin de collecte).

2.2.1.3.9 Ville Es Nonais Port St Jean

Réseau peu impacté, environ 2 m3/j mesuré.

2.2.1.3.10 Villegate

Réseau assez récent avec peu d’apport d’eaux parasites de nappe.

2.2.1.3.11 Actipole

Réseau récent qui n’est pas impacté par les infiltrations d’eaux de nappe.

2.2.1.3.12 Plerguer

O | Communauté
d'Agglomération
OZ du Pays
P;\\ de Saint-Malo

Apport de nappe(m3/j)
Bassins de collecte m3/j %
GRAVITAIRE STEP 79,0 66%
PGO7+ PALMIERS 25,0 21%
PR LOUMAS 9,0 8%
PR EPINE 4,0 3%
PR LA PETITE JANAIE 3,0 3%
PR CLOS DES CERISIERS 0,0 0%
STEP PLERGUER 120,0 -
2.2.1.3.13 Saint Benoit
Apport de nappe(m3/j)
Bassins de collecte m3/j %
PR BADIOLAIS 28,0 60%
PR LES ORMES 19,0 40%
PR CANAL 0,0 0%
STEP SAINT BENOIT 47,0 -
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2.2.1.3.14 Saint Guinoux

Apport de nappe(m3/j)

Bassins de collecte m3/j %
PR PONT DU BULOT 9,6 44%
GRAVITAIRE STATION 9,0 42%
PR JONQUILLES 2,6 12%
PR CHAPELLE BLANCHE 0,4 2%
PR CAMPING 0,0 0%
PR BIEZ MELEUC 0,0 0%

STEP SAINT GUINOUX 21,6 =

2.2.1.3.15 Saint Meloir Bourg

Apport de nappe(m3/j)

Bassins de collecte m3/j %
PGO6 60,0 32%
PGO5 54,0 28%
PG04 32,0 17%
PR VALLEEE VERTE 21,0 11%
GRAVITAIRE STATION 10,0 5%
PR RIMBAUDAIS 8,0 1%
LIGNERIE 5,0 3%
PR VAULERAUT 0,0 0%
PR PETIT PORCON 0,0 0%
PR ZAC MADELEINE 0,0 0%
PR BASSE MADELEINE 0,0 0%

STEP SAINT MELOIR BOURG 190,0 -

2.2.1.3.16 Saint Péere

Apport de nappe(m3/j)
Bassins de collecte m3/j %
GRAVITAIRE STATION+PR ROUGENT 103,0 95%
PR FEE AU LAC 3,0 3%
PR HERVELIN 2,0 2%
STEP SAINT PERE 108,0 -
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2.2.1.3.17 Saint Suliac

Apport de nappe(m3/j)
Bassins de collecte m3/j %
BASSIN GRAVITAIRE VERS STEP 13,3 46%
PR LE BIGNON 11,5 40%
PR PORT 4,0 14%
STEP SAINT SULIAC 28,8 -

2.2.1.3.18 Le Tronchet

Volume d’eaux parasite de nappe important, 57 m3/j (pas de subdivision en bassin de collecte).

2.2.1.3.19 Ville Oger

Apport de nappe(m3/j)
Bassins de collecte m3/j %
PR VILLE OGER 21 91%
PR VILLE AUBRY 2 9%
STEP VILLE OGER 23,0 -

2.2.1.3.20 Saint Méloir Gare

Volume d’eaux parasite de nappe important, 28 m3/j et quasi identique en période de nappe
basse.

2.2.1.3.21 Miniac Bourg

Apport de nappe(m3/j)

Bassins de collecte m3/j %
GRAVITAIRE STATION+PGO08 115 48%
PR GARE 93 39%
PGO9 23 10%
PR SABOTERIE 5 2%
PR CROIX DES GUES 4 2%

STEP MINAIC BOURG 240,0 -
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2.2.1.3.22 Synthése
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Le tableau suivant présente les bassins de collecte les plus impactés par les eaux parasites de
nappe vis-a-vis de leur indice linéaire d’infiltration.

Indicateurs de priorisation pris en compte pour les ECPP

_Non sensible (ILI < 5)

Moyennement sensible (5< ILI < 10)

Sensible (10< ILI < 15)
Trés Sensible (ILI > 15)

Apport de nappe(m3/j)

systéeme Bassins de collecte m3/j % linéaire ILI (I/j/m)
Cancale PRES BOSGERS 1 37,0 9% 447
La Fresnais PR GUEHAIRIE 130,0 35% 1613
Hirel Bourg PR TOURAILLES 23,0 13% 311
La Fresnais PR SAULES 37,6 10% 750
Saint Meloir Gare Step Saint Meloir Gare 28 100% 1279
Ville Oger PR VILLE OGER 21 91% 981
La Fresnais PR MASSE 84,8 23% 3988
Hirel Bourg PR VILLE ES FLEURS 24,0 14% 1199
Hirel Bourg BOURG 125,0 71% 6315
Cancale PRES BOSGERS 2 7,0 2% 359
Vildé la Marine PR VILDE MARINE 59,0 100% 3243
Chateauneuf CHATEAUNEUF-PG10 77,0 65% 4390
La Fresnais PR PETIT CHENE 34,0 9% 1997
Nonais Sud Est Step Nonais Sud Est 49 100% 3027
Plerguer GRAVITAIRE STEP 79,0 66% 5215
La Gouesniére PR BONABAN 155,0 89% 10454
Miniac Bourg PR GARE 93 39% 6754 13,8
Miniac Bourg PR CROIX DES GUES 4 2% 295 13,5
Meloir Bourg PR VALLEEE VERTE 21,0 1% 1607 13,1
Cancale PGO1 33,0 8% 2644 12,5
La Fresnais PR PIGACIERE 31,4 8% 2527 12,4
La Fresnais PR BROUSSAIS 10,0 3% 838 11,9
Cancale PR DOUETS FLEURIS 27,0 6% 2338 11,6
Meloir Bourg PGO06 60,0 32% 5193 11,6
Cancale PGO03 55,0 13% 4811 11,4
Miniac Bourg PR SABOTERIE 5 2% 465 10,7
GRAVITAIRE STATION+PR
Saint Pére ROUGENT 103,0 95% 9916 10,4
Miniac Bourg PG09 23 10% 2321 9,9
Cancale HOULE 1171 28% 11953 9,8
Cancale VILLE GUEURIE 38,0 9% 3940 9,7
Plerguer PR LOUMAS 9,0 8% 1003 9,0
Meloir Bourg PGO05 54,0 28% 6076 8,9
GRAVITAIRE
Miniac Bourg STATION+PG08 115 48% 13143 8,7
Hirel Bourg PR BORD DE MER 4,0 2% 470 8,5
La Gouesniére PR BAIE 19,0 1% 2250 8,4
La Fresnais PR RUETTES 7,0 2% 864 8,1
Plerguer PR LA PETITE JANAIE 3,0 3% 371 8,1
Le Tronchet Bourg Step Tronchet Bourg 57 100% 7062 8,1
Chateauneuf PR LICASTEL 2,0 2% 250 8,0
Meloir Bourg PR RIMBAUDAIS 8,0 4% 1018 7,9
La Fresnais PR AUTROUET 6,0 2% 776 7.7
La Fresnais PR GALOPINAIS 11,0 3% 1431 7.7
Saint Benoit PR BADIOLAIS 28,0 60% 3846 7,3
Saint Guinoux PR JONQUILLES 2,6 12% 377 7,0
Saint Suliac PR LE BIGNON 11,5 40% 1656 6,9
Meloir Bourg PG04 32,0 17% 4695 6,8
Chateauneuf GRAVITAIRE STATION 40,0 34% 5943 6,7
Cancale VILLE ES GRIS 22,0 5% 3638 6,1
Plerguer PR EPINE 4,0 3% 665 6,0
Cancale VALLEE PORCON 20,0 5% 3690 54
Saint Guinoux PR PONT DU BULOT 9,6 44% 1775 54
Villegate PR Villegate 4,6 100% 871 53
Plerguer PGO07+ PALMIERS 25,0 21% 4730 53
La Fresnais PR BRUYERES 13,0 3% 2462 53
Cancale PORT MER 23,0 5% 4566 5,0
Cancale PG02 24,0 6% 4765 5,0
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Il en ressort :
© 35,1 km classés trés sensibles répartis de la maniere suivante

Linéaire trés ensivble aux ECPP

= Cancale

= Chateauneuf

= Hirel Bourg

= La Fresnais

= Nonais Sud Est
= Plerguer

= Saint Meloir Gare

O 47,8 km classés scnsible réparti de la maniére suivante

Linéaire sensible aux ECPP
S,
= Cancale
= A = La Fresnais
: ' = La Gouesniére
" « Meloir Bourg
e = Miniac Bourg

= Saint Pere
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2.2.1.4 Les apports d’eaux météoriques

Afin d’appréhender au mieux les volumes d’eaux pluviales, nous avons retenu les calculs de
surfaces actives issues de mesures de nappe basse. En effet, ceci permet de s’affranchir des
variations volumétriques dues aux apports d’eaux parasites d’infiltration et de ressuyage.

Trois indicateurs ont été calculés :

Le coefficient de ruissellement correspond en théorie au rapport entre la hauteur d’eau
ruisselée et la hauteur d’eau précipitée ; il est caractéristique d’un bassin hydrologique. Ces
valeurs refletent la capacité des sols a ruisseler en fonction de I'imperméabilisation des surfaces,
de leur nature, de leur, de la fréquence de la pluie, etc.

Au niveau du tableau ci-dessous, ce coefficient représente un ratio entre la surface active (surface
raccordée au réseau d’assainissement) et la surface globale du bassin-versant.

Pour un réseau séparatif, les coefficients de ruissellement attendus sont de I'ordre de 1 a 2%.

Indicateurs de priorisation pris en compte pour les coefficients de ruissellement :

I - (cr < 1%)

Moyenne (1%< Cr < 2%)
| Fort (2%< Cr < 3%)
Trés fort ( Cr > 3%)

On notera que les coefficients maximums obtenus restent inférieurs a 2%

Le ratio par abonné indique la surface active raccordée au réseau par abonné pour chaque
systéme d’assainissement.

Il varie suivant les systémes de 2,1 m?/abonné a Port St Jean a 110 m#/abonné a Miniac Actipdle.

L’indice linéaire d’intrusion indique la surface active raccordée au réseau par métre linéaire de
collecteur sur chaque systéme.

Il varie suivant les systemes de 0,17 m?/ml a Port St Jean a 1,38 m?/ml a Ville Es Nonais Bourg.

Classe 'indice de surface active [réseau séparatif)

B Faible (< 0,5 m¥mi)

Moyen (entre 0.5 et 1 m*mil)
Fort (entre 1 et 2 m*/ml)

_ Trés fort(> 2 m@ml)

On constate des indices linéaires classés « Fort » sur 4 systémes d’assainissement :
Ville Es Nonais Bourg (1,38 m?/ml)

Chateauneuf d'llle et Vilaine (1,27 m?/ml)

Saint Méloir des Ondes Gare (1,18 m?/ml)

Hirel Vildé La Marine (1,16 m?/ml)
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Indice lineaire d'intrusion d'eaux pluviales

2,50

2,00

1,50

m?/mil

1,00

0,50
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Systéme

STEP Cancale
STEP Chateauneuf
STEP La Fresnais

STEP La Gouesniére
STEP St Guinoux
STEP Hirel Bourg

STEP Vildé la Marine
STEP St Coulomb

STEP Nonais Bourg

STEP Nonais Sud-est

STEP Nonais Saint-Jean
STEP Saint-Suliac
STEP St Jouan
STEP Saint-Péere

STEP St Benoit
STEP Méloir Bourg
STEP Méloir Gare
STEP Miniac Bourg

STEP Miniac Ville Oger
STEP Miniac Actipdle
STEP Plerguer
STEP Tronchet Bourg
STEP Tronchet Villegate
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Surface active

ha

3,70
1,36
1,15
1,16
0,43
0,65
0,40
1,89
0,50
0,24
0,02
0,75
1,64
0,49
0,75
2,30
0,14
1,20
0,10
0,32
0,69
0,60
0,10

Linéaire de

réseau
ml

123 131
10 700
19 289
13 001
6539
8278
3442
23 080
3625
2996
1207
9370
24 031
13 373
8 263
26 883
1185
23 003
2045
3 984
12 236
7 065
1493

Indice linéaire

m3/ml

0,30
1,27
0,60
0,89
0,66
0,79
1,16
0,82
1,38
0,80
0,17
0,80
0,68
0,37
0,91
0,86
1,18
0,52
0,46
0,80
0,56
0,85
0,67

Surface du

bassin
ha

660
95
268
122
64
96
34
199
31
27
7
78
182
167
64
291
17
288
31
87
141
102
29

Coefficient de

ruissélement

0,6%
1,4%
0,4%
0,9%
0,7%
0,7%
1,2%
0,9%
1,6%
0,9%
0,3%
1,0%
0,9%
0,3%
1,.2%
0,8%
0,8%
0,4%
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
0,3%

Nb abonné

4673
832
1076
828
420
437
188
1558
263
132
95
638
1483
716
617
1813
17
1422
104
29
783
290
72
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SA/Abo
m?/ab
7,9
16,3
10,7
14,0
10,2
14,9
21,3
12,1
19,0
18,2
2,1
11,7
11,1
6,8
12,2
12,7
82,4
8,4
9,1
110,3
8,8
20,7
13,9
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Les tableaux suivants présentent I'origine de ces apports d’eaux parasites de captage par bassins
de collecte. On retrouvera le découpage de ces bassins de collecte dans les rapports de
phase 3, ainsi que sous forme de fichiers SIG qui ont été transmis a SMA.

2.2.1.4.1 CANCALE

PR AMBROISE DAVY 8550 20%
HOULE 7100 17%
VILLE ES GRIS 6300 15%
PGO3 5800 14%
PORT MER 4200 10%
VILLE PORCON 2400 6%
VILLE GUEURIE 2300 5%
PORT BRIAC 1600 4%
PRES BOSGERS 1 1100 3%
PR DOUETS FLEURIS 850 2%
VILLE BALLET 494 1%
PRES BOSGERS 2 450 1%
PG02 400 1%
PGO1 300 1%
ABRI DES FLOTS 300 1%
CAMPING DU GROUIN 300 1%
HOCK 50 0%

STEP CANCALE 42500 =

4 bassins responsables de 75% des apports.

2.2.1.4.2 CHATEAUNEUF

GRAVITAIRE STATION 12500 92%
CHATEAUNEUF-PG10 1000 7%
PR LICASTEL 100 1%
PR CHEMIN DU PARC 0 0%
STEP CHATEAUNEUF 13600 -

Le bassin de collecte gravitaire station est a l'origine de la quasi-totalité des apports d’eaux de
captage.
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2.2.1.4.3 La Fresnais

Bassins de collecte

PR PETIT CHENE 4250 37%
PR PIGACIERE 2300 20%
PR GUEHAIRIE 1750 15%
RENAUDIERE 1100 10%
PR BRUYERES 800 7%
PR SAULES 300 3%
PR MASSE 300 3%
PR GALOPINAIS 250 2%
PR AUTROUET 250 2%
PR BROUSSAIS 100 1%
PR RUETTES 100 1%

STEP LA FRESNAIS 11500 -

2.2.1.4.4 Hirel Bourg

Bassins de collecte
BOURG 5327 82%
PR VILLE ES FLEURS 600 9%
PR BORD DE MER 323 5%
PR TOURAILLES 250 4%

STEP HIREL BOURG

2.2.1.4.5 Hirel Vildé La Marine

Bassins de collecte

PR VILDE MARINE 2900 100%
PR LONGRAIS 0 0%

STEP VILDE LA MARINE
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2.2.1.4.6 La Gouesniére

Bassins de collecte

PR BONABAN 10350 89%

PR BAIE 1100 9%

PR FONTAINES 150 1%
STEP LA GOUESNIERE 11600 =

2.2.1.4.7 Ville Es Nonais Bourg

Surface active estimée a 2300 m2.

2.2.1.4.8 Ville Es Nonais Sud Est

Surface active estimée a 4600 m2.

2.2.1.4.9 Ville Es Nonais Port St Jean

Impact tres limité des eaux de captage.

2.2.1.4.10 Villegate

Seul le réseau en amont de PR Villegate collecte des eaux de captage pour une surface carive
de 1000 m?2.

2.2.1.4.11 Actipole
Bassins de collecte
Gravitaire station 2150 67%
Les landes Vallées 1050 33%
STEP ACTIPOLE 3200 \ .

Surface active relativement conséquente pour un réseau récent.

2.2.1.4.12 Plerguer

Bassins de collecte

PGO7+ PALMIERS 3200 46%
GRAVITAIRE STEP 3012 44%
PR LOUMAS 450 7%
PR CLOS DES CERISIERS 88 1%
PR EPINE 80 1%
PR LA PETITE JANAIE 70 1%

STEP PLERGUER 6900 | -
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2.2.1.4.13 Saint Benoit

Bassins de collecte
PR LES ORMES 4640 58%
PR BADIOLAIS 3300 41%
PR CANAL 60 1%
STEP SAINT BENOIT 8000 -

2.2.1.4.14 Saint Guinoux

Bassins de collecte

GRAVITAIRE STATION 2000 47%
PR BIEZ MELEUC 1600 37%
PR CHAPELLE BLANCHE 300 7%
PR JONQUILLES 200 5%
PR PONT DU BULOT 150 3%
PR CAMPING 50 1%

STEP SAINT GUINOUX 4300 -

2.2.1.4.15 Saint Meloir Bourg

Bassins de collecte
PR BASSE MADELEINE 10000 42%
PGO6 5000 21%
GRAVITAIRE STATION 2400 10%
PR RIMBAUDAIS 1500 6%
PGO5 1500 6%
PR VALLEEE VERTE 1200 5%
LIGNERIE 900 4%
PR VAULERAUT 400 2%
PR PETIT PORCON 100 0%
PR ZAC MADELEINE 0 0%
PG04 0 0%

STEP SAINT MELOIR BOURG p210[0]0] -
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2.2.1.4.16 Saint Pére

Bassins de collecte

GRAVITAIRE STATION+PR ROUGENT 3750 77%
PR HERVELIN 650 13%
PR FEE AU LAC 500 10%

STEP SAINT PERE 4900 =

2.2.1.4.17 Saint Suliac

Bassins de collecte

PR PORT 3600 48%
BASSIN GRAVITAIRE VERS STEP 2650 36%
PR LE BIGNON 1200 16%

STEP SAINT SULIAC 7450 ‘ -

2.2.1.4.18 Le Tronchet

Surface active estimée a 6 000 m2.

2.2.1.4.19 Ville Oger

Bassins de collecte
PR VILLE OGER 750 79%
PR VILLE AUBRY 200 21%
STEP VILLE OGER 950 | .

2.2.1.4.20 Saint Méloir Gare

Surface active estimée a 1400 m2.

2.2.1.4.21 Miniac Bourg

Bassins de collecte
PR GARE 5900 49%
PG09 4000 33%
GRAVITAIRE STATION+PGO08 1550 13%
PR CROIX DES GUES 400 3%
PR SABOTERIE 150 1%
STEP MINAIC BOURG 12000 -
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2.2.1.4.22 Synthése

Le tableau suivant présente les bassins de collecte les plus impactés par les eaux parasites de
captage en fonction de leur linéaire

Classe ‘indice de surface active [réseau séparatif)
B Faible (< 0,5 m*/mi)
Moyen (entre 0.5 et 1 m*/mil)
Fort (entre 1 et 2 m*/ml)
= Tres fort{> 2 m*/ml)
systeme Bassins de collecte

Meloir Bourg PR BASSE MADELEINE
Cancale CAMPING DU GROUIN
Saint Guinoux PR CHAPELLE BLANCHE
Cancale PR AMBROISE DAVY
Cancale PRES BOSGERS 1
La Fresnais PR PETIT CHENE
Chateauneuf GRAVITAIRE STATION
Cancale VILLE ES GRIS
Miniac Bourg PG09 4000 33% 2321 1,7
Nonais Sud Est Step Nonais Sud Est 4600 100% 3027 1,5
Meloir Bourg PR RIMBAUDAIS 1500 6% 1018 1,5
Saint Guinoux PR BIEZ MELEUC 1600 37% 1088 1,5
Miniac Bourg PR CROIX DES GUES 400 3% 295 1,4
Cancale PRES BOSGERS 2 450 1% 359 1,3
Cancale PGO03 5800 14% 4811 1,2
Villegate PR Villegate 1000 100% 871 1,1
Saint Benoit PR LES ORMES 4640 58% 4102 1,1
Saint Meloir Gare Step Saint Meloir Gare 1400 100% 1279 1,1
Saint Suliac PR PORT 3600 48% 3304 1,1
La Fresnais PR GUEHAIRIE 1750 15% 1613 1,1
Saint Pére PR HERVELIN 650 13% 613 1,1
La Gouesniére PR BONABAN 10350 89% 10454 1,0
Meloir Bourg PG06 5000 21% 5193 1,0
Cancale PORT MER 4200 10% 4566 0,9
La Fresnais PR PIGACIERE 2300 20% 2527 0,9
Vildé la Marine PR VILDE MARINE 2900 100% 3243 0,9
Miniac Bourg PR GARE 5900 49% 6754 0,9
Saint Benoit PR BADIOLAIS 3300 41% 3846 0,9
Le Tronchet Bourg Step Tronchet Bourg 6000 100% 7062 0,8
Hirel Bourg BOURG 5327 82% 6315 0,8
Hirel Bourg PR TOURAILLES 250 4% 311 0,8
Ville Oger PR VILLE OGER 750 79% 981 0,8
Meloir Bourg PR VALLEEE VERTE 1200 5% 1607 0,7
Actipole Les landes Vallées 1050 33% 1417 0,7
Saint Suliac PR LE BIGNON 1200 16% 1656 0,7
Hirel Bourg PR BORD DE MER 323 5% 470 0,7
Plerguer PG07+ PALMIERS 3200 46% 4730 0,7
Meloir Bourg LIGNERIE 900 4% 1369 0,7
Cancale VALLEE PORCON 2400 6% 3690 0,7
Meloir Bourg GRAVITAIRE STATION 2400 10% 3746 0,6
Nonais Bourg Step Nonais Bourg 2300 100% 3620 0,6
Saint Pére PR FEE AU LAC 500 10% 814 0,6
Saint Suliac BASSIN GRAVITAIRE VERS STEP 2650 36% 4410 0,6
Cancale HOULE 7100 17% 11953 0,6
Cancale VILLE GUEURIE 2300 5% 3940 0,6
Plerguer GRAVITAIRE STEP 3012 44% 5215 0,6
Saint Guinoux PR JONQUILLES 200 5% 377 0,5
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systeme Bassins de collecte
La Gouesniere PR FONTAINES
La Fresnais RENAUDIERE
Hirel Bourg PR VILLE ES FLEURS
Il en ressort :

e 13 km de réseau classés avec un indice de surface active trés fort :

Linéaire avec indice surface active Tres fort

‘commune b
s Cancale

= Chateauneuf
* La Fresnais
« Meloir Bourg

= Saint Guinoux

e 28 km de réseau classés avec un indice de surface active

Lineaire avec indice surface active fort

s Cancale

= L3 Fresnais

= Meloir Bourg

= Miniac Bouwrg
= Nonais Sud Est
u Saint Benoit

= 53int Guinoux
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2.21.5 Les eaux parasites de ressuyage

Les eaux parasites de ressuyage varient en fonction de nombreux paramétres :
o Caractéristiques de la pluie, intensité, durée, total pluviométrique
e Nature des sols,
e Saturation des sols,

Afin de dégager des tendances et identifier les systémes d’assainissement les plus impactés par
ce type d’apports, nous avons réalisé une analyse en période de nappe trés haute (décembre
2020). Il en ressort les résultats suivants :

Décembre 2020

0,
Volume journalier de % des apports de

Systéme Apports (ri:;/;emps sec ressuyage .moyen re:u::::en::;ien
m3/j haute
STEP Cancale 964 1999 207%
STEP Chateauneuf 252 326 129%
STEP La Fresnais 333 1139 342%
STEP La Gouesniere 317 496 156%
STEP St Guinoux 87 110 126%
STEP Hirel Bourg 187 344 184%
STEP Vildé la Marine 101 169 167%
STEP St Coulomb 762 912 120%
STEP Nonais Bourg 24 3 12%
STEP Nonais Sud-est 96 23 23%
STEP Nonais Saint-Jean 11 4 36%
STEP Saint-Suliac 122 179 147%
STEP St Jouan 310 417 135%
STEP Saint-Pére 608 279 46%
STEP St Benoit 217 258 119%
STEP Méloir Bourg 455 1144 251%
STEP Méloir Gare 35 7 20%
STEP Miniac Bourg 412 850 206%
STEP Miniac Ville Oger 35 9 26%
STEP Miniac Actipodle 47 0 0%
STEP Plerguer 265 205 77%
STEP Tronchet Bourg 127 344 271%
STEP Tronchet Villegate 23 33 143%

Les volumes et leurs proportions sont variables en fonction des systémes d’assainissement, ces
données permettent de faire ressortir les systémes les plus touchés.
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Ratio d'infiltration d'eau de ressuyage
Décembre 2020

Ratio en I/j/ml

Le graphique ci-dessus présente les ratios d’infiltration d’eaux de ressuyage en l/j/ml.

En prenant en compte les critéres généralement retenus pour les intrusions d‘eaux parasites de
nappe (cf ci-dessous), on constate que 16 des 23 systémes d’assainissement ont un indice
linéaire d'’infiltration supérieur a 15 I/j/m, soit classé trés sensible.

Indicateurs de priorisation pris en compte pour les ECPP

_Non sensible (ILI < 5)

Moyennement sensible (5< ILI < 10)

Sensible (10< ILI < 15)
Trés Sensible (1Ll > 15)

98 /248

sueea



Phase 3 : Diagnostic de fonctionnement des systémes

d’assainissement - Rapport de synthése
Schéma Directeur et zonage d’assainissement de Saint-Malo Agglomération

Les tableaux suivants présentent I'origine de ces apports d’eaux parasites de captage par bassins
de collecte. On retrouvera le découpage de ces bassins de collecte dans les rapports de
phase 3, ainsi que sous forme de fichiers SIG qui ont été transmis a SMA.

2.2.1.5.1 CANCALE

Eaux de ressuyage

Bassins de collecte m3/j %
VILLE GUEURIE 32,9 21%
PGO3 26,6 17%
HOULE 20,7 13%
PORT MER 18,5 12%
PRES BOSGERS 1 10,5 7%
PGO1 9,8 6%

PR DOUETS FLEURIS 8,9 6%
VILLE PORCON 7,9 5%
PRES BOSGERS 2 7,7 5%
VILLE ES GRIS 4,5 3%
PGO02 4,2 3%
VILLE BALLET 3,5 2%
PR AMBROISE DAVY 2,5 2%
PORT BRIAC 0,0 0%
CAMPING DU GROUIN 0,0 0%
HOCK 0,0 0%
ABRI DES FLOTS 0,0 0%

STEP CANCALE 158,1 -

2.2.1.5.2 CHATEAUNEUF

Eaux de ressuyage

Bassins de collecte m3/j %
GRAVITAIRE STATION 12,9 49%
CHATEAUNEUF-PG10 12,7 48%
PR LICASTEL 0,5 2%
PR CHEMIN DU PARC 0,1 1%

STEP CHATEAUNEUF 26,3 -
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2.2.1.5.3 La Fresnais

Eaux de ressuyage

Bassins de collecte m3/j %
PR MASSE 31,1 30%
RENAUDIERE 15,4 15%
PR GUEHAIRIE 14,8 14%
PR PETIT CHENE 13,3 13%
PR BRUYERES 12,5 12%
PR SAULES 6,4 6%

PR RUETTES 5,8 6%
PR GALOPINAIS 3,1 3%
PR BROUSSAIS 1,2 1%
PR PIGACIERE 0,8 1%
PR AUTROUET 0,0 0%

STEP LA FRESNAIS 104,3 -

2.2.1.5.4 Hirel Bourg
Eaux de ressuyage

Bassins de collecte m3/j %
BOURG 38,6 65%
PR VILLE ES FLEURS 17,3 29%
PR BORD DE MER 1,8 3%
PR TOURAILLES 1,4 2%

STEP HIREL BOURG 59,1 -

2.2.1.5.5 Hirel Vildé La Marine

Eaux de ressuyage

Bassins de collecte m3/j %
PR VILDE MARINE 5,3 100%
PR LONGRAIS 0,0 0%
STEP VILDE LA MARINE 5,3 =

2.2.1.5.6 La Gouesniére

Eaux de ressuyage

Bassins de collecte m3/j %
PR BONABAN 57,2 85%
PR BAIE 9,3 14%
PR FONTAINES 0,4 1%
STEP LA GOUESNIERE 66,9 -
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2.2.1.5.7 Ville Es Nonais Bourg

Le volume d’eaux parasites de ressuyage est de I'ordre de 2 m3/j.

2.2.1.5.8 Ville Es Nonais Sud Est

Le volume d’eaux parasites de ressuyage est de I'ordre de 23 m3/j.

2.2.1.5.9 Ville Es Nonais Port St Jean

Le volume d’eaux parasites de ressuyage est de I'ordre de 1 m3/j.

2.2.1.5.10 Villegate

Eaux de ressuyage

Bassins de collecte m3/j %
PR Mireloup 0,1 5%
PR Villegate 2,6 95%
STEP VILLEGATE 2,7 -
2.2.1.5.11 Actipole
Eaux de ressuyage
Bassins de collecte m3/j %
Gravitaire station 0,0 0%
Les landes Vallées 2,2 100%
STEP ACTIPOLE 2,2 -
2.2.1.5.12 Plerguer
Eaux de ressuyage
Bassins de collecte m3/j %
PGO7+ PALMIERS 7,5 37%
PR LA PETITE JANAIE 7,3 36%
GRAVITAIRE STEP 4,3 21%
PR LOUMAS 1,3 6%
PR CLOS DES CERISIERS 0,0 0%
PR EPINE 0,0 0%
STEP PLERGUER 20,3 -
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2.2.1.5.13 Saint Benoit

Eaux de ressuyage
Bassins de collecte m3/j %
PR LES ORMES 11,5 54%
PR BADIOLAIS 9,8 46%
PR CANAL 0,0 0%
STEP SAINT BENOIT 21,2 -

2.2.1.5.14 Saint Guinoux

Eaux de ressuyage

Bassins de collecte m3/j %
PR PONT DU BULOT 5,3 42%
GRAVITAIRE STATION 4,6 36%
PR CHAPELLE BLANCHE 1,1 9%
PR JONQUILLES 1,1 9%
PR CAMPING 0,7 5%
PR BIEZ MELEUC 0,0 0%

STEP SAINT GUINOUX 12,8 -

2.2.1.5.15 Saint Meloir Bourg

Eaux de ressuyage

Bassins de collecte m3/j %
PG0O6 29,0 41%
GRAVITAIRE STATION 17,0 24%
PGO5 8,0 11%

PR VALLEEE VERTE 5,5 8%
PG0O4 4,9 7%
PR RIMBAUDAIS 4,7 7%
LIGNERIE 2,4 3%
PR VAULERAUT 0,0 0%
PR ZAC MADELEINE 0,0 0%
PR BASSE MADELEINE 0,0 0%
PR PETIT PORCON 0,0 0%

STEP SAINT MELOIR BOURG 71,6 -
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2.2.1.5.16 Saint Péere

Eaux de ressuyage
Bassins de collecte m3/j %
GRAVITAIRE STATION+PR ROUGENT 18,6 91%
PR FEE AU LAC 1,5 7%
PR HERVELIN 0,3 2%
STEP SAINT PERE 20,4 -

2.2.1.5.17 Saint Suliac

Pas d’apport d’eaux de ressuyage identifié.

2.2.1.5.18 Le Tronchet

Le volume d’eaux parasites de ressuyage est de I'ordre de 32 m3/j.

2.2.1.5.19 Ville Oger

Eaux de ressuyage
Bassins de collecte m3/j %
PR VILLE OGER 4 100%
PR VILLE AUBRY 0 0%
STEP VILLE OGER 4,0 ‘ -

2.2.1.5.20 Saint Méloir Gare

Le volume d’eaux parasites de ressuyage est de I'ordre de 3 m3/j.

2.2.1.5.21 Miniac Bourg

Eaux de ressuyage

Bassins de collecte m3/j %
GRAVITAIRE STATION+PGO08 13 54%
PR GARE 10 42%
PR SABOTERIE 2 8%
PR CROIX DES GUES 1 1%
PGO9 1 4%

STEP MINAIC BOURG 24,0 -

2.2.1.5.22 Synthése

Le tableau suivant présente les bassins de collecte les plus impactés par les eaux parasites de
ressuyage en fonction de leur linéaire.
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Indicateurs de priorisation pris en compte pour les ECPP

_ Non sensible (ILI < 5)

Moyennement sensible (5< ILI < 10)
Sensible (10< ILI < 15}
Trés Sensible (ILI > 15)

systeme Bassins de collecte m3/j % linéaire | ILI (I/j/m)

Cancale PRES BOSGERS 1 10,5 7% 447

Cancale PRES BOSGERS 2 7,7 5% 359

Plerguer PR LA PETITE JANAIE 7,3 36% 371

Hirel Bourg PR VILLE ES FLEURS 17,3 29% 1199 14,4
Saint Guinoux PR CHAPELLE BLANCHE 1,1 9% 111 10,1
La Fresnais PR GUEHAIRIE 14,8 14% 1613 9,2
La Fresnais PR SAULES 6,4 6% 750 8,5
Cancale VILLE GUEURIE 32,9 21% 3940 8,4
La Fresnais PR MASSE 311 30% 3988 7,8
Nonais Sud Est Step Nonais Sud Est 23 100% 3027 7,6
La Fresnais RENAUDIERE 15,4 15% 2093 7,3
La Fresnais PR RUETTES 5,8 6% 864 6,7
La Fresnais PR PETIT CHENE 13,3 13% 1997 6,7
Hirel Bourg BOURG 38,6 65% 6315 6,1
Meloir Bourg PGO6 29,0 41% 5193 5,6
Cancale PGO3 26,6 17% 4811 5,5
La Gouesniére PR BONABAN 57,2 85% 10454 5,5
La Fresnais PR BRUYERES 12,5 12% 2462 51
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L’analyse de I'historique des charges hydrauliques journaliéres refoulées par poste a été faite
dans le cadre de la Phase 1 sur la période 2018 a 2020.

L’objectif était de mettre en évidence les PR arrivant a saturation hydraulique et/ou pour lesquels
des surverses fréquentes étaient observées.

Le tableau suivant présente les ouvrages de pompage pour lesquels le fonctionnement devra
étre optimisé (taux de saturation 100%).

Systéme Nom du PR Capgcité Nb de jours avec
nominale TP
Cancale Ville Gueurie 47 0
Cancale Port Pican 44 9
Chateauneuf PRG 42 -
La Fresnais Guehairie 13 0
La Fresnais Rue des Bruyeres 9 0
La Fresnais Galopinais 16 1
La Fresnais Renaudiére 32 0
La Fresnais Petit Chéne 20 0
La Fresnais Pigaciere 20 0
La Fresnais Masse 70 21
La Gouesniére Bonaban 41 >38
Saint Guinoux Pont Bulot 8 26
Saint Guinoux Biez du Pray 12 >16
Hirel Bourg Ville Es Fleur 8 -
Hirel Bourg Bourg 27 51
Vilde La Marine Vildé La Marine 18 0
Saint Coulomb Ville Esnoux 20 -
Saint Coulomb Le Verger 32 -
Saint Coulomb PR Step 50 -
Saint Pére Ecluse 37 -
Saint Benoit Ormes 30 -
Saint Méloir Bourg Basse Madeleine 17 -
Saint Méloir Bourg Rimbaudais 8 141
Saint Méloir Bourg Bourg 29 -
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2.2.3.1 Constat

Une analyse spécifique a été réalisée dans le cadre de la phase 1 de cette présente étude. Celle-
ci s’est basée sur une approche théorique complétée par une campagne de mesures ciblée.

NIVEAU DE
POINT DE MESURE H2S MOY | H2S MAX | SULFURES | NUISANCES
(ppm) {(ppm) {mg/l) (0a3)
FIN PORT PICAN 17,42 162 3,5 2
STEP CANCALE 23,64 412 9,0 2
FIN GUIMORAIS 2,47 122 1,4 1
FIN VILLE ESNOUX 2,48 108 1,0 1
FIN VILLE ES FLEURS 4,24 148 3,0 2
FINS PIGACIERE et FOLLEVILLE 42,64 240 7,2 3
FIN GARE 50,37 322 6,0 3
STEP LE TRONCHET 4,34 76 2,0 1
FIN BASSE MADELEINE 13,13 291 1,7 2
FIN LE ROUGENT 0,00 0 0,0 0

Le niveau de nuisance pour chacun des points a été défini sur la base des 3 types suivants :
Corrosion exercice

Nuisance olfactives
Risques lors des interventions

L’approche permet donc de mettre en évidence les situations suivantes :

La situation est jugée préoccupante, et nécessite la mise en ceuvre de solutions efficaces en
priorité sur les points suivants du réseau (Priorité 1) :

Fin des refoulements de PIGACIERE et FOLLEVILLE a La Fresnais ;
Fin de refoulement de GARE a Miniac-Morvan ;

La situation nécessite également une solution d'amélioration aux points suivants (Priorité
2):

Fin de refoulement de PORT PICAN a Cancale ;

Entrée de la STEP DE CANCALE ;

Fin de refoulement de VILLE ES FLEURS Cancale ;

Fin de refoulement de BASSE MADELEINE a Saint-Méloir des-Ondes ;
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Enfin, on peut étudier une solution pour limiter les nuisances aux points suivants (Priorité
3):

Fin de refoulement de GUIMORAIS & Saint-Coulomb ;

Fin de refoulement de VILLE ESNOUX a Saint-Coulomb ;

Arrivée en STEP DU TRONCHET ;

Fin de refoulement du PR MOULIN DE QUINARD a Saint-Jouan- des Guérets.

2.2.3.1 Solutions préconisées

Suite a cet état des lieux, il a été proposé la mise en place de traitement H2S au droit des points
suivant :

A La Fresnais : sur les refoulements des PR Pigaciére et Folleville ;
A Miniac Morvan : sur les refoulements des PR Pigaciere et Folleville ;

A Cancale, sur les refoulements des 3 PR arrivant a station d’épuration et sur celui du PR
Port Pican ;

A St Méloir des Ondes : sur le refoulement du PR Basse Madeleine ;

A St Coulomb : sur les refoulements des PR Guimorais et Ville Esnoux ;
Au Tronchet, sur le refoulement du PR Basse Madeleine ;

A St Jouan des Guerets: sur le refoulement du PR Moulin Quinard.

Le type de traitement a mettre en place devra étre étudié notamment en fonction du profil en long
de la conduite de refoulement (injection d’air et injection de réactif chimique).

L’évaluation de la conformité se fait tous les ans par le service Police de 'Eau sur la base des
différents éléments, notamment :

Les données d’autosurveillance réglementaire et d’exploitation prévues par I'acte encadrant
le systéme d’assainissement.

Le bilan annuel de fonctionnement du systéeme d’assainissement,
L’expertise technique annuelle des dispositifs d’autosurveillance

Le tableau ci-dessous présente la synthése des systémes jugés non-conformes en 2021 et 2022
vis-a-vis des exigences locales. Il s’agit de non-conformités sur le plan des équipements et/ou
des performances de traitement. On précisera que tous les systémes sont conformes vis-a-
vis des exigences nationales.
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Non conforme - Locale

En 2021

En 2022

PLERGUER

MINIAC-MORVAN / ACTIPOLE 2

X
X

LA FRESNAIS

LA GOUESNIERE

SAINT-GUINOUX

LA VILLE-ES-NONAIS SUD-EST

SAINT-COULOMB

SAINT-MELOIR 2 / GARE

XXX | X X X[ X X

LE TRONCHET

X| X[ X[ X| X[ X

Il en ressort
7 systémes non conformes en 2021 et 2022 ;
1 systéme non conforme en 2021 ;
1 systeme non conforme en 2022 ;

Les explications de ces non-conformités sont présentées dans le tableau page suivante :
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Tableau 2-46 : Tableau bilan des non-conformité DDTM années 2021/2022

Communauté
d'Agglomération
du Pays

de Saint-Malo
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Les résultats des bilans d’autosurveillance ne sont pas 2022 2022 2021 2021
conformes (NH4) (MES) (Ponctuel en (MES)
DBOb5)
Déversements du trop-plein de la station alors 2021 2021/ 2021 2021/2022
que le débit de référence n’est pas atteint 2022 (A2)
Déversements du trop-plein de la station
alors que le débit PC95 n’est pas atteint 2021/2022 | 2022
2021/202
2
Le débit de rejet autorisé n’est pas toujours respecté. 2021/2022 (Non 2021
rejet
étiage)
Capacité organique dépassée 2022 2022 2021
2021/20
22
Etanchéité des lagunes
(Bassins
2a4)
Canal de comptage en sortie non conforme 20212/202
Autosurveillance qualifiée d'incorrecte par I'agence de 2022
I'eau
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Tableau 2-47 : Tableau bilan des non-conformité SDAGE années 2021/2022

Fréquence Volume Fréquence  Volume .
. . . , i Déversement Respect
Ouvrage Type point déversement débordement déversement débordement autorisé article 3C-2
2021 2021 2022 2022
PR VILLE
? - -
STEP Cancale GUEURIE R1 1 ? (0,94h) Non Non
STEP La PR Maximum 2 par
Gouesniére BONABAN A2 4 24 5 10 an Non
STI?PAMmlac STEP A2 3 142 7 228 Maximum 2 par Non
Actipole an
STEP Miniac STEP A2 2 78 - - Non Non
Bourg
STEP A2 22 3602 7 505 Maxi2 par an Non
STEP St Coulomb PR Ville RA 1 2 (3h50) i i Non Non
Esnoux
BIIDERZ A?(U A2 8 105 3 33 Maxi 2 par an Non
STEP St Guinoux
PONT DU
BULOT R1 1 0,41 1 2 Non Non
STEP Méloir BOURG A2 3 3086 - - Maxi 2 par an Non
Bourg
MOULIN DE
Step St Jouan QUINARD R1 - - 1 10 Non Non
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Communauté
d'Agglomération
du Pays

de Saint-Malo

[}

N

2.2.5.1 Les charges de pollution

Les taux de charges maximums ont été déterminés via une analyse de I'ensemble des résultats
des bilans de pollution sur la période 2019 a 2022.

Ces données ont été analysées en regard des valeurs théoriques ainsi que des éléments fournis
par I'exploitant. L’objectif était de comprendre l'origine de certains pics de pollution et de les
mettre en relation avec des apports extérieurs des rejets d’abonnés spécifiques ou autre.

Pour chacune des stations d’épuration nous avons retenu la charge de pointe et un coefficient de
pointe associé. Ce travail a été réalisé suite a de nombreux échanges avec Saint-Malo
Agglomération.

On précisera que les valeurs retenues ne sont pas toujours identiques a la CPBO prise en compte
par la DDTM.
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Capacité (kg

Nom du systéme Filiere Année | Capacité (EH) DBOSYj)
CANCALE Boues activées 2018 18000 1080
CHATEAUNEUF Boues activées 2003 2000 120
BOURG (HIREL) Lagunage 2018 1500 90
VILDE LA MARINE Lagunage 1990 800 48
LA FRESNAIS Boues activées 2003 2850 171
LA GOUESNIERE Lagunage 1990 1950 117
PORT SAINT JEAN Filtre Planté Roseaux 2008 300 18
SUD EST Lagunage 2011 560 33
BOURG (NONAIS) Lagunage 1979 700 42
BOURG (LE TRONCHET) Boues activées 1979 900 54
VILLEGATE Filtre Planté Roseaux 2008 220 10
BOURG (MINIAC) Boues activées 2011 4000 240
ZAC ACTIPOLE Membranaire 2020 3000 180
VILLE OGER Lit Bactérien 2017 300 18
PLERGUER Boues activées 2011 4300 258
SAINT BENOIT Lagunage 1991 1950 117
SAINT GUINOUX Lagunage 2005 1000 60
ST MELOIR GARE Lagunage 1989 320 19
BOURG (ST MELOIR) Boues activées 1996 3000 180
SAINT PERE Lagunage 1999 1900 114
SAINT SULIAC Filtre Planté Roseaux 2015 1650 99
SAINT JOUAN Membranaire 2009 7500 450
SAINT COULOMB Boues activées 1997 3500 210
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Taux de charge organique
moyen

% capacité nominale

34%
88%
55%
28%
58%
71%
69%
39%
21%
123%
73%
52%
21%
44%
50%
73%
101%
33%
82%
68%
49%
40%
65%

Communauté
d'Agglomération
du Pays

de Saint-Malo

66%
111%
79%
42%
102%
85%
69%
48%
86%
148%
91%
81%
43%
59%
75%
81%
127%
63%
112%
83%
66%
49%
109%
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2.2.5.2 Fonctionnement hydraulique
Rappel des éléments du rapport de synthése de phase 3.

Une analyse est présentée dans le rapport de synthese de phase 3, celle-ci a permis dans un
premier temps d’évaluer le débit maximum admissible pour chacune de stations puis de le
comparer au débits mesurés sur la période 2020-2022.

Les charges maximales admissibles au niveau de chacune des stations d’épuration ont été
appréhendées par type de filieres.

Pour les filiéeres boues activées :

Prise en compte de la surface du clarificateur et de la vitesse ascensionnelle de dimensionnement
si elle est mentionnée, sinon prise en compte d’une Va de 0,6 m/h. Le volume journalier de pointe
correspond au débit horaire de pointe x 24.

Le calcul des débits de pointe admissibles a été défini suivant la méthode de I’agence de I'eau,
en prenant un temps séjours minimal de 6 heures dans le bassin d’aération.

Pour les filiéres boues activées membranaire :
Nous avons retenu les débits de pointes du pompage d’alimentation des unités :
Saint Jouan des Guérets : 1754 m3/j (73,1 m3/h) ;

Actipdle : 245,6 m3/j en pointe.

Pour les lagunages naturels :

Les capacités hydrauliques maximales retenues pour ces filieres correspondent a un temps de
séjour minimal de 30 jours. Nous avons considéré qu’en dega de cette valeur les performances
épuratoires risquaient d’étre fortement affectées.

Lorsque la hauteur d’eau dans les bassins n’était pas mentionnée une valeur de 1 m par défaut
a été prise en compte.

Pour les filtres plantés de roseaux :

Conditions hydrauliques basées sur I'étude du Cemagref de 2010 sur le dimensionnement des
filtres plantés de Roseaux (avec une hauteur maximale journaliere de 0,9 m sur le premier étage
de filtres).

Pour la filiére lit bactérien :

L’ouvrage limitant hydrauliquement est le décanteur lamellaire avec une vitesse de Hazen de 0,7
m/h.

Les résultats mettent en évidence, 6 stations d’épuration fonctionnement fréquemment en
surcharge hydraulique.
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DAY

4 stations de type boues activées avec des fréquences importantes de fonctionnement en
surcharge hydraulique.

Saint-Coulomb ;
St Méloir Bourg ;

Miniac Morvan Bourg ;

Le tronchet Bourg.

Nom

CANCALE
CHATEAUNEUF
SAINT COULOMB
LA FRESNAIS
BOURG (ST MELOIR)
BOURG (MINIAC)

PLERGUER

BOURG (LE
TRONCHET)
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Débit de
référence
(m?/j)
3100
500
1 000
1200
1754
980

901

246

Volume

max Centile
mesuré 95
(me) (m?fj)
6091 2186
1122 591
2467 1440
1701 1587
1896 1261
2212 1186
999 507
682 475

Vol max
admissible

m3/j

5983
1140
1598
2592
1469
1652
3672

377

Min de 6h dans le BA

Nombre

dépassement dépassement
moyen par

en %

0,1%

0,0%

3,3%

0,0%

2,6%

1,2%

0,0%

9,2%

an

0.3

0

12

34
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DAY

2 station de type lagunage avec des fréquences importantes de fonctionnement en surcharge

hydraulique.
Vildé la marine ;
St Méloir Gare.
Débit de
Nom référence
(m?3/j)
BOURG
(HIREL) 357
LA
GOUESNIERE 293
SAINT
BENOIT $d
SAINT PERE 285
VILDE LA
MARINE 120
VILLE OGER 45
SAINT
GUINOUX 10
GARE (ST 50
MELOIR)
SUD EST 84
BOURG
(NONAIS) 105

Volume
journalier

max
mesuré
(m?3/j)

717
1194

900
1000
524
88

408

305
54
223

Centile

95

596

794

328
447
214
67
168

150
52
208

Débit
maximal
admissible
(m?/j)

907
1086

900
853
320
386
417

133
280
277

. Nombre
Fréquence .
. dépassement
dépassement
moyen par
(%)
an
0,0% 0
0,5% 1.7
0,0% 0
0,4% 1.3
0,8% 3
0,0% 0
0,0% 0
10,4% 25
0,0% 0
0,0% 0

Pas de fonctionnement en surcharge hydraulique important pour les autres stations d’épuration.

2.2.5.1 Surverses au milieu naturel

Rappel : Un TP est défini comme actif s’il déverse plus de 2 jours par an, seules les surverses
liées aux surcharges hydrauliques ont été prises en compte. Celles intervenues suites a des
circonstances exceptionnelles (casses, coupures électriques, bouchages...) n'ont pas été

retenues.
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Tableau 2-48 : Tableau bilan des déversoirs A2(*)

Capacité .
. TP actif
Commune nominale (en
2021
EH)
STEP St Coulomb St Coulomb 3500 Oui Oui
. Chateauneuf-d'llle-
STEP Chateauneuf o 2000 Non Non
et-Vilaine
STEP Vildé la Marine Hirel Vildé 800 Non Non
STEP La Gouesniére La Gouesniere 1950 Oui Oui
STEP Nonais Saint-Jean La Ville-es-Nonais 300 Non Non
STEP Miniac Bourg Miniac-Morvan 1800 Non Non
STEP Miniac Actipdle Miniac-Morvan 3000 Oui Oui
Step Ville Oger Miniac-Morvan 300 Non Non
STEP Plerguer Plerguer 1000 Non Non
. Saint-Benoit-des-
STEP St Benoit 1950 Non Non
Ondes
STEP St Guinoux Saint-Guinoux 1000 Oui Oui
L Saint-Méloir-des- .
STEP Méloir Bourg 3000 Oui Non
Ondes

(*) Le point réglementaire de type « A2 » désigne tous les déversoirs localisés en téte de station.
Il correspond a tous les dispositifs situés en amont de I'entrée de la station, utilisés pour dériver
tout ou partie des effluents aqueux en provenance du systeme de collecte avant traitement a
l'occasion de différents événements, en particulier en cas d’arrét total ou partiel de la station
d’épuration.

2.2.6.1 Les charges de pollution

Une approche des taux de charge futurs des différentes stations d’épuration, a été réalisée sur
la base des hypothéses suivantes :

Evolution de la population sur la base des données PLH a horizon 2028,
Evaluation de la population a 2040 sur le rythme d’évolution du PLH,
Evaluation de la population a 2053 sur le méme rythme (PLH)

Habitant futur : 60 g DBO5/hablj

Pour les communes disposant de plusieurs systémes, la répartition a été faire sur la base
des proportions de surfaces urbanisables du PLU.

Charge de pointe actuelle retenue : cf. paragraphe précédent,

La charge organique de pointe future a été calculée aux I'horizons 2028, 2040 et 2053. On
précisera qu’il s’agit la d’'une approche permettant de faire ressortir des tendances et les durées
restantes avant arrivée a saturation organique des différentes stations d’épuration.
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Nom du systéme

BOURG (LE TRONCHET)

SAINT GUINOUX
BOURG (ST MELOIR)
SAINT COULOMBE
LA FRESNAIS
CHATEAUNEUF
SAINT PERE
BOURG (NOMNAIS)
BOURG (HIREL)
LA GOUESMNIERE
BOURG (MINIAC)
SAINT BENOIT
PLERGUER
CANCALE
SAINT SULIAC
PORT SAINT JEAMN
5T MELOIR GARE
VILLE OGER
SAINT JOUAN
SUD EST
ZAC ACTIPOLE
VILDE LA MARINE
VILLEGATE
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Taux de charge organique de pointe future

2022 2028 2040 2063
148% 178% 194% 219%
118% 132% 150% 178%
112% 130% 152% 186%
108% 115% 123% 136%
102% 108% 116% 127%
99% 103% 108% 116%
83% 117% 141% 177T%
86% 92% 102% 116%
T9% 89% 101% 118%
T1% 83% 97% 118%
81% 87% 95% 106%
81% 86% 92% 101%
T5% 82% 89% 101%
66% T5% 87% 104%
66% T5% 86% 102%
59% 59% 68% 69%
53% 63% 63% 63%
59% 59% 59% 59%
49% 54% 61% T1%
48% 54% 61% 1%
43% 52% 64% B1%
34% 34% 34% 34%
91% 91% 91% 91%

v
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2.2.6.2 Durées de vie restante des stations d’épuration (organique)

Arrivée a saturation organique

Nom du systéme : -
y (en periode de pointe)

\ 7 stations d’épuration déja arrivées a saturation ou a saturation a courte échéance.

2.2.6.3 Fonctionnement hydraulique

Une approche des charges hydrauliques futures a été réalisée sur la base des hypothéses
suivantes :

©  Charge de pointe actuelle retenue : cf paragraphe précédent,

©  Evolution de la population sur la base des données PLH a horizon 2028,

©  Evaluation de la population a 2040 sur le rythme d’évolution du PLH,

O Habitant futur : 80I/hab/j (valeur moyenne calculée a I'échelle du territoire en prenant en
compte le volume sanitaire strict ainsi que les ECPP)

©  Prise en compte du coefficient de pointe.

©  Pour les communes disposant de plusieurs systémes, la répartition a été faire sur la base

des proportions des surfaces urbanisables du PLU.

La charge hydraulique future a été calculée a I'horizon 2028 et 2040.

Sur la base de cette approche, on retrouve les 7 stations citées précédemment plus la station de
la Gouesniére pour laquelle le nombre de dépassement dépasse en moyenne les 2 par an.
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Boues activées

np— Vol max Situation future 2028 Situation future 2040
epit ae ffl
Nom référence (m3/j) admlss'lble dépassement en % Nb de dépassement dépassement en % Nb de dépassement
m3Jj

CANCALE 3100 5983 0,1% 0.3 0,1% 0.3
CHATEAUNEUF 500 1140 0,0% 0 0,0% 0
SAINT COULOMB 1000 1598 3,3% 13 3,5% 13
LA FRESNAIS 1200 2592 0,0% 0 0,0% 0
BOURG (ST MELOIR) 1754 1469 2,6% 9 3,5% 13
BOURG (MINIAC) 980 1652 1,3% 5 1,3% 5
PLERGUER 901 3672 0,0% 0 0,0% 0
BOURG (LE TRONCHET) 246 377 9,3% 34 9,5% 34

Les Lagunes

Débit de Débit maximal Situation future 2028 Situation future 2040
Nom référence admissible Fréquence dépassement Nombre Fréquence dépassement Nombre
(m3/j) (m3/j) (%) dépassement (%) dépassement

BOURG (HIREL) 357 907 0,00% 0 0,00% 0
LA GOUESNIERE 293 1086 0,50% 2 0,73% 3
SAINT BENOIT 300 900 0,00% 0 0,00% 0
SAINT PERE 285 853 0,50% 1.6 0,46% 1.6
VILDE LA MARINE 120 320 0,80% 3 0,82% 3
VILLE OGER 45 386 0,00% 0 0,00% 0
SAINT GUINOUX 150 417 0,10% 0.3 0,11% 0.3
GARE (ST MELOIR) 52 133 10,40% 25 10,41% 25
SUD EST 84 280 0,00% 0 0,00% 0
BOURG (NONAIS) 105 277 0,00% 0 0,00% 0
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2.2.7.1 Impact vis-a-vis des usages

Rappel des usages (ces éléments sont détaillés dans les rapports milieu secteur Baie du Mont
St Michel et secteur Rance)

Conchylicultures
Péche a pied
Baignades

L'impact sur ces usages est principalement lié au flux bactériologiques. Ceux-ci ont été
appréhendés a la fois sur le secteur Baie et sur celui de la Rance.

Secteur Baie du Mont St Michel — Usages conchylicoles /péche a pied / baignades avec une
forte sensibilité vis-a-vis de la contamination bactériologique.

Les flux bactériologiques sont variables suivant les conditions météorologiques et de nappe, une
analyse a été réalisée afin de définir I'origine de ces flux.

Baie du Mont St Michel

1600

1400
1200
1000
800
600
400
200
0 —

Nappe haute — temps Nappe haute avec pluie Etiage - Orage Etiage - Temps sec
sec de longue durée

Flux Ecoll en EH

Lors Les flux bactériologiques sont les plus importants lors de la période de nappe haute avec
pluie de longue durée (1350 EH). Le graphique suivant présente I'origine (analyse théorique) des
sources d’apports.

TP actifs
15%

Les rejets des STEPS et les réseaux d’eaux pluviales sont les principaux contributeurs.
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Secteur Rance. Usages conchylicoles / péche a pied avec une sensibilité vis-a-vis de la
contamination bactériologique.

Les flux sont moins importants que sur le secteur Rance, ils représentent toutefois 500 EH (E.
Coli) en période de nappe haute et pluie de longue durée.

Secteur RANCE

600

500

400

300

200

m l
o

Nappe haute —Temps Nappe haute avec Nappe basse - Orage Nappeb asge - Temps
pluie de longue durée

Flux Ecoli en EH

Les rejets des stations d’épuration représentent environ 13% des flux bactériologiques rejetés au
milieu naturel.

E. COLI 489 EH

Les rejets des trop-pleins actifs sont les principaux contributeurs.

P ej,?%,ﬂ

(@)

121 /248 vlcabinet BOURGOIS i‘*"?*/jﬁfj
Sitbs MER N suvee




Communauté
a@ ety

Phase 3 : Diagnostic de fonctionnement des systémes

d’assainissement - Rapport de synthése
Schéma Directeur et zonage d’assainissement de Saint-Malo Agglomération

o
°z du Pays

(°M “\\ de Saint-Malo

2.2.7.2 Impact vis-a-vis du milieu

L'impact sur les milieux est principalement lié au flux azotés et phosphorés. Ceux-ci ont été
appréhendés a la fois sur le secteur Baie et sur celui de la Rance.

On signalera :

Une sensibilité au phénoméne d’eutrophisation sur le secteur Baie du Mont St Michel et certaines
zones du secteur Rance propices aux proliférations d’algues vertes.

L’approche a été réalisée sur le paramétre phosphore, on retrouve les mémes tendances sur les
parameétres azotés.

Secteur Baie du Mont St Michel

Baie du Mont St Michel

TP actifs ANC Eaux Pluviales
6000 4% 1% strictes

v

& 4000

§

&

2 3000
2000
1000

o

Nppﬁhl temps  Nappe haute avec pluie Etiage - Orage Ftiage - Temps sec
de langue durée

Les flux sont particulierement importants, ils atteignent prés de 6000 EH.
En NH et ressuyage, les flux proviennent majoritairement des rejets des step

Secteur Rance

Secteur RANCE

4500

4000

3500

3000
& Pt4230 EH Déversements
g 2500 ANC P
3 y
E 2000 \r— -

1500 B

1000 =

500

0 /
Nappe haule Temps Nappehauteavec  Nappebasse-Orage Nappebasse - Temps 5
pluie de longue durée sec g

On retrouve également sur ce secteur des flux particulierement importants (4000 EH).

En revanche, en période de nappe haute et par temps de pluie, ces flux proviennent
majoritairement des réseaux pluviaux.
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2.2.7.3 Etude d’acceptabilité

La liste des études d’acceptabilité a réalisé ont fait I'objet d’'une validation par SMA.
Les critéres pris en compte pour établir cette liste sont les suivants :
Performance de traitement

Capacités de traitement résiduelles
Parameétre déclassant

Distance par rapport aux usages

Risque hydrologique (besoin soutien d’étiage)
Le milieu récepteur

Les scenarios envisagés

Il en résulte 14 stations d’épuration pour lesquelles un étude d’acceptabilité a été réalisée (cf
tableau page suivante).:

Cette approche a permis de faire un bilan :

De la compatibilité des normes de rejet actuelles vis-a-vis de I'objectif de bon état des cours
d'eau

De I'impact de la sévérisation des normes de rejet vis-a-vis de I'atteinte cet objectif.

Conformément aux demandes du groupe de travail, les calculs d’acceptabilité ont été effectués
au droit du rejet des stations, puis si nécessaire a la premiére confluence aval. L’objectif étant
dans le cas d'un non-respect du bon état d’évaluer le linéaire du cours d’eau impacté par le
déclassement.
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Capacité résiduelle Paramétre Distance
STEP Traitement organique EH déclassant de la cote
CPBO
Phosphore (téte
Plerguer BA + ZRV 1460 de BV) 12 km
Le Tronchet Bourg BA 0 Bacterl(?loglque 19 km
+ Nutriments
Miniac-Morvan Bourg BA 1080 Bacterlgloglque 15 km
+ Nutriments
Chateauneuf-d'llle-et-Vilaine BA 0 Bactériologique |4y oy
+ Nutriments
. . LAG NATUREL
Saint-Guinoux (12.5 m¥EH) 150 Phosphore 5 km
. LAG NATUREL
La Gouesniére (15.6 mYEH) 530 Phosphore 4 km
. o LAG NATUREL Non-respect
Saint-Méloir-des-Ondes Gare (12.5 m¥EH) 70 2610 rejet 6 km
. R LAG NATUREL
Saint-Benoit-des-Ondes (13.8 m¥EH) 470 Phosphore 1,5 km
BA + Phosphore + - .
. Bactériologique
La Fresnais Lagunage 0 (hors étiage) 3 km
(11 m¥YEH) 9
. _— . LAG NATUREL
Hirel- Vildé la Marine (10m¥/EH) 480 Phosphore 1km
Saint-Pére-Marc-en-Poulet LAG NATUREL 80 Phosphore 3 km
La Ville-és-Nonais Bourg LAG NATUREL 50 Phosphore 0,5 km
La Ville-es-Nonais Sud Est LAG NATUREL 380 Pb étanchéité 0,7 km
Saint-Coulomb BOUES ACTIVEES 80 Impact limité 0,5 km

Les tableaux suivants présentent la synthése des résultats des études d’acceptabilité.
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Acceptabilité milieu
récepteur : Atteinte du Bon
état avec les normes de

rejet sévérisées

Acceptabilité milieu récepteur :
Atteinte du Bon état avec les

normes de rejet actuelles

Nom du systéme Filiere Capacité (EH) Etiage Hors étiage Etiage Hors étiage Remarque

ok a la confluence aval avec BA sous
réserve du respect du débit réservé en

CHATEAUNEUF Boues activées 2000 aval de Mireloup. Changement de BV a
étudier (Rance).

VILDE LA MARINE Lagunage 800 ok confluence aval (rejet en mer < 500m)
LA FRESNAIS Boues activées 2850 ok confluence aval (rejet en mer < 500m)
LA GOUESNIERE Lagunage 1950 ok a la confluence avec BA.
SUD EST Lagunage 560 ok confluence aval avec lagunage.
BOURG (NONAIS) Lagunage 700 Oui Oui Oui Oui ok

ok avec BA classique sous réserve du
BOURG (LE TRONCHET) Boues activées 900 Oui Oui respect du Qréservé en aval du barrage

de Mireloup.
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Acceptabilité milieu récepteur : Acceptabilité milieu récepteur :
Atteinte du Bon état avec les Atteinte du Bon état avec les
normes de rejet actuelles normes de rejet sévérisées
. fe o : Hors . o
Nom du systéme Filiere Capacité (EH) Etiage . Etiage Hors étiage Remarque

étiage

Acceptabilité faible en étiage y
compris a la confluence aval.

PLERGUER Boues activées 4300 ok ala confluence aval avec
traitement tertiaire.
SAINT BENOIT Lagunage 1950 _-- ok a la confluence aval avec BA.

SAINT GUINOUX Lagunage 1000 ok avec BA classique

GARE Lagunage 320 _ - [ ok a la confluence avec BA.

SAINT PERE Lagunage 1900 _ Oui - [ ok confluence aval avec lagunage.
SAINT COULOMB Boues activées 3500 _-_ [ ok confluence aval (rejet en mer <

Il en ressort :
- 1 step avec atteinte toute I'année du bon état au droit du rejet (Ville Es Nonais Bourg)
- 5 step avec non atteinte du bon état en période d’étiage

o La sévérisation des normes de rejet permet un bon état seulement sur la step de St Guinoux
- 8 step avec non atteinte du bon état toute 'année

o La sévérisation des normes de rejet permet d’atteindre le bon état hors période d’étiage sur 6 step

BOURG (MINIAC) Boues activées 4000

Le milieu naturel dispose dans I’ensemble d’une trés faible acceptabilité, la mise en place de filieres de traitement avec des performances
épuratoires maximales ne permet pas d’atteindre le bon état.
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En accord avec SMA, il a été défini plusieurs criteres qui devront permettre de hiérarchiser les

scénarios. Les critéres retenus sont les suivants :

Capacité résiduelle de la station d’épuration a moyen et long termes ;

Impact des rejets des stations vis-a-vis des usages (bactériologie) ;

Impact des rejets sur la qualité du milieu (azote / phosphore) ;

Non-conformité des stations d’épuration (locale/nationale/SDAGE).

Une note de 0 a10 (0 pas d’'impact et 10 impact maximum) a été calculée pour chacun des criteres

de la maniére suivante :

3.1 Note Critére capacité

Le tableau ci-dessous présente les notes attribuées a chacune des stations d’épuration. Ces
valeurs sont issues d’une proposition faite par le cabinet d’étude, puis un ajustement et une

validation de SMA.

Taux de charge organique de pointe future

Tableau 3-1 : Note Critére capacité

_ durée de vie Notation ;
Nom du systome capacitaire restante /10 SMA Explications
BOURG (LE TRONCHET) déja a saturation 10 Projet de nouvelle step en cours
SAINT GUINOUX 118% 132% 150% 178% déja a saturation 10 Lagunage
SAINT COULOMB 108% 115% 123% 136% déja a saturation 10 Etude capacitaire a réaliser
SAINT PERE B1% 1% 141% 177% fan 9 [
BOURG (ST MELOIR) 112% 130% 152% 186% déja a saturation g Etude capacitaire a réaliser
LA FRESNAIS 102% 108% 116% 127% déia a saturation Etude capacitaire a réaliser
CHATEAUNEUF 09% 103% 108% 116% 1an Etude capacitaire a réaliser
BOURG (NONAIS) BE% 92% 102% 116% 12 ans 2 durée de vie restante > 10 et <20 ans
LA GOUESNIERE 1% 3% 97% 118% 16 ans 2 durée de vie restante > 10 et <20 ans
BOURG (HIREL) 79% B89% 101% 118% 13 ans 2 durée de vie restante > 10 et <20 ans
SAINT BENOIT 81% 86% 92% 101% 28 ans 0 durée de vie restante > 20 ans
PLERGUER 75% 82% 89% 101% 28 ans 0 durée de vie restante > 20 ans
SAINT SULIAC 6% 75% B86% 102% 27 ans 0 durée de vie restante > 20 ans
CANCALE 66% 5% 87% 104% 25 ans 0 durée de vie restante > 20 ans
BOURG (MINIAC) 81% B7% 95% 106% 22 ans 0 durée de vie restante > 20 ans
VILLEGATE 91% 91% 91% 91% =30 ans 0 durée de vie restante > 20 ans
PORT SAINT JEAN 69% 69% 89% 69% >30 ans 0 durée de vie restante > 20 ans
ST MELOIR GARE 63% 63% 63% 63% =30 ans 0 durée de vie restante > 20 ans
VILLE OGER 58% 59% 59% 59% >30 ans 0 durée de vie restante > 20 ans
SAINT JOUAN 49% 54% 61% 1% =30 ans 0 durée de vie restante > 20 ans
SUD EST 48% 54% 61% T1% >30 ans 0 durée de vie restante > 20 ans
ZAC ACTIPOLE 43% 52% B4% 81% =30 ans 0 durée de vie restante > 20 ans
VILDE LA MARINE 34% 34% 3% 34% >30 ans 0 durée de vie restante > 20 ans

La note de 10 correspond aux stations d’épurations fonctionnant en surcharge organique et pour
lesquelles des aménagements permettant une augmentation de la capacité de traitement n’est
pas envisageable (lagunage) ou pas envisagée pour le moment (Le Tronchet et St Coulomb).

La note de 9 a été attribuée a la STEP de St Pere (arrivée a saturation)

Les notes comprises entre 5 et 7,5 correspondent aux stations boues activées pour lesquelles
la réalisation d’'une étude capacitaire permettra éventuellement de redéfinir la capacité réelle de
traitement et par conséquent de redéfinir leurs arrivées a saturation.
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Ces études sont préconisées pour les 4 step suivantes :
Chéateauneuf d’llle et vilaine
St Coulomb
St Meloir des Ondes — Bourg
La Fresnais

La note de 2 concerne les STEP avec une durée de vie inferieure a 20 ans
La note de 0 concerne les STEP avec une durée de vie supérieure a 20 ans

3.2 Note Critére usage

Il s’agit d’'un critére représentatif de I'impact des rejets des stations sur les usages conchylicoles.

Ces valeurs sont issues d’une proposition faite par le cabinet d’étude, puis un ajustement et une
validation de SMA.

La notation a été élaborée sur la base des éléments suivants :
Flux E. Coli en sortie step en période d’étiage et hors période d’étiage
Distance du rejet par rapport a 'usage (littoral)
Tableau 3-2 : Note Critére usage

Note sur 10 ajustée
Nom du systéme Skl B
VILLE OGER | 10,0
CANCALE 9,7
LA FRESNAIS 6,1
VILLEGATE
BOURG (ST MELOIR) 5,3
SAINT COULOMB 47
CHATEAUNEUF 4,2
LA GOUESNIERE 35
SAINT BENOIT 3,0
BOURG (HIREL) 2,4
VILDE LA MARINE 2,0
BOURG (MINIAC) 19
SAINT GUINOUX 11
“BOURG (LE TRONCHET) 0,6
ST MELOIR GARE 0,6
PLERGUER 0,4
SAINT PERE 0,1
SAINT SULIAC 01
BOURG (NONAIS) 0,1
SAINT JOUAN 0,0
ZAC ACTIPOLE 0,0
PORT SAINT JEAN 0,0
SUDEST 0,0
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3.3 Note Critére impact

Il s’agit d’'un critere représentatif de I'impact des rejets des stations sur la qualité du milieu et
notamment le phénoméne d’eutrophisation.

Ces valeurs sont issues d’'une proposition faite par le cabinet d’étude, puis un ajustement et une
validation de SMA.

La notation a été élaborée sur la base des éléments suivants :
Flux Phosphore en sortie step en période d’étiage et hors période d’étiage ;
Distance du rejet par rapport au littoral ;
Résultats de I'étude d’acceptabilité pour les stations qui en ont fait I'objet, (une note
correspondant la moyenne a été attribuée aux autres).
Tableau 3-3 : Note Critére impact

Nomt thn syskea Note sur 10 ajustée
SMA MAJ 512
SAINT SULIAC 10,0
SAINT PERE
LA FRESNAIS
VILDE LA MARINE
SAINT JOUAN
LA GOUESNIERE
BOURG (HIREL) 34
PORT SAINT JEAN 34
CANCALE 34
SAINT BENOIT 34
BOURG (NONAIS) 34
ZAC ACTIPOLE 34
VILLE OGER 34
BOURG (LE TROMNCHET) 3.4
VILLEGATE 3.4
ST MELOIR GARE 1,7
BOURG (ST MELOIR) 1,7
SAINT COULOMB 1,7
BOURG (MINIAC) 1,7
SUD EST 1.3
CHATEAUNEUF 0,8
PLERGUER 0,8
SAINT GUINOUX 0,0
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3.4 Note Critére non-conformité

Il s’agit d’'un critére représentatif de la conformité des systémes d’assainissement vis-a-vis de des
réglementations locales et nationales.

Ces valeurs sont issues d’une proposition faite par le cabinet d’étude, puis un ajustement et une
validation de SMA.

La notation a été élaborée sur la base des éléments suivants :
Déversement au point A2 ;

Non-Conformité vis-a-vis des exigences du SDAGE (disposition 3C-2) ;
Non-conformité liées aux surcharges hydrauliques ;
Non-conformité aux exigences de I'arrété préfectoral de rejet.

Tableau 3-4 : Note Critére non conformité

Note sur 10 ajustée
s o SMA MAJ 5/12
STMELOIR GARE 10,0
BOURG (ST MELOIR) 6,7
LA GOUESNIERE 6,7
SUD EST 6,7
SAINT COULOMB 33
LA FRESMAIS 3,3
VILDE LA MARINE 3.3
SAINT GUINOUX 3.3
ZAC ACTIPOLE 3.3
BOURG (LE TRONCHET) 33
BOURG [MINIAC) 3,3
CAMNCALE 0,0
CHATEAUNEUF 0,0
PLERGUER 0,0
VILLE OGER 0,0
SAINT BENOIT 0,0
BOURG (HIREL) 0,0
SAINT PERE 0,0
SAINT SULIAC 0,0
BOURG (NOMAIS) 0,0
SAINT JOUAN 0,0
PORT SAINT JEAN 0,0
VILLEGATE 0,0
130/ 248 Cabinet BOURGOIS:

Groupe MERLIN S U ea



Phase 3 : Diagnostic de fonctionnement des systémes d’assainissement - Rapport de synthése

Schéma Directeur et zonage d’assainissement de Saint-Malo Agglomération

e
4’) Mﬂ(o Communauté
d'Agglomération
{Z‘ Oz du Pays
XY/ | de Saint-Malo
(OM P>

3.5 Synthése notation

Tableau 3-5 : Synthése notation

BOURG (LE TRONCHET) 900 Boues activées 1079
SAINT COULOMB 3500 Boues activées 1997
SAINT GUINOUX 1000 Lagunage 2005
SAINT PERE 1900 Lagunage 1999
BOURG (ST MELOIR) 3000 Boues activées 1996
LA FRESNAIS 2850 Boues activées 2003
CHATEAUNEUF 2000 Boues activées 2003
LA GOUESNIERE 1950 Lagunage 1990
BOURG (HIREL) 1500 Lagunage 2018
BOURG (NONAIS) 700 Lagunage 1979
SAINT SULIAC 1650 Filtre Planté Roseaux 2015
VILDE LA MARINE 800 Lagunage 1990
SAINT JOUAN 7 500 Membranaire 2009
ZAC ACTIPOLE 3000 Membranaire 2020
CANCALE 18 000 Boues activées 2018
PORT SAINT JEAN 300 Filtre Planté Roseaux 2008
SAINT BENOIT 1950 Lagunage 1991
VILLE OGER 300 Lit Bactérien 2017
VILLEGATE 220 Filtre Planté Roseaux 2008
ST MELOIR GARE 320 Lagunage 1989
BOURG (MINIAC) 4000 Boues activées 2011
SUD EST 560 Lagunage 2011
PLERGUER 4300 Boues activées 2011
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3.6 Priorisation

Sur la base de la notation présentée ci avant, un ordre de planification a été établit par Saint Malo
Agglomération et validée par les élus via un vote en commission.
Tableau 3-6 : Priorisation

Communauté
d'Agglomération
du Pays

de Saint-Malo

o,\q')v g
E q
)

)/ON o

Nom du systéme

BOURG (LE TRONCHET)

ordre de planification
suivant vote commission sur
les 4 critéres de pondération

BOURG (ST MELOIR)
SAINT COULOMB
LA FRESNAIS 4
SAINT GUINOUX 5
SAINT PERE 6
LA GOUESNIERE 7
ST MELOIR GARE 8
CHATEAUNEUF 9
VILLE OGER 10
CANCALE 11
VILDE LA MARINE 12
VILLEGATE 13
SUD EST 14
BOURG (HIREL) 15
SAINT SULIAC 16
BOURG (MINIAC) 17
ZAC ACTIPOLE 18
BOURG (NONAIS)

SAINT BENOIT

SAINT JOUAN

PORT SAINT JEAN

PLERGUER

La priorisation votée par les élus de Saint Malo Agglomération place par conséquent la station
d’épuration du Tronchet en premiére priorité et les éventuelles aménagements sur la station

d’épuration de Plerguer en derniére position.
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3.7 Les solutions envisageables

Le tableau suivant présente pour chacune des stations d’épuration les solutions qui ont été envisagées
Tableau 3-7 : Solutions envisagées

Solutions-envisageahles

L'état-structurelle-dedastation-ne-permet-passon-extension

Communauté
d'Agglomération
du Pays

de Saint-Malo

FeaHLETRONCHET) 800 Boues:-actwies 1910 La-construction-d'une-nouvelle-unité-préconisée
s La-station-actuelle-est-dans-un-état-correcte
BOURG{ST-MELOCIR) 3000 Boues-activées 1996 Une.svtspsion-sn-aniisagsabl
z La-station-actuelle-est-dans-un-état-comecte
SAINT-COULOMB 3500 Boues-activées 1987 e on-en-enyisageable
w LA-FRESMAIS 2850 Boues aclivées 2003 La-station-actuelle-est-récente-et-en-bon-£tat
% Une-extertﬁlamesi-enwsageahle
,i SAINT-GUINOUX 1000 Laguh,age 2005 Construction-d'une-nouvelle-station-ou-transfert-vers-La-Gouesniére ou-S5t-Pére
6 SAINT-PERE 1900 Lagunage 19499 Construction-d'une-nouvelle-station-outransfert-vers-La-Gouesniére-ou-Chateauneuf
7 LA-GOUESNIERE 1850 Lagunage 1980 Construction-d'une-nouvelle-station-avec-ou-sans-mutualisation
8 STMELOIR-GARE 320 Lagunage 1989 Construction-d'une-nouvelle-station-ou-transfertvers-La-Gouesnibre-
9 CHATEAUNEUF 2000 Boues-aclivées 2003 Extension-dela-station-ou-transfert-wers-St-Pare
10 VILLE-OGER 300 Lit- Bactérien 2017 Optimisation-de-la-step-actuelle-outransfert-vers-ZaC-Actipole
11 CANCALE 18000 Boues-activées 2018 Mise-en-place-d'un-traitement-tertiaire
12 VILDE-LA-MARINE 800 Lagunage 1980 Maintien-de-la-step-ou-transfert-vers-La-Fresnais
13 VILLEGATE 220 Filtre-Planté-Roseaux 2008 Maintien-de-la-step-ou-transfert-vers-Miniac-Bourg
ia SUD-EST 560 Lagunage 2011 Maintien-de-la-step-outransfert-vers-Chateauneuf
15 BOURG-{HIREL) 1500 Lagunage 2018 Maintien-de-la-step-ou-transfert-vers-La-Fresnals
16 SAINT-SULIAC 1650 Filtre Planté Roseaux 2015 Maintien-de-la-step-
17 BOURG-{MINIAC) 4000 Boues-aclivées 2011 Maintien-de-la-step.
ﬂ ZAC-ACTIPOLE 3000 Membranaire 2020 Maintien-de-la-steg-
BOURG-{NONAIS) 700 Lagunage 1979 Maintien-de-la-step-ou-transfert-vers-Chiteauneuf
SAINT-BENCIT 1950 Lagunage 1991 Maintien-de-la-step-ou-transfert-vers-La-Gouesniére
SAINT-JOUAN 7500 Membranaire 2009 Maintien-de-la-step-
PORT-SAINT-JEAN 300 Filtre-Planté-Roseaux 2008 Maintien-de-la-step-
PLERGUER 4300 Boues activées 2011 Maintien-de-la-step-
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Hormis la station d’épuration du Tronchet dont le génie civil est dégradé, les autres stations
d’épurations de type boues activées sont dans un état satisfaisant (visites réalisées lors de la
phase 1 et fiches de visites établies), nous avons par conséquent pris en compte a ce stade une
extension des capacités, construction d’'un complément capacitaire aux stations actuelles avec
aménagements hydrauliques si besoin.

3.8 La démarche pour un choix optimum

Une approche par scénarios a dans un premier temps été suivie. Celle-ci s’est basée sur 10
scénarios intégrant différentes configurations de mutualisations.

Etant donné le nombre important de possibilités de mutualisation, un choix via cette méthode n’a
pas été possible. Cependant, cette analyse a permis de faire ressortir une nouvelle répartition :

8 stations d’épuration isolées pour lesquelles aucune mutualisation n’est envisagée

Le Tronchet

St Coulomb

Cancale

St Meloir Bourg

St Jouan

Saint Suliac

Port St Jean

Plerguer

15 stations d’épuration pour lesquelles une ou des mutualisations sont envisageables,
celles-ci ont été réparties en 4 groupes en fonction des mutualisations possibles.

Groupe 1 : 3 Step
La Fresnais, Vildé La Marine et Hirel Bourg

Mutualisation envisageable au niveau de la station actuelle de la Fresnais avec Vildé la
Marine et éventuellement Hirel Bourg

(3 scénarios étudiés)

Groupe 2 : 8 Step

St Guinoux, St Benoit, St Pére, La Gouesniére, St meloir Gare, Chateauneuf, Nonais Sud
Est, Nonais Boug

(7 scénarios étudiés)

Groupe 3: 2 Step
Ville Oger et Actipole
Transfert de ville Oger vers Actipole étudié
(2 scénarios étudiés — avec et sans mutualisation)

Groupe 4 : 2 Step
Villegate et Miniac Bourg
Transfert de Villegate vers Miniac Bourg
(2 scénarios étudiés — avec et sans mutualisation)

Le plan suivant permet de visualiser cette nouvelle répartition.
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3.8.2.1 Groupe 1

Le premier groupe est composé de 3 stations d’épuration situées autour de celle de la Fresnais.
Le tableau ci-dessous présente les solutions étudiées.

Ordre capacité capacité
de Nom du systeme actuelle future en olutions e ageable
priorité en EH EH
4 LA FRESNAIS 2850 3700 La station actuellg est recen’Fe et en bon état
Une extension en envisageable
12 VILDE LA MARINE 800 800 Maintien de la step ou transfert vers La Fresnais
15 BOURG (HIREL) 1500 1500 Maintien de la step ou transfert vers La Fresnais

Nous avons pris en compte pour cette analyse I'’hypothése d’une extension de la capacité de
traitement de la station de la Fresnais.

Sans Vildé + Fresnais Vildé + Fresnais +Hirel
mutualisation Hirel Bourg Bourg
maintenu
3 stations 2 stations 1 station
LA FRESNAIS 1670 000 1870 000 2970 000
VILDE LA MARINE 0 471100 471100
BOURG (HIREL) 0 0 879 800
iTnc:/t:;tissement 1670 000 2341100 4 320 900

La comparaison des scénarios pour ce groupe a été réalisée en prenant en compte les critéres

suivants :

Délais de réalisation

Contraintes d'implantation (zones humides, foncier disponible, zones classées, PPRSM,...)
Impact milieu (déja évoque au chapitre 3)

Impact usage (déja évoque au chapitre 3)

Risque Norovirus

Cout d’investissement et d’exploitation sur 20 ans

Une note a été attribuée (0 a 10) pour chacun des critéres en fonction du scenario.
Concernant le critére financier on retrouvera ci-dessous, le graphique des couts pour chacun des

scénarios.

136 /248

Cabinet BOURGOIS!

Groupe MERLIN

sueez



Phase 3 : Diagnostic de fonctionnement des systémes

d’assainissement - Rapport de synthése
Schéma Directeur et zonage d’assainissement de Saint-Malo Agglomération

O | Communauté

d'Agglomération
°z du Pays

F\\ de Saint-Malo

Comparaison des Couts sur 20 ans d'exploitation
Groupe 1

7 000 000

6 000 000

5 000 000

3 830 000
4 000 000

Mentant en €HT

3000000

2 000 000

1000 000

Sans mutualisation

6520 500

4421 100

Vildé + Fresnais Vildé + Fresnais +Hirel Bourg

W Invest avec extension des step  ® exploitation sur 20 ans

Il en ressort le tableau de notation suivant :
Sans mutualisation Vildé + Fresnais Vildé + Fresnais +Hirel
Bourg
Délais 7 5 4
Implantation 7 7 7
Impact milieu 5 7 7
Impact usage 9 9 10
Norovirus 3 7 10
cout sur 20 ans 10 8,7 5,9
TOTAL 41,5 44,1 43,9

Le scénario mutualisation La Fresnais +Vildé apparait le plus intéressant suivant les criteres

pris en compte.

Compte tenu du non-respect de I'objectif de bon état en situation actuelle comme projetée au
droit du rejet, il conviendra d’étudier également la mise en place de mesures compensatoires
sur le milieu aquatique (aménagement de berges, renaturation de cours d’eau, réhabilitation de
zones humides sur site) et de suivi environnemental (qualité d’eau, qualité biologique, suivi

écologique...).

cout sur 20 ans

Norovirus
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3.8.2.2 Groupe 2
Le deuxiéme groupe est composé de 8 stations d’épuration situées autour de celle de la Fresnais.
Le tableau ci-dessous présente les solutions étudiées.

'O | Communauté

=z d'Agglomération
du Pays

) y:

< de Saint-Malo
omen”

e capacit
Ordre de Nom du é ) P
L N é future 0 oNns € ageable
priorité systéme actuelle
en EH
en EH
SAINT 1000 2000 Construction d'une nouvelle station ou transfert vers La
5 GUINOUX Gouesniére ou St Péere
SAINT PERE 1900 3300 Constru?tlon d unehnouvelle station ou transfert vers La

(] Gouesniére ou Chateauneuf

LA Construction d'une nouvelle station avec ou sans

1950 3000
7 GOUESNIERE mutualisation
ST MELOIR 320 320 Maintien de la step avec mise en place stockage ou
8 GARE transfert vers La Gouesniére
CHATEAUNEU 2000 3000 Extension de la station ou transfert vers St Pére ou
9 F transfert d’'une partie des effluents vers Actipole
14 SUD EST 560 560 Maintien de la step ou transfert vers Chateauneuf
BOURG 700 | 700
19 (NONAIS) Maintien de la step ou transfert vers Chateauneuf
SAINT BENOIT | 1950 1950 Maintien de la step avec 'e\tanchelflcatlon des bassins ou

20 transfert vers La Gouesniére

8 scénarios ont été étudiés pour ce groupe, ils sont décrits ci-apres :
Scénario N°1 : aucune mutualisation

Scénarios N°2, 3 et 4 : Mutualisations avec abandon de 3 unités (5 step en fonctionnement)

Scénarios N°6, 7 et 8: Mutualisations avec abandon de 6 unités (2 step en fonctionnement)

Le tableau ci-dessous présente le détail de ces 8 scénarios.
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Les coiits d’investissement

'O | Communauté
d'Agglomération
°z du Pays

O | de Saint-Malo

Scénario N°1 Scénario Scénario Scénario Scénario Scénario Scénario Scénario
N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8
SAINT GUINOUX 2000 000 646 800 581 400 646 800 646 800 581 400 581 400 581 400
SAINT PERE 3100 000 3400 000 4 400 000 5000 000 5500 000 4900 000 752 400 752 400
LA GOUESNIERE 3 000 000 3100 000 4000 000 3100 000 3900 000 4700 000 5900 000 5900 000
ST MELOIR GARE 200 000 313 800 313 800 313 800 313 800 313 800 313 800 313 800
CHATEAUNEUF 3 070 000 3070 000 530 000 530 000 530 000 530 000 3370000 1 000 000
SUD EST 200 000 260 200 200 000 200 000 230 200 230 200 230 200 230 200
BOURG (NONAIS) 0 0 0 0 261 800 261 800 261 800 261 800
SAINT BENOIT 0 0 0 0 752 400 752 400 752 400 752 400
Total investissement 11 570 000 10 790 800 10 025 200 9 790 600 12 135 000 12 269 600 12 162 000 9792 000

Les couts d’exploitation.

Scénario N°1 | Scénario N°2 | Scénario N°3 | Scénario N°4 | Scénario N°5 | Scénario N°6 | Scénario N°7 | Scénario N°8
SAINT GUINOUX 60 000 15 840 10 000 15 840 15 840 10 000 10 000 10 000
SAINT PERE 79 000 105 000 114 000 137 000 152 000 132 000 37 527 37 527
LA GOUESNIERE 75000 78 000 105 000 78 000 102 000 125 000 166 000 166 000
ST MELOIR GARE 3200 11623 11 623 11623 11623 11 623 11 623 11 623
CHATEAUNEUF 75 000 75 000 24 317 24 317 24 317 24 317 82 000 95 000
SUD EST 5600 11516 5600 5600 11 516 11 516 11 516 11516
BOURG (NONAIS) 7 000 7 000 7 000 7 000 14 751 14 751 14 751 14 751
SAINT BENOIT 19 500 19 500 19 500 19 500 26 454 26 454 26 454 26 454
Total exploitation €HT/an 324 300 323 479 297 040 298 880 358 501 355 661 359 871 372 871
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4 " By " " () duPa_ys
usées et d'eaux pluviales du systéeme d'assainissement de R R
Saint-Malo
Schéma Directeur et zonage d’assainissement de Saint-Malo Agglomération
Comparaison des Couts sur 20 années d'exploitation
Groupe 2
) 19 305 000 19 383 000 19 359 000 17 249 000
18 056 000 17 260 000
| | 15 966 000 15768 000
é 10 000 000 | |
Il en ressort le tableau de notation suivant :
Scénario | Scénario | Scénario | Scénario | Scénario | Scénario | Scénario | Scénario
N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8
Délais 4,3 4.8 5,3 5,3 4,0 4,0 4,0 45
Implantation 5,4 71 8,0 8,0 8,0 8,0 9,1 9,1
Impact milieu 8,0 8,4 8,6 8,6 9,6 9,6 10,0 10,0
Impact usage 9,6 9,6 9,6 9,6 10,0 10,0 10,0 10,0
Norovirus 5,0 7,5 6,3 6,3 10,0 10,0 10,0 10,0
cout sur 20 ans 8,7 9,1 9,9 10,0 8,2 8,1 8,1 9,1
[ TOTAL | 410 | 465 | 476 | 477 | 498 498 | 513 | 528

Le scénario 8 est celui pour lequel la note est la plus élevée, de par notamment la suppression
des filieres par lagunage et la mise en place de 2 stations d’épuration avec des performances
épuratoires trés poussées. Le maintien de la station de Chateauneuf avec le transfert d’'une partie
des effluents vers Actipole a un impact sur les délais de construction et sur les couts.

Délais
10

cout sur 20 ans

Norovirus

Impact usage
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3.8.2.3 Groupe 3

Ce groupe est composé de 2 stations d’épuration, (Actipole et Ville Oger), I'objectif est par
conséquent de vérifier si le transfert des eaux usées de Ville Oger et Hirel vers Actipole est
intéressant a la fois du point du vue économique mais également vis-a-vis de I'impact milieu.

Le tableau ci-dessous présente les solutions étudiées.

Ordre capacité capacité
de Nom du systeme actuelle future en olutio geab
priorité en EH EH
10 VILLE OGER 300 300 Optimisation de la step actuelle (traltement tertiaire) ou
transfert vers Actipole
18 ZAC ACTIPOLE 3000 3000 Maintien de la step + traitement UV

On rappellera que la note usage de la station d’épuration de Ville Oger était mauvaise, nous
proposons par conséquent la mise en place d’'un traitement bactériologique avant rejet au milieu.
De plus, nous proposons également la mise en place d’un traitement bactériologique en sortie de
la station d’Actipole (Traitement UV), afin de réduire le risque Norovirus.

Les capacités futures nécessaires pour ces deux systémes d’assainissement sont compatibles
avec celles des deux stations actuelles. Pas d’augmentation de capacité envisagée pour ces

deux steps.

L’unité de traitement d’Actipole a été classée 18 ¢me sur 23, donc pas prioritaire.

Les Cout d’'investissement

Sans mutualisation

Raccordement de Ville Oger

sur Actipole
2 stations 1 station
VILLE OGER 130 000 1102 000
ZAC ACTIPOLE 80 000 80 000
Total investissement 210 000 1182 300

Les couts d’exploitation

Sans mutualisation

Raccordement de Ville Oger

sur Actipole
2 stations 1 station
VILLE OGER 6 000 0
ZAC ACTIPOLE 115 000 117 000
Total exploitation 115 000 117 000
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Comparaison des couts sur 20 ans d'exploitation

Groupe 3
4 000 000
3522 00O
3 500 000
3 000 000
2 630 000
500 000
3
é 2 000 000
H
1500 000
1000 000
500000
[]
Sans rmutusiastion v mutualisstion
B Irvestissernent @ exploitation sur 20ans
Il en ressort le tableau de notation suivant :
Sans
mutualisation avec mutualisation
Délais 8 8
Implantation 6 10
Impact milieu 7 8
Impact usage 10 10
Norovirus 10 10
cout sur 20 ans 10,0 7,5
[TOTAL | 50 | 53 |

Malgré un cout plus important le scenario de mutualisation obtient une meilleure note du fait des
contraintes d’'implantation au niveau de la station de ville Oger ainsi qu’une note impact milieu
plus favorable avec le maintien de la seule step d‘Actipole.

cout sur 20 ans Implantation

=Sans mutualisation
—gvec mutualisation

~ Impact milieu

Impact usage
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3.8.24

Groupe 4

Communauté
d'Agglomération
du Pays

Ce groupe est composé de 2 stations d’épuration, (Actipole et Ville Oger), I'objectif est par
conséquent de vérifier si le transfert des eaux usées de Ville Oger et Hirel vers Actipole est
intéressant a la fois du point du vue économique mais également vis-a-vis de I'impact milieu.

Le tableau ci-dessous présente les solutions étudiées.

Ordre capacité | capacité
de Nom du systeme | actuelle | future en olutio geab
priorité en EH EH
13 VILLEGATE 220 220 Optimisation de.la. step actuelle (traitement tertiaire) ou
transfert vers Miniac Bourg
17 BOURG (MINIAC) | 4000 4000 Maintien de la step avec mise en place d’un traitement tertiaire

On rappellera que la note usage de la station d’épuration de Villegate était mauvaise, nous
proposons par conséquent la mise en place d’un traitement bactériologique avant rejet au milieu.

De plus, nous proposons également la mise en place d’un traitement bactériologique en sortie de
la station d’Actipole (Filtration +Traitement UV), afin de réduire le risque Norovirus.

Les capacités futures nécessaires pour ces deux systémes d’assainissement sont compatibles
avec celles des deux stations actuelles. Pas d’augmentation de capacité envisagée pour ces
deux steps.

L’unité de traitement de Miniac Bourg a été classée 18 éme sur 23, donc pas prioritaire.

Les Cout d’'investissement

Sans mutualisation Mutualisation a la step
de Miniac Bourg
2 stations 1 station
VILLEGATE 150 000 162 500
BOURG (MINIAC) 150 000 150 000
Total investissement ‘ 300 000 312 000
Les couts d’exploitation
Sans mutualisation Mutualisation a la step

de Miniac Bourg

2 stations 1 station
VILLE OGER 7 000 0
ZAC ACTIPOLE 105 000 105 000
Total exploitation 112 000 105 000
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Comparaison des couts sur 20 ans d'exploitation

Groupe 4
3000 000
2 540 000
2500 000 2413 000
2000 000
'E 1500 000
g
1000 000
500 000
[']
sans mutualsation Aver mutualisation
» Investissernent ® exploitation sur 20 ans
Il en ressort le tableau de notation suivant :
Sans mutualisation avec mutualisation
Délais 8 8
Implantation 6 10
Impact milieu 7 9
Impact usage 10 10
Norovirus 10 10
cout sur 20 ans 9,5 10
| TOTAL | 49 57

La mutualisation de ces 2 systémes d’assainissement est préconisée.
=—sans mutualisation =—Avec mutualisation

cout sur 20 ans g Implantation

Impact milieu

o

Impact usage

&
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4 SCENARIOS D'AMENAGEMENT DU SYSTEME DE
SAINT-MALO

4.1 Propositions d’aménagements

4.1.1 Situation future
Les propositions d’'aménagements tiennent compte des projections futures de population.
Les projets recensés ayant un impact sur les volumes d’eaux usées rejetés sont les suivants :
O OAP;
©  Déplacement de I'hdpital de Saint-Malo.
La carte ci-aprés présente les secteurs d’OAP de Saint-Malo.
Figure 4-1 : OAP Saint-Malo
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Le tableau ci-aprés présente I'évolution de population envisagée par OAP.
Tableau 4-1 : Evolution de population envisagée par OAP

Estimation Estimation nb
_ programmati_on ha})itants_ Superficie Classement Projet de
Nom Type habitat TYPE logements (mixte |supplémentaires PLU en classement
individuel, groupé, (min. 1,8 (ha) vigueur futur PLU
collectif) hab/logement)
Rotheneuf - Le Pont Habitat Extension 80 144 4 AU IAUr
seiemeti- [ Habitat Extension 100 180 4 ZA (UM18) IAUF
Cheminées
La Houssaye Mixte dominante habitat Extension 250 450 10 I1IAU IAUr
Campus - nord Mixte habitat + équipements Extension 240 432 3 I1IAU IAUr
Campus - sud Mixte habitat + équipements Extension 6 IIAU IIAUr
Banneville - est Habitat Extension 160 288 5 AU IAUr
Banneville - ouest Habitat Extension 2 AU IHAUr
Routhouan Economie Extension 0 0 5 AU IAUa
Bellefontaine Habitat Extension minimum 60 108 2 IIAU / UEe IAUr
Chateau Malo Habitat Extension 50 90 2 NPp IAUr
Aristide Briand Mixte dominante habitat Renouvellement 500 900 11 U U
Gambetta - ZI Nord Mixte habitat + économie Renouvellement 400 720 31 U U
Marville Mixte dominante habitat Renouvellement 400 720 13 U U
Triquerville-Antilles Mixte dominante habitat Renouvellement 250 450 6 U U
De Gaulle - Decouverte Mixte dominante habitat Renouvellement 800 1440 29 U U
Balue Habitat Renouvellement 160 288 2 U U
La Houssaye Mixte habitat + économie | Renouvellement ? ? 6 U U
suee
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2 types de pluies ont été utilisée pour réaliser le diagnostic sur les déversement : des pluies courtes de
période de retour 1 et 6 mois et une chronique annuelle.

4.1.3.1 Pluies de projet

Les pluies de projet retenus sont de forme double triangle de durée 24h avec une période intense de
4h et de périodes de retour 1 mois et 6 mois. Leurs caractéristiques sont présentées par le tableau et
la figure ci-aprés.

Figure 4-2 : Caractéristiques des pluies de projet au pas de temps 1 minute — T =1 et 6 mois
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0.04
0.02

0.00
0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:.00 16:00 18:00 20:00  22:00 0:00

T= 1mois T =6 mois

Tableau 4-2 : Caractéristiques des pluies de projet— T =1 et 6 mois

o o Cumul (mm
Période de retour Durée I_’erlode ( )
totale intense Tot PI
1 mois 24h 4h 14.6 8.5
6 mois 24h 4h 27.7 16.0

4.1.3.2 Choix de I’année moyenne de référence

La simulation d’une longue série de pluies réelles est particulierement intéressante pour I'étude de la
problématique des rejets au milieu naturel.

En simulant un grand nombre d’événements pluvieux réels de caractéristiques variées (cumul, durée,
intensité), il est possible de quantifier les volumes et les fréquences de déversement par point de rejet
a I'échelle annuelle.

Elle nécessite de choisir avec soin les données de pluies a simuler, qui conditionnent directement la
représentativité des résultats obtenus. Il a été convenu avec le comité de pilotage d’utiliser pour la
présente étude la chronique de 'année 2021. En effet il s’agit d’'une année moyenne, et ceci permet de
rester homogéne dans le diagnostic des déversements pour 'ensemble du systéme et la préconisation
de travaux puisqu’elle a été analysée finement en phase 1.

Le détail est donné en phase 6.

Les graphiques ci-aprés présentent les caractéristiques de I'année de pluie 2021.

148 / 248 suez



1 4 " L] L] 14 A\ T
Phase 7 : Schéma directeur d’assainissement des eaux usées o M"‘°z
Schéma Directeur et zonage d’assainissement de Saint-Malo Agglomération G | sesamao

Figure 4-3 : Caractéristiques de I’année de pluie 2021
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4.1.3.3 Rappel des aspects réglementaires vis-a-vis des déversements

Une analyse détaillée des textes en vigueur concernant la conformité réglementaire du systeme
d’assainissement de Saint-Malo figure dans le rapport de Phase 3 — Diagnostic de fonctionnement de
systemes d’assainissement au paragraphe 7.2 Bilan des rejets vis-a-vis des textes réglementaires, une
synthése est présentée ci-dessous.

L’arrété inter-ministériel du 21 juillet 2015 et ses décrets et circulaires d’application ont défini les
prescriptions suivantes :

Pour les réseaux séparatifs, les rejets d’eaux usées sont interdits par temps sec et temps de pluie
hors circonstances exceptionnelles ;

Pour les réseaux unitaires, les rejets d’eaux usées sont interdits par temps sec. En temps de pluie
un critére est a choisir parmi les 3 options suivantes :

Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5% des volumes d’eaux usées produits par
'agglomération d’assainissement durant I'année ;

Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5% des flux de pollution produits
par I'agglomération d’assainissement durant I’année ;

Moins de 20 jours de déversement ont été constatés durant 'année au niveau de chaque
déversoir d’orages soumis a autosurveillance réglementaire.

En 2017, la collectivité a choisi de retenir le critére flux pour évaluer la conformité de son
systéme d’assainissement.

En 2022, le SDAGE Loire Bretagne 2022-2027 précise les régles de conformité de systémes
d’assainissement vis-a-vis des usages : pour les systémes d’assainissement unitaires identifiés dans
les profils de baignade/vulnérabilité comme contribuant a la dégradation des sites de baignade,
conchyliculture, péche et péche a pied :

20 jours de déversement au droit des points A1 maximum ;

Le volume total d'eaux usées déversé annuellement par I’ensemble des points A1, A2 et A5
ne dépasse pas 5% du volume annuel d’eaux usées produit dans la zone desservie par le
systéme de collecte.

Pour résumer, les 3 critéres intervenant dans la conformité du systéme d’assainissement sont :
Les volumes déversés (5% des volumes produits) ;
Les flux de pollution déversés (5% des flux produits) ;
Le nombre de jours déversements (20 jours au droit des points A1).

Il est a noter qu’une précision sur le critere nombre de jours déversement est nécessaire, en particulier
pour définir la pluie au-dela de laquelle les déversements ne sont pas pris en compte (pluie
exceptionnelle) ainsi que pour préciser ce qui est un « jour de déversement » (période de 24 heures,
jour calendaire...).

4.1.3.4 Conformité du systéme d’assainissement de Saint Malo en I’état actuel

La modélisation du fonctionnement du systéme d’assainissement, projeté a I'’horizon 2030 pour les
apports d’eaux usées et fondée sur 'année de référence 2021 pour les conditions hydrologiques,
conduit a 'analyse suivante :

Volume annuel déversé directement au milieu récepteur en temps de pluie = 1 494 395 m3, soit
15% du volume annuel d’eaux usées ;

Flux annuel déversé directement au milieu récepteur en temps de pluie = 73 786 kg DBO5, soit 6%
du flux produit ;

Nombre de jours de déversement au droit des points A1 =92.

150/ 248 suez



Phase 7 : Schéma directeur d’assainissement des eaux usées A s
Schéma Directeur et zonage d’assainissement de Saint-Malo Agglomération Ronah e o

On constate donc qu’en situation actuelle le systéme d’assainissement de Saint Malo est non
conforme sur les 3 critéres intervenant dans I'évaluation de sa conformité.

4.2 Description des scénarios et résultats pour le modéle 1D

La définition des scénarios repose sur I'atteinte des objectifs croisée avec l'identification des types
d’aménagements envisageables sur le systéme existant ainsi que la faisabilité financiere de leur mise
en oceuvre.

Les colts des différents travaux sont établis sur la base du croisement des bases de données de SMA
et de Suez Consulting.

Les types d’aménagements identifiés sont, sans hiérarchisation :
L’augmentation de la capacité de la station d’épuration ;

La mise en séparatif de bassins versants d’apport et la déconnexion des bassins d’orage ;
L’augmentation des capacités de stockage ;

Le stockage en ligne ;

L’augmentation des capacités de postes de pompage ;

L’augmentation des capacités des collecteurs ;

L’optimisation des dispositifs de régulation ;

Les réhabilitations de réseaux suites aux investigations de terrain.

Les scénarios proposés intégrent les engagements de I'exploitant portant sur le stockage en ligne et
'augmentation de la capacité hydraulique de la station d’épuration : 2 000 m3h sur 24h.

En l'absence d’'une précision sur I'évaluation du critere nombre de jours de déversement, les
aménagements nécessaires a latteinte de la conformité sur les critéres volumes déversés et flux de
pollution déversés constituent le Scénario 1, a savoir :

L’augmentation de la capacité hydraulique de la station d’épuration ;

L’augmentation de la capacité de traitement a 2 000 m3/h en permanence ;

La déconnexion de la bache Rocabey EU vers Marville directement ;

La déconnexion de la bache premier flot de Rocabey ;

La mise en séparatif des bassins d’apport PR Rocabey, PR Tunis, Antilles, Hépital, Rosais ;
L’augmentation de la capacité de stockage du BT Marville (+ 6 000 m?) ;

L’augmentation de la capacité de pompage du BT Marville (+ 55 m3/h) ;

La déconnexion des chaines de bassins Beaulieu et Acadiens ;

La mise en ceuvre d’un stockage en ligne et d’'un bassin tampon (875 m?) sur le BV Cottage ;
Le collecteur Roosevelt. Vanne basculante pour permettre du stockage en ligne ;

La déconnexion du bassin d’orage Pont Toqué ;

La mise en ceuvre d’'un stockage en ligne en amont du DO Rolland Garros ;

Le renforcement du PR Boudeville et de la bache ;

Les réhabilitations de réseaux suites aux investigations de terrain.

L’implantation des aménagements et le synoptique des aménagements étudiés sont présentés par les
figures ci-aprés.
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Figure 4-4 : Scénario 1 — Localisation des aménagements
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Figure 4-5 : Scénario 1 — Synoptique des aménagements étudiés
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La modélisation du fonctionnement du systéme d’assainissement, projeté a I’horizon 2030 pour les
apports d’eaux usées et fondée sur I'année de référence 2021 pour les conditions hydrologiques,
conduit a I'analyse suivante :

Volume annuel déversé directement au milieu récepteur en temps de pluie = 334 855 m?3, soit 5%
du volume annuel d’eaux usées ;

Flux annuel déversé directement au milieu récepteur en temps de pluie = 32 471 kg DBOS5, soit 3%
du flux produit ;

Nombre de jours de déversement au droit des points A1 = 74 jours.
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Zoom sur le fonctionnement de Marville, Bois Aurant et vannes

La figure ci-aprés présente les lignes d’eau pour la pluie de projet 1 mois pour les ouvrages en lien avec
le BT Marville.

Figure 4-6 : Courbes de fonctionnement — Marville, Bois Aurant, vanne d’admission ou interception —
pluie 1 mois — S1
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Figure 4-7 : Volumes déversés — Scénario 1 / Situation actuelle - Volumes (m?®) — Année 2021
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Figure 4-8 : Volumes déversés — Scénario 1 / Situation actuelle - Fréquence — Année 2021

Comparaison du nombre de dévérsements annuels (janvier-décembre) pour 2021
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Tableau 4-3 : Bilan des déversements (A1) — Scénario 1 — Année 2021

Code SMA

MALOTPB_03
MALODOM_08
MALODOM_01
MALODOM_07
MALODOM_06
MALODOM_09
MALODOM_02
MALODOR_30
MALODOR_44
MALODOR_14
MALODOR_02
MALODOR_55

MALOTPR_15

TOTAL

ROSAIS
INT Goutte
INT Roosevelt
INT Cottage
INT Antilles
INT Découverte

INT Hopital

DO 30 Rolland
Garros

DO 44 Trichet

DO 14 DO ROSAIS

DO 2 DO BAS
SABLON
DO 55 TP PR
Fontenelle

DO PR Rocabey

Etat actuel
Fréquence Volumes
déversement déversé
2021 (nb j) 2021 (m?)
0 0
80 375 095
62 257 093
70 246 885
80 212 487
48 53 846
51 49 332
42 44 434
74 33 696
92 26 055
54 13702
8 3695
32 173
1316 492

Scénario 1
Fréquence Volumes
déversement | déversé
2021 (nb j) 2021 (m?)
0 0
38 91 052
27 65 008
26 94 782
0 -
23 16 919
0 -
28 32100
74 22 012
0 0
50 9 287
8 3695
0 0
334 855
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En I'absence d'une précision sur I'évaluation du crittre nombre de jours de déversement les
aménagements nécessaires au dépassement de 20 jours calendaires de déversement quelles que
soient les fréquences de pluies constituent le Scénario 2, a savoir le Scénario 1 complété par :

La mise en séparatif des bassins d’apport Quai Trichet et ZI Sud ;

La mise en séparatif de l'intercepteur Goutte avec création d’'un nouveau PR pour récupérer les
réseaux UN et EU restants (360 m3/h et 1300 m? de stockage) ;

La déconnexion des bassins Rabot Nord et Sud ;
La création d’un bassin tampon sur Bas Sablons (500 m3) ;

Le rehaussement du seuil des DO amont BR Découverte (no. 2). Remplacement canalisations
conservees ;

La déconnexion du bassin d’orage Pont Toqué ;
L’abandon de 'augmentation de la capacité de pompage du BT Marville.

Ce scénario privilégie les déconnexions et mises en séparatif.

L’implantation des aménagements et le synoptique des aménagements étudiés sont présentés par les
figures ci-aprés.
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Figure 4-9 : Scénario 2 — Localisation des aménagements
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Figure 4-10 : Scénario 2 — Synoptique des aménagements étudiés
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La modélisation du fonctionnement du systéme d’assainissement, projeté a I'’horizon 2030 pour les
apports d’eaux usées et fondée sur 'année de référence 2021 pour les conditions hydrologiques,
conduit a 'analyse suivante :

Volume annuel déversé directement au milieu récepteur en temps de pluie = 165 129 m?,
soit 2% du volume annuel d’eaux usées ;

Flux annuel déversé directement au milieu récepteur en temps de pluie = 7 967 kgDBO5,
soit 1% du flux produit ;

Nombre de jours de déversement au droit des points A1 = 20 jours.
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Zoom sur le fonctionnement de Marville, Bois Aurant et vannes

La figure ci-aprés présente les lignes d’eau pour la pluie de projet 1 mois pour les ouvrages en lien avec

le BT Marville.

Figure 4-11 : Courbes de fonctionnement — Marville, Bois Aurant, vanne d’admission ou interception —

pluie 1 mois — S2
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Les figures ci-aprés présentent les lignes d’eau maximales pour la pluie de projet 1 mois dans les
collecteurs en amont des intercepteurs Roosevelt et Cottage afin de visualiser I'impact des vannes de

stockage en réseau.

Figure 4-12 : Ligne d’eau maximale — Collecteur en amont de I'intercepteur Roosevelt — pluie 1 mois —

Scénario 2

D

sueea



Phase 7 : Schéma directeur d’assainissement des eaux usées o 'M”"f;
Schéma Directeur et zonage d’assainissement de Saint-Malo Agglomération GO |t

Figure 4-13 : Ligne d’eau maximale — Collecteur en amont de I'intercepteur Cottage — pluie 1 mois —
Scénario 2

Le stockage en ligne permet de diminuer le volume du bassin tampon nécessaire en amont de
I'intercepteur Cottage.

Volumes déversés au droit des points A1

. € poltines déversem | déverseé
Code SMA Nom du DO deversem| deverse
ent 2021 |2021 (m?) Szl
(nb j) (m)
MALOTPB_03 ROSAIS 0 0 0 0
MALODOM_08 INT Goutte 80 375095 0 0
MALODOM_01 INT Roosevelt 62 257 093 i 26 080
MALODOM_07 INT Cottage 70 246 885 5 36 544
MALODOM_06 INT Antilles 80 212 487 0 5
MALODOM_09 INT Découverte 48 53 846 5 9786
MALODOM_02 INT Hopital 51 49 332 0 :
MALODOR_30 DO 30 Rolland Garros 42 44 434 28 32100
MALODOR_44 DO 44 Trichet 74 33696 2 229
MALODOR_14 DO 14 DO ROSAIS 92 26 055 0 0
MALODOR_02 DO 2 DO BAS SABLON 54 13702 20 2141
MALODOR _55 DO 55 TP PR Fontenelle 8 3695 8 3695
MALOTPR_15 DO PR Rocabey 32 173 0 0
TOTAL 1316 492 110 574
Sur les 28 jours de déversements du DO Rolland Garros 8 sont captés par le BT Varde.
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La mise en csuvre du scénario 2 nécessite des validations de faisabilité sur la déconnexion des chaines
des bassins Beaulieu et la mise en séparatif du bassin de collecte de l'intercepteur Goutte :

La déconnexion des chaines des bassins Beaulieu repose soit sur un passage sous la voie SNCF
avant de se raccorder sur le Routhouan, soit sur un piquage sur le Routhouan amont avant le
passage du Routhouan sous la voie SNCF avec une trés faible pente (de I'ordre de 2%o) ;

La mise en séparatif de l'intercepteur Goutte nécessitera la création et modification des collecteurs
sur 'avenue de Général de Gaulle ainsi que la construction d’un poste a c6té de cette rue, avec

beaucoup de contraintes techniques.

Afin de garantir la faisabilité des travaux, une solution plus sécuritaire a été identifiée et constitue le

scénario 3, a savoir le scénario 2 complété par :

L’abandon de la déconnexion de la chaine des bassins Beaulieu, Rabot Nord, Rabot Sud.
Intercepteur Goutte devient EP. L’abandon de la création d'un nouveau PR et stockage pour

récupérer réseau UN/EU restant Goultte ;
L’augmentation supplémentaire de la capacité de stockage du BT Marville (+ 10 000 m3) ;
L’augmentation de la capacité de pompage a BT Marville (+ 540 m3/h) ;

La création d’'un nouveau refoulement pour PR Bois Aurant (déconnexion du PR Bois Aurant du

refoulement Marville) ;
Optimisation/Modification de l'intercepteur Cottage et Roosevelt.

Ce scénario privilégie le stockage sur les secteurs ou les déconnexions ou les mises en séparatif sont

complexes.

L’implantation des aménagements et le synoptique des aménagements étudiés sont présentés par les

figures ci-aprées.

161/ 248

sueea



Phase 7 : Schéma directeur d’assainissement des eaux usées
Schéma Directeur et zonage d’assainissement de Saint-Malo Agglomération

Figure 4-14 : Scénario 3 — Localisation des aménagements
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Figure 4-15 : Scénario 3 — Synoptique des aménagements étudiés
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La modélisation du fonctionnement du systéme d’assainissement, projeté a I’horizon 2030 pour les
apports d’eaux usées et fondée sur I'année de référence 2021 pour les conditions hydrologiques,
conduit a I'analyse suivante :

Volume annuel déversé directement au milieu récepteur en temps de pluie = 239 150 m?,
soit 3% du volume annuel d’eaux usées ;

Flux annuel déversé directement au milieu récepteur en temps de pluie = 7 466 kg DBO5,
soit 1% du flux produit ;

Nombre de jours de déversement au droit des points A1 = 20 jours.
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Zoom sur le fonctionnement de Marville, Bois Aurant et vannes

La figure ci-aprés présente les lignes d’eau pour la pluie de projet 1 mois pour les ouvrages en lien avec
le BT Marville.

Figure 4-16 : Courbes de fonctionnement — Marville, Bois Aurant, vanne d’admission ou interception —
pluie 1 mois — S3
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Volumes déversés au droit des points A1

Tableau 4-4 : Bilan des déversements (A1) — Scénario 3 — Année 2021

Fréquence Volumes Fréquence Volumes
Code SMA Nom du DO déversement déversé déversement  déversé
2021 (nb j) 2021 (m3) 2021 (nb j) 2021 (m3)
MALOTPB_03 ROSAIS 0 0 0 0
MALODOM_08 INT Goutte 80 375 095 16 30 394
MALODOM_01 INT Roosevelt 62 257 093 13 42 257
MALODOM_07 INT Cottage 70 246 885 9 46 670
MALODOM_06 INT Antilles 80 212 487 0 -
MALODOM_09 INT Découverte 48 53 846 12 17 633
MALODOM_02 INT Hopital 51 49 332 0 -
MALODOR_30 DO 30 Rolland Garros 42 44 434 28>20 32100
MALODOR_44 DO 44 Trichet 74 33 696 4 551
MALODOR_14 DO 14 DO ROSAIS 92 26 055 / 0
MALODOR_02 DO 2 DO BAS SABLON 54 13702 20 2208
MALODOR_55 DO 55 TP PR Fontenelle 8 3695 8 3 695
MALOTPR_15 DO PR Rocabey 32 173 / 0
TOTAL 1316 492 175 508

Sur les 28 jours de déversements du DO Rolland Garros 8 sont captés par le BT Varde.
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Le scénario 4 consiste en maximiser la capacité de collecte des réseaux et multiplier les volumes de
stockage pour répondre aux objectifs de conformité sur les 3 critéres et traiter un maximum de volume
a la STEP, sans remise en question du principe de collecte unitaire des effluents sur les secteurs
actuellement en unitaire, a savoir :

L’augmentation de la capacité de traitement de la STEP a 2000 m3/h sur 24h ;

L’augmentation du pompage a Marville (#3000 m3h) afin de limiter les déversements des
6 intercepteurs a 20 déversements par an (soit un quasi triplement du pompage actuel) ;

Le doublement de la canalisation de refoulement Marville — STEP en @800 sur 3,2 km ;
L’augmentation de la capacité de stockage du BT Marville (+ 6 000 m3) ;

L’ajout d’'un bassin tampon a la STEP de 27 500 m?;

La mise en séparatif des secteurs Rocabey, quai Trichet et Rosais ;

La mise en ceuvre d’'un stockage en ligne et d’'un bassin tampon (875 m3) sur le BV Cottage ;
Le collecteur Roosevelt. Vanne basculante pour permettre du stockage en ligne.

L’implantation des aménagements et le synoptique des aménagements étudiés sont présentés par les
figures ci-aprées.

Figure 4-17 : Scénario 4 — Synoptique des aménagements étudiés
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Figure 4-18 : Scénario 4 — Localisation des aménagements
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La modélisation du fonctionnement du systéme d’assainissement, projeté a I'’horizon 2030 pour les
apports d’eaux usées et fondée sur 'année de référence 2021 pour les conditions hydrologiques,
conduit a 'analyse suivante :

Volume annuel déversé directement au milieu récepteur en temps de pluie = 157 083 m?,
soit 2% du volume annuel d’eaux usées ;

Flux annuel déversé directement au milieu récepteur en temps de pluie = 7 166 kgDBO5,
soit 1% du flux produit ;

Nombre de jours de déversement au droit des points A1 = 20 jours.

Zoom sur le fonctionnement de Marville, Bois Aurant et vannes

La figure ci-aprés présentent les lignes d’eau pour la pluie de projet 1 mois pour les ouvrages en lien
avec le BT Marville.

Figure 4-19 : Courbes de fonctionnement — Marville, Bois Aurant, vanne d’admission ou interception —
pluie 1 mois — S4
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Volumes déversés au droit des points A1

Code SMA

MALOTPB_03
MALODOM_08
MALODOM_01
MALODOM_07
MALODOM_06
MALODOM_09
MALODOM_02
MALODOR_30
MALODOR_44
MALODOR_14
MALODOR_02
MALODOR_55

MALOTPR_15

TOTAL
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Nom du DO

ROSAIS
INT Goutte
INT Roosevelt
INT Cottage
INT Antilles
INT Découverte

INT Hépital

DO 30 Rolland
Garros

DO 44 Trichet

DO 14 DO ROSAIS

DO 2 DO BAS
SABLON
DO 55 TP PR
Fontenelle

DO PR Rocabey

Fréquence
déversement
2021 (nb j)
0
80
62
70
80
48
51
42
74
92
54

8

32

Volumes
déversé 2021
(m?)

0
375 095
257 093
246 885
212 487
53 846
49 332
44 434
33 696
26 055
13702
3695

173

1316 492

Tableau 4-5 : Bilan des déversements (A1) — Scénario 4 — Année 2021

Fréquence
déversement
2021 (nb j)
0

16

13

20

-

W

iy (O Communauté
d'Agglomération

% °Z du Pays

2 '/ | de Saint-Malo

Omire

Volumes
déversé
2021 (m?)
0
23 528
5730
9 285
4827
7139
1261

32 100

485
3695

0

175 508
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Le scénario 5 comprend des éléments des scénarios 1 a 4 ainsi que d’autres aménagements proposés
par SMA.

Résultats similaires aux scénarios 2 et 3 avec aucun déversement des A1 pour la pluie 1 mois.
Secteurs Marville, Bois Aurant :

L’augmentation de la capacité de traitement & 2 000 m3h en permanence ;
L’augmentation de la capacité de stockage du BT Marville (+ 8 000 m3) ;
Gain important, priorité 1 ;

L’augmentation de la capacité de pompage du BT Marville (+ 600 m3/h) associé a la création
d’'un nouveau refoulement entre Bois-Aurant et la STEP afin de libérer de la capacité dans le
refoulement de Marville ;

Gain important, priorité 1 ;

La déconnexion des chaines de bassins Beaulieu et Acadiens ;
Gain important, priorité 1 ;

La déconnexion de la bache Rocabey EU vers Marville directement ;

Gain minimal sur déversements (déconnexion de la bache premier flot et mise en séparatif
plus important), priorité 3 ;

La déconnexion de la bache premier flot de Rocabey ;
Gain minimal sur déversements, priorité 3 ;
La mise en séparatif des bassins d’apport Hopital et Rosais ;

Fermeture de la vanne de capture des premiers flots du rond-point de Trichet. Réaménagement
d'un ouvrage qualité sur Trichet ;

Gain important, priorité 1 ;

Le rehaussement du seuil des DO amont BR Découverte (no. 2). Remplacement canalisations
conservées ;

Gain moyen, priorit¢ 2 (DO ne sont pas répertori¢ comme A1 mais pourraient étre
reclassifiés) ;

La mise en ceuvre d’un stockage en ligne et d’'un bassin tampon (875 m?® dans le parking Paul
Féval) sur le BV Cottage ;

Gain important, priorité 1/2 ;
Le collecteur Roosevelt. Vanne basculante pour permettre du stockage en ligne ;

Gain moyen/important, (repose sur 'implémentation de la déconnexion de la bache premier
flot de Rocabey et des modifications a Marville pour une efficacité maximum), priorité X ;

Modification du fonctionnement de l'intercepteur Goutte — fermeture de la vanne modifiée de
65% a 75% de remplissage du BT (basé sur volume actuel de 6 000 m?3) ;

Gain utile : un complément aprés d’autres aménagements, priorité 3 ;

Modification du fonctionnement de l'intercepteur Cottage — fermeture de la vanne modifiée de
70% a 80% de remplissage du BT (basé sur volume actuel de 6 000 m?3) ;

Gain utile : un complément aprés d’autres aménagements, priorité 3 ;
Augmentation de la capacité de pompage a Bas Sablons (+108 m3/h) ;

Gain moyen pour réduire les déversements & moins de 20 déversements par an mais
efficace seulement aprés les aménagements de Marville et Quai Trichet. Priorité 2 ;

La mise en place débourbeurs et/ou dégrilleurs sur les exutoires de réseaux séparatifs (Troctin,
Herminier, Rosais, Routhouan) ;

Augmentation de la capacité de pompage a PR Trichet (+108 m?/h).
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Secteur ZI-SUD :
Le renforcement du PR Boudeville et de la bache.

Secteur Varde :
Réaménagement intercepteur de la Varde ;
La mise en séparatif des bassins d’apport Herminier et La Gréve ;
La suppression du DO28 et mise en séparatif du secteur amont ;
La déconnexion du bassin d’'orage Pont Toqué :
Gain important, priorité 1 :

La conversion du BQ1 Rochebonne en BT avec fermeture permanent de la vanne Rochebonne
(suppression de la connexion EP ;

Changement de diamétre 200 ml de conduite en amont de Rochebonne ;

Simplification des 3 DO du Révérend Peére Lebret : suppression des DO 29 et DO13 (DO61
maintenu) ;

Les réhabilitations de réseaux suites aux investigations de terrain.

L’implantation des aménagements et le synoptique des aménagements étudiés sont présentés par les
figures ci-aprés.
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Figure 4-20 : Scénario 5 — Localisation des aménagements
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Figure 4-21 : Scénario 5 — Synoptique des aménagements principaux étudiés

Mise en
séparatif
Déconnexion
1erflot Rocabey | | Rocabey

Stockage en ligne

.

Roosevelt

peep——

Rehausse seuil +20cm

Bassins
Rabot Nord
et Sud
— — Augmentation Stock
Stockage + - i 9¢ ag:Ten
8000 m3 Shes
" Paul Féval
Augmentation PR Tunis

Pompage +
600 m3/h

BT Mafville

Cottage

| Création
' Dégrilleur
Augmentation

Pompage +
108 m3/h

Hopital

Quai Mise en
usl DO Trichet séparatif
Trichet

Fermeture

vanne EP 1% flot

Bas
Augmentation
Sablons pompage +
108 m3/h

‘0044

Suppression
D028 et mise
en séparatif du
BV

Mise en
séparatif
Chaines de
bassins
Acadiens

D
Bois
Aurant

Modification
fonctionnement,
Vanne admission
fermée seulement
si Varde EP est plein

i
1 Conversion

BQ1
Rochebonne

Rochebonne

Suppression 3

Pont Toqué
DO en amont

Passage DN200
a DN300 DO Rolland

Garros

Rehausse seuil +20cm

Rehausse seuil +20cm

Déconnexion
Pont Toqué

Déconnexion
vers
Routhouan

Chaines de
bassins
Beaulieu

Fontaine
Au Vais

DIk
u.Y} M'q(o Communauté
d'Agglomération
% OZ du Pays
2 S | de Saint-Mal
(OM “P« e Sain alo
Scénario 5
Socle
— Intercepteur
PR/BT

____ Refoulement

---- Refoulement vers STEP
— Réseau

—I* Surverse

@ Point de surverse

mmm) Routhouan

STEP

Augmentation
capacité STEP

La modélisation du fonctionnement du systéme d’assainissement, projeté a I’horizon 2030 pour les
apports d’eaux usées et fondée sur I'année de référence 2021 pour les conditions hydrologiques,
conduit a I'analyse suivante :
Volume annuel déversé directement au milieu récepteur en temps de pluie = 200 578 m?, soit 2,5%
du volume annuel d’eaux usées ;

Flux annuel déversé directement au milieu récepteur en temps de pluie = 7 352 kg DBO5, soit
0,64% du flux produit ;

Nombre de jours de déversement au droit des points A1 = 19 jours.
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Refoulement de Marville
Le tableau ci-aprés présente les caractéristiques du refoulement de Marville.
Tableau 4-6 : Refoulement Marville et capacité des pompes modélisées
Capacité Capacité
Scénario r::‘:;:;‘;it re::ﬁ:::::t Marville (bache de Bois Aurant 21-sUD TOTAL
. 3 3 3 3
- Marville - a Marville - a pompage et BT) (m/h) (mh (m*/h) (m*/h)
1.7 m/s 2.2m/s
Actuelle 1730 2240 1138 360 191 1688
S5 1730 2240 1738 (+600 m3/h) 360 191 2289

Un scénario S5 a 600 m3/h de plus (environ 2,2 m/s) arriverait régulierement avec chaque pluie,
SMA devra vérifier au moment de I'étude de la faisabilité si le risque survitesse dans la

canalisation de refoulement est acceptable.

Volumes déversés au droit des points A1

Tableau 4-7 : Bilan des déversements (A1) — Scénario 5 — Année 2021

MALODOM _08 A1 - INT Goutte 14 31572
MALODOM_07 A1 - INT Cottage 13 45004
MALODOM_01 A1 - INT Roosevelt 13 37735
MALODOM_06 A1 - INT Antilles 0 -
MALODOM_09 A1 - INT Découverte 15 21 096
MALODOR_30 A1 - DO 30 Rolland Garros 8 12120
MALODOM_02 A1 - INT Hopital 8 -
MALODOR _44 A1 - DO 44 Trichet 16 439
MALODOR 02 A1-DO 2 DO BAS SABLON 19 1013
MALODOR_55 A1-DO S5 TP PR 8 3695
— Fontenelle
TOTAL 151 661
173 /248
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Vérification des débordements pour les pluies 10 et 20 ans

Le modéle indique les mémes zones de débordement que celles observées dans la situation actuelle
pour les pluies de période de retour supérieures ou égales a 10 ans. Les aménagements proposés
n‘augmentent pas le risque de débordement, cependant, ils ont un impact minime sur les pluies
d'occurrence rare.

Figure 4-22 Résultats pluie 10 ans — secteur Routhouan, Rosais
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Figure 4-23 Résultats pluie 20 ans — secteur Routhouan, Rosais
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4.3 Impact des rejets du modéle réseau sur le milieu -
Modélisation courantologie

Afin de comparer I'impact des différents scénarios sur le milieu récepteur ils ont été testés dans le
modele courantologie établi en phase 6.

Les hypothéses a prendre en compte pour les scénarios de modélisation concernent les conditions
météo-océaniques (vent, marée), les conditions de rejet (nombre de rejets, positions, débits, charges,
etc...) et le comportement bactérien (mortalité et absorption par les coquillages).

Ces éléments ne sont pas indépendants, puisque les flux aux exutoires dépendent de la saison, tout
comme les vents et la mortalité des bactéries. Les différentes hypothéses a prendre en compte ont été
résumées en :

Aménagement : autrement dit les travaux réalisés sur le réseau, ce qui conditionne les quantités
rejetées aux exutoires ;

Saison : conditionne les débits aux exutoires, le vent et la mortalité des bactéries (T90) ;
Temps : temps sec ou temps de pluie, conditionne les débits aux exutoires ;
Marée.

Les scénarios de calcul sont résumés dans le tableau suivant, les hypothéses correspondantes sont
décrites plus bas.

Tableau 4-8 : Hypothéses de simulation prises en compte

Scénario Aménagement Saison Temps Marée
1 Sec ME
2 Eté VE
3 Pluie ME
4 Situation actuelle VE
5 Sec ME
6 Hiver VE
7 Pluie ME
8 VE
9 Eté Pluie ME
10 S1 VE
11 Hiver Pluie ME
12 VE
13 Eté Pluie ME
14 2 VE
15 Hiver Pluie ME
16 VE
17 Eté Pluie ME
18 s3 VE
19 Hiver Pluie ME
20 VE
21 Eté Pluie ME
22 VE
23 Hiver Pluie ME
24 VE
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La validation biologique réalisée par IFREMER a permis de déterminer les valeurs du T90 pour E.Coli,
exprimées selon la saison : T90 de 36h en été, et 72h en hiver.

La concentration dans les coquillages est estimée comme étant 30 fois supérieure a la concentration
dans l'eau, pour tenir compte du temps de filtration et d’accumulation des bactéries dans la chair des
coquillages.

Les simulations de morte-eau (ME) sont faites sur des marées réelle sur une période ou les coefficients
sont de I'ordre de 45 a 50. Les simulations de vive-eau (VE) sont faites sur des marées réelles sur une
période ou les coefficients sont de I'ordre de 95.

Les résultats de la modélisation sont présentés sous la forme de cartes des panaches et de chroniques
temporelles.

4.3.2.1 Cartographie

Lors d’'un épisode de pluie, la réaction sur les concentrations en mer n’est pas visible instantanément.
Le temps de ruissellement et d’arrivée aux exutoires est de quelques heures, et le débit maximum se
maintient ensuite selon la durée de la pluie. Les cartes présentées dans cette section illustrent la
concentration instantanée dans les coquillages a différents instants de la simulation :

24h apres le début de la pluie ;

48h apres le début de la pluie ;

72h apres le début de la pluie.
Ces 3 différents instants permettent d’illustrer I'évolution des panaches dans le temps. Les
concentrations 24h aprés le début de la pluie sont proches du maximum de concentration. Les exutoires
pluviaux ont rejeté la totalité des effluents induits par la pluie, et 'accumulation des bactéries en mer a
été peu atténué par le facteur de mortalité. Les deux instants suivants montrent la persistance des

concentrations aprés l'arrét des rejets et permet de mesurer le temps de retour vers une situation
normale.

Ces cartes instantanées ne montrent de toute fagon qu’'une vision partielle de la réalité, qui est
complétée par les chroniques temporelles ponctuelles présentées dans la suite.

Chaque sous-section présente les 4 scénarios (S1, S2, S3 et S5) d'aménagement’'pour une méme
condition météo-océanique.

! Le scénario 4, rapidement abandonné par SMA, n’a pas été testé dans le modéle courantologie.
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L’importance du panache dépend directement des quantités rejetées, les situations les

plus critiques pour la concentration bactérienne sont donc les situations de pluie. Les
situations de temps sec, été comme hiver, ne présentent pas de criticité particuliére et les 100000
cartes correspondantes ne sont donc pas représentées dans ce rapport.

Il ressort des analyses que :

Les situations de vive-eau provoquent une plus grande extension des panaches, et
un « décollement » du panache de la cbte ;
Les situations de vive-eau provoquent une diminution plus rapide des 46000
concentrations ;
La situation hivernale provoque un panache plus important, du fait des débits plus
importants.
Dans les figures suivantes, I'échelle de couleur utilisée est basée sur la classification des
zones de péche déja utilisée pour le rapport Vibrance. Elle est reprise ci-contre mais 2666
n’apparait pas systématiquement dans les figures, pour une meilleure lisibilité.

E.Coli (#/100 gCL)

Les concentrations sont exprimées en concentration bactérienne pour 100g de chair de
coquillages. Un facteur multiplicatif de 30 a été apporté aux concentrations dans I'eau
afin de prendre en compte la capacité de concentration des coquillages. La légende des
concentrations correspond aux critéres de classement sanitaire des zones de productions
conchylicoles : 230

Bleu : classement A : consommation immédiate possible ;

Vert : classement B : purification ou reparcage avant consommation ;
Jaune : classement C : reparcage de longue durée obligatoire ;
Rouge : consommation interdite.
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4.3.2.1.1 Eté - Vive-eau
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Figure 4-24 : Concentration en E.Coli dans les coquillages en situation actuelle en Eté, par temps de pluie
en période de vive-eau
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Figure 4-25 : Concentration en E.Coli dans les coquillages pour le scénario S1 en Eté, par temps de pluie
en période de vive-eau
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Figure 4-26 : Concentration en E.Coli dans les coquillages pour le scénario S2 en Eté, par temps de pluie
en période de vive-eau
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Figure 4-27 : Concentration en E.Coli dans les coquillages pour le scénario S3 en Eté, par temps de pluie
en période de vive-eau
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Figure 4-28 : Concentration en E.Coli dans les coquillages pour le scénario S5 en Eté, par temps de pluie
en période de vive-eau
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4.3.2.1.2 Hiver - Vive-Eau

Figure 4-29 : Concentration en E.Coli dans les coquillages en situation actuelle en Hiver, par temps de
pluie en période de vive-eau
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Figure 4-30 : Concentration en E.Coli dans les coquillages pour le scénario S1 en Hiver, par temps de
pluie en période de vive-eau
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Figure 4-31 : Concentration en E.Coli dans les coquillages pour le scénario S2 en Hiver, par temps de
pluie en période de vive-eau
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: Concentration en E.Coli dans les coquillages pour le scénario S3 en Hiver, par temps de

Figure 4-32
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Figure 4-33 : Concentration en E.Coli dans les coquillages pour le scénario S5 en Hiver, par temps de

pluie en période de vive-eau
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4.3.2.2 Chroniques temporelles — coquillages

Dans cette section, les évolutions temporelles de concentration dans la chair des coquillages sont
représentées pour quatre points significatifs, placés sur la carte ci-dessous :

Figure 4-34 : Localisation des points de suivi pour les coquillages (points verts) et rejets pris en
compte dans le modéle (points rouges)
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Les graphes sont représentés avec une échelle logarithmique et les lignes colorées horizontales
correspondent aux valeurs limites de I'échelle de couleur déja utilisée pour les cartes.

4.3.2.2.1 Temps sec

Par temps sec, seul le rejet de la station d’épuration est actif, via le Routhouan. Les résultats
montrent que seul le point « Grand Bé » est touché par une contamination bactérienne, mais
dans des proportions lui permettant de conserver un classement A.

Figure 4-35 : Evolution de la concentration en E.coli dans la chair des coquillages pour les 4
scénarios de temps sec dans la situation actuelle
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Par temps de pluie, le point Grand Bé est toujours le plus touché. Pour les scénario d’hiver, les

concentrations dépassent le 3®me seuil de qualité, qui provoque une interdiction de la
consommation.

Sur les scénarios d’été, tous les point restent dans le classement A ou B selon le coefficient de
marée. Les points de l'estuaire de la Range (Pointe du Puits et Les Gastines) sont
significativement touchés dans tous les scénarios, hormis la situation de morte-eau estivale.

Figure 4-36 : Evolution de la concentration en E.coli dans la chair des coquillages pour les 4
scénarios de temps de pluie dans la situation actuelle
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4.3.2.3 Abattement dans les scénarios futurs

Pour présenter I'apport des scénarios d’aménagement, les graphes suivants représentent le
pourcentage d’abattement en concentration bactérienne dans la chair des coquillages entre la
situation actuelle et les situations envisagées. Seuls les scénarios de pluie en vive-eau sont
représentés dans les figures suivantes. Le scénario vive-eau a été retenu car les panaches
atteignent des zones conchylicoles plus éloignées en Rance.

Les résultats sont relativement contrastés entre I'hiver et I'été. L’abattement peut dépasser 80%
sur tous les points de suivi en été pour les scénarios 2, 3 et 5. Il se situe entre 40 et 60% sur tous
les scénarios d’hiver.
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Figure 4-37 : Abattement en E.Coli dans les coquillages pour les scénarios S1 a S5 — Eté, Vive-eau
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Figure 4-38 : Abattement en E.Coli dans les coquillages pour les scénarios S1 a S5 — Hiver, VE
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4.3.2.4 Chroniques temporelles - eaux de baignade

Nous présentons ici les résultats pour 4 plages réparties sur la commune de St Malo, et dont les
positions sont rappelées sur la figure 4-19 :

Les Corbieres ;

Bon Secours ;

Le Sillon;

Le Val.

Figure 4-39 : Position des plages (points verts) et des rejets pris en compte (points rouges)
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4.3.2.4.1 Evolutions par temps de pluie

Les résultats montrent qu’en été par temps sec, aucune contamination n’est constatée sur ces
plages. Dans les résultats suivants, nous nous intéressons uniquement aux concentrations en
été par temps de pluie.

Les graphiques de la figure 4-20 montrent une situation relativement différente entre la situation
de morte-eau et la situation de vive-eau. La plage des Corbiéres est toujours la plus touchée,
avec un dépassement trés net des concentrations acceptables dés le début de la pluie. La
modification de la longueur du panache entre morte-eau et vive-eau modifie les valeurs sur les
autres plages :

En morte-eau, la plage du Sillon est nettement contaminée, alors que la plage du Val n’est
pas du tout atteinte par le panache ;

En vive-eau, le panache se retrouve a plus grande distance des rejets: Le Val et Bon
Secours sont significativement touchés.

Figure 4-40 : Concentration en E.Coli sur les plages de St Malo pour les scénario d'été - temps de
pluie
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4.3.2.4.2 Abattement dans les scénarios futurs — eaux de baignade

La figure 4-21 montre I'abattement bactérien dans les eaux de baignade en été par situation de
morte-eau. Pour rappel, les plages de Corbiéres et du Sillon sont les plus touchées dans cette
situation. Sur les Corbiéres, 'abattement dépasse 80% dés le scénario 1, et s’approche de 100%
pour les scénarios 2 et 3. L’abattement sur le Sillon est moins important, mais reste entre 40% et
60% pour les scénarios 2 et 3.

La figure 4-22 présente les mémes résultats pour la situation de vive-eau. Dans cette situation,
seules les plages de Bon Secours et Corbiéres dépassent les normes de qualité. Les
concentrations sont systématiquement abattues sur ces deux plages, de plus de 60% pour le
scénario 1 a plus de 80% dans les scénarios 2, 3 et 5.
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Ete, Temps pluie, VE - Abbatement entre Scenario S1 et Situation actuelle
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Figure 4-41 : Abattement en E.Coli sur les plages pour les scénarios S1 a S5 - Eté, ME
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Ete, Temps pluie, ME - Abbatement entre Scenario S1 et Situation actuelle
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Figure 4-42 : Abattement en E.Coli sur les plages pour les scénarios S1 a S5 - Eté, VE
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4.4 Comparaison des scénarios étudiés

Le tableau ci-aprés présente la synthése des aménagements en fonction de chaque scénario.
Tableau 4-9 : Synthése des aménagements par scénario

Mise en séparatif Secteur Rosais Mise en séparatif TS SMA "4 4 4
programmés
Augmentation de la capacité de traitement a 2000 m3/h en permanence STEP Travaux DSP 'y 4 4
Stockage en ligne collecteur Cottage Stockage en ligne Travaux DSP "4 4 4
Collecteur Roosevelt. Vanne basculante pour permettre du stockage en ligne Stockage en ligne Travaux DSP 4 4 v
Stockage en ligne collecteur en amont de Rolland Garros depuis Pont Toqué Stockage en ligne Travaux DSP o 4 4
Déconnexion de la bache Rocabey EU vers Marville directement PR Travaux DSP U4 4 L4
Dfeconn.exmn dela bache premler’ flot PR chabey (avec finalisation de la mise en PessTsiEmEEs T SnAss W) < )
séparatif Rocabey). Traitement/décantation a mettre en place
Création bassin tampon parking Paul Féval Bassins tampons Travaux SDASS 'y 4 v’
Déconnexion Pont Toqué + Réaménagement de la vidange du BO Pont Toqué D::;);i:eég)n Travaux SDASS "4 4 4
Suppression des mauvais raccordements en amont du PR Berthe Morisot Mauvais Travaux SDASS o 4 4
raccordements

Réhabilitation réseau suite aux investigations complémentaires Réhabilitation Travaux SDASS o 4 4
Redimensionnement du PR Boudeville et la bache (ajout des effluents du futur Hopital) PR Travaux SDASS o "4 'y
Déconnexion de la chaine de bassin Acadiens. Réutilisation du collecteur UN d'Antilles Déconnexion
en collecteur EP et achevement de la mise en séparatif du BV Antilles bassin EP RIS v v v
Mise en séparatif ensemble du BC Tunis. Raccordement EP vers Routhouan Mise en séparatif Travaux SDASS 'y 4 '
Secteur Hopital. Mise en séparatif du secteur et fermeture de I intercepteur hopital et 10 Mse en séparatif Travaux SDASS ) < )
interfaces
Mise en séparatif de I'ensemble du BC Quai Trichet Mise en séparatif Travaux SDASS 4 4
Création du stockage a Bas Sablons (500 m3) Bassins tampons Travaux SDASS 4 4
Mise en séparatif secteur ZI-SUD avec raccordement EP vers Routhouan Mise en séparatif Travaux SDASS U4 4
Rehauss:ement seuil DO amont BR Découverte x 2. Remplacement canalisations Déversements Travaux SDASS < )
conservées
Fermeture de la vanne de capture des premiers flots du rond-point de Trichet Premiers flots Travaux SDASS o L4
Augmentation de la capacité de stockage du BT Marville - 6000m3 BT Marville Travaux SDASS b o
Augmentation de la capacité de stockage du BT Marville - 8 000m3 BT Marville Travaux SDASS
Augmentation de la capacité de pompage a Marville (+55 m3/h) BT Marville Travaux SDASS 4
Déconnexion chaine de bassins Beaulieu avec raccordement vers Routhouan Dt?ac;);i:eésn Travaux SDASS "4

Déconnexion
Déconnexion de la chaine des bassins Beaulieu, Rabot Nord, Rabot Sud. bassin EP / mise
Intercepteur Goutte devient EP. en séparatif Travaux SDASS o
Création d'un nouveau PR et stockage pour récupérer réseau UN/EU Goutte. Intercepteur

Goutte

Optimisation/Modification de I'intercepteur Goutte th|m|sat|ons Travaux SDASS v

intercepteurs
Optlmlselzt|on/Nbd|ﬁcat|on de l'intercepteur Roosevelt (possible grace a l'optimisation de th|m|sat|ons Travaux SDASS )
BT Marville) intercepteurs
Augmentation de la capacité de stockage du BT Marville - 10000m3 BT Marville Travaux SDASS 4
Augmentation de pompage a Marville (+540 m3/h).
Création de la canalisation de refoulement Bois-Aurant-STEP en @350 sur 1,9 km. BT Marville Travaux SDASS o
Libérer de la capacité dans le refoulement Marville-STEP
Augmentation du pompage de Marville (+3000 m3/h).
Doublement de la canalisation de refoulement Marville — STEP. BT Marville Travaux SDASS
Création d’un bassin tampon a la STEP 27500 m3
Augmentation de pompage a Marville (+600 m3/h).
Création de la canalisation de refoulement Bois-Aurant-STEP en @350 sur 1,9 km. BT Marville Travaux SDASS
Libérer de la capacité dans le refoulement Marville-STEP
Traitement des Eaux pluviales : débourbeurs et/ou dégrilleurs sur les exutoires de Exu pluviaux Travaux SDASS ) v )

réseaux séparatifs (Troctin, Herminier, Rosais, Routhouan)

Réameénagement intercepteur de la Varde BT Varde Travaux SDASS
Augmentation de la capacité de pompage a Bas Sablons (+108 m3/h) PR Travaux SDASS
Augmentation de la capacité de pompage a PR Trichet (+108 m3/h) PR Travaux SDASS
BT + optimisation secteur Rochebonne Mise en séparatif Travaux SDASS
Mise en séparatif Secteur Herminier Mise en séparatif Travaux SDASS
Mise en séparatif Secteur La Gréve Mise en séparatif Travaux SDASS

Optimisations

) Travaux SDASS
intercepteurs

Optimisation/Modification de ['intercepteur Cottage

LI %48 %8 &8 & &K &
AR TR TAIE TR IR TAE

4

S SR SRR SR SESE SRS

Le tableau ci-aprés présente le détail des différents types d’'aménagements de chaque scénario
avec le colt associé.
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Tableau 4-10 : Aménagements de chaque scénario avec le colit associé

Numéro Description Type travaux Cadre prestation Unité Quantité PU (€ Coiit (€ HT) scénario 1 scénario 2 scénario 3 scénario 4 scénario 5 c?p‘:al:-;tI: 2:\
Création de 6000 m3 du stockage supplémentaire Bassin tampon travaux SDASS 6000 1600 € 9600000 €
Travaux associés Bassin tampon travaux SDASS unité
Création de 10 000 m3 de stockage supplémentaire Bassin tampon travaux SDASS 10 000 1300 € 13000000 €
Travaux associés Bassin tampon travaux SDASS unité
1.2b Création de 8 000 m3 de stockage supplémentaire Bassin tampon travaux SDASS 8000 1450 € 11600000 €
1.2b Travaux associés Bassin tampon travaux SDASS unité
Création refoulement Bois-Aurant-STEP en @350 sur Création
1.3 1.9 km refoulement travaux SDASS 1900 960 € 1824000 €
1.3 Remplacement pompe Marville (540 m3/h) Pompes travaux SDASS unité 200000 € 400000 €
L Création
1.3b Création refoulement refoulement travaux SDASS 1900 960 € 1824000 €
1.3b Remplacement pompe Marville Pompes travaux SDASS unité 200000 € 400000 €
Création
1.3c Création refoulement (sur 3,2 km) refoulement travaux SDASS 960 €
1.3c Remplacement pompe Marville Pompes travaux SDASS unité 200000 €
Remplacement pompe Marville Pompes travaux SDASS unité 1 50000 € 50000 €
Intégration des nouvelles pompes Pompes travaux SDASS unité 200000 € 600 000 €
Doublement de la canalisation de refoulement Création
14 Manville - STEP en @800 sur 3.2 km refoulement ravaux SDASS | ml 8200 | 1350€ | 4320000€ !
14 Création d'un bassin tampon a la STEP Bassin tampon travaux SDASS 27 500 1000 € 27 500000 €

Traitement des Eaux pluviales : débourbeurs et/ou

1.4b dégrilleurs sur les exutoires de réseaux séparatifs Ouvrage travaux SDASS unité 1 800000 € 800000 €
(Troctin, Herminier, Rosais, Routhouan)
Réaménagement intercepteur de la Varde Ouvrage travaux SDASS unité 50000 € 50000 €
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Déconnexion de la bache premier flot et travaux de
reconnexion vers bache EP + prétraitement
Sous-secteur : Reste du BC Rocabey - EU
Sous-secteur : Reste du BC Rocabey - EP
Déconnexion de la bache Rocabey EU vers
Marville directement

Anti-bélier 300 |

Création refoulement DN225

Remplacement des pompes 145 m3/h
Déconnexion chaine de bassins Beaulieu avec
raccordement vers Routhouan

Création d'un collecteur EP @1000 sur 1 550 m
Piquage sur Routhouan et travaux associés
Création du stockage a Bas Sablons (500 m3)
Création du stockage a Bas Sablons (500 m3)
Travaux associés - raccordement vers PR, systéme
de remplissage/vidange. Travaux complexes
Augmentation de la capacité de pompage a Bas
Sablons (+108 m3/h)

Remplacement pompes

Nouveau refoulement sur 92m (nouvelle capacité
environ 190 m3/h, sur DN160 existant approx 2,6
m/s)

Augmentation de la capacité de pompage a PR
Trichet (+108 m3/h)

Remplacement pompes

Nouveau refoulement sur 400m (nouvelle capacité
environ 290 m3/h, sur DN200 existant approx 2,6
m/s)

Déconnexion Pont Toqué + Réaménagement de la
vidange du BO Pont Toqué

Création d'un poste de relevement rue du Galion
Reprise du collecteur EU en @400 (inversion du sens
de I'écoulement) sur 80 m

Modification du maillage EU / EP /UN

Déconnexion de 2 branchements EU + reconnexion
sur second collecteur UN

Création d'un collecteur EP @500 sur 240 m +
piquage sur le collecteur EP existant rue du Vallon
Création d'un collecteur EP @500 sur 120 m +
piquage sur le collecteur EP existant rue du
Révérend Pére Lebret

Création d'une vanne de régulation collecteur UN en
amont des chaines des DO Rolland Garros
Déconnexion de la chaine de bassin Acadiens et
achévement de la mise en séparatif du BV
Antilles

Sous-secteur : Déconnexion du bassin Acadiens EU
Sous-secteur : Déconnexion du bassin Acadiens EP
Sous-secteur : reste de I'unitaire BC Antilles EU
Sous-secteur : reste de I'unitaire BC Antilles EP
Sous-secteur : Reliquat unitaire rue des Antilles EU

Sous-secteur : Reliquat unitaire rue des Antilles EP

Intervention Intercepteur Antilles. Fermeture de
I'intercepteur, modification des régles de contréle
Déconnexion de la chaine des bassins Beaulieu,
Rabot Nord, Rabot Sud. Intercepteur Goutte
devient EP. Création d'un nouveau PR et
stockage pour récupérer réseau UN/EU Goutte.

Mise en séparatif
Mise en séparatif

PR

déconnexion bassin
EP
Création collecteurs

Bassin tampon
Bassin tampon

Bassin tampon

PR
PR

Création
refoulement

PR
PR

Création
refoulement

déconnexion bassin
EP
PR

Création collecteurs

Création collecteurs

Création collecteurs

Vanne de régulation

déconnexion bassin
EP
Mise en séparatif
Mise en séparatif
Mise en séparatif
Mise en séparatif
Mise en séparatif

Mise en séparatif

Modification
Intercepteur
déconnexion bassin
EP/mise en
séparatif
Intercepteur Goutte

travaux SDASS

travaux SDASS
travaux SDASS

travaux SDASS
travaux SDASS
travaux SDASS

travaux SDASS

travaux SDASS

travaux SDASS
travaux SDASS

travaux SDASS

travaux SDASS

travaux SDASS

travaux SDASS

travaux SDASS
travaux SDASS
travaux SDASS
travaux SDASS

travaux SDASS

travaux SDASS

travaux DSP

travaux SDASS
travaux SDASS
travaux SDASS
travaux SDASS
travaux SDASS
travaux SDASS

travaux SDASS

unité

ml
ml

unité
unité
unité

ml
unité

m3

unité

unité

ml

530000

unité

ml

unité
ml
unité

unité

ml

ml

unité

ml
ml
ml
ml
ml
ml

Unité

1

1190
1190

1550
1

500

96

400

80

2

240

120

1264
1264
1033
1033
331
331

1

80000 €

675 €
825 €

50 000
60 000
30000

1080 €
50 000 €

2500 €
150 000 €

75000 €

950 €

75000 €

950 €

90 000 €
810 €
10000 €
2500 €

990 €

990 €

675 €
825 €
675 €
825 €
675 €
825 €

25000 €

80000 €

803 250 €
981750 €

50000 €
60 000 €
60 000 €

1674000 €
50 000 €

1250000 €
150 000 €

150000 €

91200 €

150 000 €

380000 €

90000 €
64 800 €
10000 €
5000 €

237600 €

118 800 €

853200 €
1042800 €
697 275 €
852225 €
223425 €
273075 €

25000 €

N

RN U U R U G

_ A A A A

_) A aAa A A A

= A A A

R U U U U U I U §

_ a A A A A A

= A A A

—_

RN U U G R G N

Communauté
d'Agglomération
du Pays

# | de Saint-Malo

170000 €

1724000 €

1400 000.00 €

241200 €

530 000 €

526 200 €

3967000 €

6726400 €
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Création d'un collecteur EP @600 rue Augustin
Fresnel, rue Claude Bernard, rue de la Tannerie
Création d'un collecteur EP ©@1200 depuis Beaulieu
Création PR Goutte avec bassin tampon

Création Pompes PR Goutte 360 m3/h

Création refoulement PR Goutte vers STEP DN300

BT + optimisation secteur Rochebonne
Conversion BQ1 Rochebonne en BT Fermeture
vanne EP

Sous-secteur : Ensemble du BC Amont DO 28 Bd de
Rochebonne - EU

Sous-secteur : Ensemble du BC Amont DO 28 Bd de
Rochebonne - EP

Reprise rue des 3 DO du Révérend Pére Lebret (DO
29, DO13 et DO61 maintenu)

Remplacement canalisations DN200 en aval du DO
Rolland Garros et modification DO (Remplacement
d'un collecteur DN200 en DN300 Rehaussement
seuil avec une hauteur de 30 cm)

Suppression DO28

Redimensionnement du PR Boudeville et la bache
(ajout des effluents du futur Hépital)
Redimensionnement du PR

Mise en séparatif ensemble du BC Tunis.
Raccordement EP vers Routhouan

Sous-secteur : Ensemble du BC Tunis - EU
Sous-secteur : Ensemble du BC Tunis - EP

Mise en séparatif de I'ensemble du BC Quai
Trichet

Sous-secteur : Ensemble du BC Quai Trichet - EU
Sous-secteur : Ensemble du BC Quai Trichet - EP
Mise en séparatif secteur ZI-SUD avec
raccordement EP vers Routhouan

Sous-secteur : Amont Interconnexion avec
Découverte (Avenue du Général Ferrié) - EU
Sous-secteur : Amont Interconnexion avec
Découverte (Avenue du Général Ferrié) - EP
Sous-secteur : Rue de la ruette au loup - EU
Sous-secteur : Rue de la ruette au loup - EP

Avenue du Général Ferrié, rue de la Ruette au Loup -
pose EP vers Routhouan

Secteur Hopital. Mise en séparatif du secteur et
fermeture de I' intercepteur hépital et 10
interfaces

Sous-secteur : Reliquat d'unitaire dont les
déversements vont vers Intercepteur Hopital - EU

Sous-secteur : Reliquat d'unitaire dont les
déversements vont vers Intercepteur Hopital - EP

Fermeture 10 interfaces

Intervention Intercepteur Hopital. Fermeture de
I'intercepteur, modification des régles de contrdle

Mise en séparatif Secteur Rosais

Mise en séparatif Secteur Rosais EU

Mise en séparatif Secteur Rosais EP

Mise en séparatif Secteur Herminier

Création collecteurs

Création collecteurs
Bassin tampon
Pompes
Création
refoulement
Bassin tampon

Bassin tampon
Mise en séparatif

Mise en séparatif

Déversements

Déversements
PR
PR
Mise en séparatif

Mise en séparatif
Mise en séparatif

Mise en séparatif

Mise en séparatif
Mise en séparatif

Mise en séparatif
Mise en séparatif

Mise en séparatif

Mise en séparatif
Mise en séparatif

Création collecteurs

Mise en séparatif

Mise en séparatif

Mise en séparatif

Fermeture
interfaces

Modification
Intercepteur
Mise en séparatif

Mise en séparatif

Mise en séparatif

travaux SDASS

travaux SDASS
travaux SDASS
travaux SDASS

travaux SDASS

travaux SDASS
travaux SDASS
travaux SDASS

travaux SDASS

travaux SDASS

travaux SDASS
travaux SDASS

travaux SDASS
travaux SDASS

travaux SDASS

travaux SDASS

travaux SDASS
travaux SDASS

travaux SDASS

travaux SDASS

travaux SDASS

travaux SDASS

travaux SDASS

travaux SMA
programmeés
travaux SMA
programmeés

ml

ml
m3
unité

ml

unité

ml

ml

unité

unité

ml

ml
ml

ml

ml

ml
ml

ml

ml

ml

unité

unité

ml

ml

860

1000
1300
2

1000

1

163

163

1

1

1

1

2281
2281

1971
1971

699

699

228
228

250

1509

1509

10

2248

2248

990 €

1550 €
2500 €

200000 €

675 €

50375 €

- €

- €

249500 €

5675€

5000 €

140000 €

675 €
825 €

675 €
825 €

675 €

825 €

675 €
825 €

990 €

675 €

825 €

1000 €

25000 €

675 €

825 €

851400 €

1550000 €
3250000 €
400000 €

675000 €

50375 €

- €

- €

249500 €

5675€

5000 €

140000 €

1539675 €
1881825 €

1330425 €
1626 075 €

471825 €

576675 €

153900 €
188100 €

247500 €

1018575 €

1244925 €

10000 €

25000 €

1517400 €

1854600 €
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310550 €

140000 €

3421500.00 €

2956 500.00 €

1638 000.00 €

2298500 €

3372000 €

1569 000 €
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’% z du Pays
«\ de Saint-Malo
(OM P>

Numéro Description Type travaux Cadre prestation Unité Quantité P:T(€ Coiit (€ HT) scénario 1 scénario 2 scénario 3 scénario 4 scénario 5 ::poét:'tagg:"
418 Secteur Herminier - EU Mise en séparatif travaux SDASS ml 1046 675 € 706 050 € 1
418 Secteur Herminier - EP Mise en séparatif travaux SDASS ml 1046 825 € 862950 € 1
' ! ' '/ ! | | | | ©cecowc |
419 Sous-secteur : Reliquat unitaire du BC La Greve - EU Mise en séparatif travaux SDASS ml 624 675 € 421200 € 1
4.19 Sous-secteur : Reliquat unitaire du BC La Greve - EP Mise en séparatif travaux SDASS ml 624 825 € 514 800 € 1
5.4 Création bassin tampon Bassin Tampon travaux SDASS m3 875 2500 € 2187500 € 1 1 1 1 1
5.4 Chambre de répartition Cr%?)r:rtt)i;ieo?]e travaux SDASS  unité 1 50000 € 50000 € 1 1 1 1 1
5.4 Intégration systéme de vidange travaux SDASS unité 1 50 000 € 50 000 € 1 1 1 1 1
5.4 Intégration de la vanne de régulation Vanne de régulation travaux DSP unité 1 1 1 1 1 1
5 7 Remplacement canalisations conservées en DN500 travaux SDASS 990 € 34 650 €
Rehaussement seuils DO travaux SDASS unlte 5000 € 10000 €
Intégration de la vanne basculante Vanne de régulation travaux DSP unité
5.9 Rer]ausse du nivenau haut c!t? la surverse - Roosevelt Modification travaux SDASS unité 25000 € 25000 €
et régles de contrdle associés Intercepteur
Rehausse du niveau haut de la surverse et régulation Modification
5.9 de la vanne interception - Goutte et regles de travaux SDASS unité 25000 € 50000 €

. - Intercepteur
contréle associés P

Rehausse du niveau haut de la surverse + 20cm Modification travaux SDASS unité 25000 € 25000 €
Intercepteur
Rehausse du niveau haut de la surverse + 20cm Modification travaux SDASS unité 25000 € 25000 €
Intercepteur
Augmentation de la capacité de traitement a 2000
8 m3/h en permanence orss g i i ! ! i -
Augmentation de la capacité de traitement a 2000
71 m3/h en permanence travaux DSP unité
Traitement tertiaire (abattement MES + UV) fravaux SDASS  unité 2402000 2400000 €
5427410
Réhabilitation collecteurs (ITV) Réhabilitation travaux SDASS unité € 5427410 €
7.3 Réhabilitation suite aux constat des levés topo Réhabilitation travaux SDASS unité 1 l 782 780 4786750 € 1 1 1 1 1
7.3 Regards non étanches & réhabiliter en amont du PR Réhabilitation travaux SDASS  unité 10 800 € 8000 € 1 1 1 1 1
Boudeville
7.3 Reprise de boite de branchements Réhabilitation travaux SDASS unité 1 3000 € 3000 € 1 1 1 1 1
7.3 Reprise grilles pluviales Réhabilitation travaux SDASS unité 1 50000 € 50000 € 1 1 1 1 1
- 74 MiseenséparatifsquareCurie ~ Miseenséparatif  travauxSDASS 4 1 14 1 1 6900000€
Complément mise en séparatif sur programme Mise en séparatif
7.4 détaillé : square Curie EP travaux SDASS ml 4600 825 € 3795000 € 1 1 1 1 1
7.4 Complément mise en séparatif sur programme Mise en separatlf travaux SDASS mi 4600 675 € 3105000 € 1 1 1 1 1

détaillé : square Curie
__—_______—__—
- CodtTotal Opération (+15%) . 50046282€ 64136142€ 62903262€ 79044282€ 58972874€
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Le tableau ci-aprés présente les conclusions de la modélisation réseau et de la modélisation
courantologie des scénarios.

Tableau 4-11 : Conclusions de la modélisation réseau et de la modélisation courantologie des

scénarios
Objectif Objectif 5% Objectif 20 Impact milieu
5% flux volume déversements / an P
Scénario 1 Atteint Atteint Non atteint
Confortement de la classe B et
Scénario 2 Atteint Atteint Atteint inclinaison vers la classe A surtout en
Rance
Confortement de la classe B et
Scénario 3 Atteint Atteint Atteint inclinaison vers la classe A surtout en
Rance
Scénario4  Atteint Atteint Atteint Non simulé identique au scénario 3
Confortement de la classe B et
Scénario 5 Atteint Atteint Atteint inclinaison vers la classe A surtout en

Rance

La modélisation des réseaux a aussi permis d’approcher les colts de fonctionnement basés sur
les temps de fonctionnement des postes de pompage, ils sont présentés dans le tableaux ci-
apres.

Tableau 4-12 : Colit de fonctionnement par an (€HT/an)

Situation

actuelle S$1 S2 S3 S4 S5
Cout annuel de
fonctionnement 241114 240 148 232245 254 447 274 436 238 317
Ecart Scénario
— situation - - 966 -8869 13333 33322 -2797

actuelle
Le détail par poste de refoulement et par scénario est donné en Annexe 3.

Les graphiques ci-aprés permettent la comparaison des scénarios vis a vis de 6 critéres :
Co(t estimatif des travaux ;

Co(t de fonctionnement ;

Contraintes réglementaires SDAGE ;
Contrainte réglementaire flux de pollution ;
Impact milieu ;

Faisabilité générale.
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Figure 4-43 : Graphes polaires de comparaison des scénarios
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Figure 4-44 : Saint-Malo — Comparaison des scénarios — Synthése

Comparaison des scénarios d'aménagement
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= Colt estimatif des travaux = Colt de fonctionnement
[ Contraintes reglementaires SDAGE 0 Contrainte réglementaire flux de pollution
@ Impact milieu ® Faisabilité générale

Le scénario 1 est le moins cher mais il ne permet pas d’atteindre la conformité en fréquence de
déversements. Les 4 autres scénarios permettent bien d’atteindre la conformité sur les 3 critéres
mais le scénario 2 présente des contraintes de faisabilité, le scénario 3 est plus énergivore que
les autres et le scénario 4 est irréaliste en plus d’étre le plus cher.

C’est pourquoi le scénario 5 est retenu. Il constitue le meilleur compromis technico économique
en regard de I'atteinte des objectifs fixés.
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Communauté

5.1 Communes périphériques

Le schéma ci-dessous permet de décrire le scénario retenu.
Figure 5-1 : communes périphériques — scénario retenu

Légende
Légende

B creation
B maintien
B optimisation
B suppression

a 1 2 km
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Ainsi le scénario retenu permettra a terme de passer de 23 stations d’épuration en
fonctionnement sur le territoire (hors St Malo) a 13 via le regroupement de plusieurs systémes
d’assainissement.

3 stations maintenues sans optimisation majeure:
Nonais Port Saint Jean ;

Plerguer ;
Saint Suliac ;
Miniac Bourg.

4 stations maintenues mais optimisées:
Actipole : — Traitement bactériologique + optimisation hydraulique ;

Chéateauneuf — Traitement bactériologique + Speed-O-Clar ( + déléstage en partie vers
Miniac Actipole) ;

Saint Jouan — Optimisation hydraulique ;
Cancale — Traitement bactériologique.

10 stations abandonnées + transferts

Ville Oger Transfert vers Actipole

Villegate Transfert vers Miniac Bourg

Nonais Sud Est Transfert vers Chateauneuf
Nonais Bourg

Saint Pére
Saint Guino
Int uinoux Transfert vers La Gouesniére
Saint Méloir Gare
Saint Benoit

Vilde la Marine Transfert vers La Fresnais
Hirel Bourg

5 nouvelles stations (extension ou construction compléte):
Le Tronchet — 2 000 EH ;
La Gouesniere — 10 300 EH ;
La Fresnais — 5 700 EH (étude capacitaire préalable) ;
Saint Meloir Bourg — 5 200 EH (étude capacitaire préalable) ;
Saint Coulomb — 4 700 EH.
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Le scenario retenu nécessite la création de 11 réseaux de transfert.

Afin d’appréhender la faisabilité technique de ces transferts, il a été tenu compte de la topographique et des contraintes spécifiques (voies ferrée, RD,
pont...),

De plus, une approche hydraulique a également été faite afin de définir les niveaux de variation des débits horaires collectés et a transférer, I'objectif étant
de prévoir la mise en place d’'un bassin tampon lorsque I'amplitude de ces débits est trop importante. Le tableau ci-dessous présente les débits et
volumes futures calculés sur la base d’une stabilisation des apports d’eaux parasite et pour une pluie semestrielle.

Tableau 5-1 : Débits et volumes de pointes futures

EU ECPP| apport de m\a:ilre%eps Surface jc\)/l?rl:emzr h?)?abi:;
s Q moyen o NTH | ressuyage : rapport
Systéme . sanitaire sec active futur de | futur de
m3/j . max | NTH max ; . Qmax/Qmoyen
m3/j m3) m3 ressuygge (ha) pOInt_e pointe
m3/j m3/j m3/h
CHATEAUNEUF 357 155 100 786 1041 1,36 1433 192 13
SAINT GUINOUX 145 68 25 231 324 0,43 474 64 11
BOURG (HIREL) 332 100 110 513 723 0,65 947 106 8
VILDE LA MARINE 85 30 80 387 497 0,4 616 64
BOURG (NONAIS) 118 19 8 8 35 0,5 177 53
SUD EST 38 47 49 96 192 0,24 279 37
SAINT PERE 467 147 200 629 976 0,49 1276 116 6
SAINT BENOIT 205 103 130 538 771 0,75 998 116 14
ST MELOIR GARE 20 7 49 35 91 0,14 129 18
VILLE OGER 28 21 17 34 72 0,1 100 14
VILLEGATE 25 25 7 108 140 0,1 167 17
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Soit

= 4 systémes pour lesquels un bassin de stockage est indispensable (Vildé La Marine, Nonais Sud Est ; St Méloir Gare et Villegate)

Communauté
d'Agglomération
du Pays

de Saint-Malo

= 5 systémes pour lesquels un bassin de stockage est indispensable (Chiateauneuf St Guinoux ; Nonais Bourg, St Benoit et Ville Oger

Tableau 5-2 : Scénario retenu — Réseaux de transfert

Hirel Bourg vers La Fresnais

Description Poste de Linéaire Liné:aire Contraifltes Bassin Traitement
relevage refoulement gravitaire tracé tampon H2S
St Pére vers La Gouesniére 2 2600 300 RD76 1
St Guinoux vers la Gouesniére 1 2282 200 - 1 1
St Benoit vers La Gouesniére 1 2712 Voie ferrée 1 1
St Meloir Gare vers La Gouesniére 1 1019 Voie ferrée 1 1
Ville Oger vers Actipole 1 1450 2390 - 1 1
Chateauneuf (en partie) vers Actipole 1 3500 550 N176 1 1
Nonais Sud est vers Chateauneuf 1 876 - 1 1
Nonais Bourg vers Chateauneuf 1 934 - Cours d’eau 1 1
Villegate vers Miniac Bourg - - 475 - 1 -
Vilde la Marine vers La Fresnais 1 1453 - 1 1
1 3924 - - 1

On retrouvera ci-aprés les schémas de principe de ces transferts.
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Phase 7 : Schéma directeur d’assainissement des eaux usées
Schema Directeur et zonage d’assainissement de Saint-Malo Agglomeration | %giRs> desaitelo

5.2 Saint-Malo

C’est le scénario 5 qui est retenu pour Saint-Malo.

Il permet d’atteindre la conformité demandée par le SDAGE et permet d’approcher les 2% en
termes de volume déversé qui pourraient étre exigés par la refonte de la DERU a horizon 2040
pour les agglomérations supérieures a 100 000 EH.

Le tableau ci-aprés détaille les aménagements prévus par le scénario retenu.
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Tableau 5-3 : Saint-Malo - Aménagements prévus par le scénario retenu

Augmentation de la capacité de stockage du BT
Marville - Volume ajusté sur programme de travaux
Création de 8 000 m3 de stockage supplémentaire
Travaux associés
Augmentation de pompage a Marville (+600 m3/h).
Création de la canalisation de refoulement Bois-
Aurant-STEP en @350 sur 1,9 km. Libérer de la
capacité dans le refoulement Marville-STEP
Création refoulement
Remplacement pompe Marville
Augmentation de pompage a Marville (+1200 m3/h)
Création refoulement (sur 3,2 km)
Remplacement pompe Marville
Traitement des Eaux pluviales : débourbeurs et/ou
dégrilleurs sur les exutoires de réseaux séparatifs
(Troctin, Herminier, Rosais, Routhouan)
Traitement des Eaux pluviales : débourbeurs et/ou
dégrilleurs sur les exutoires de réseaux séparatifs
(Troctin, Herminier, Rosais, Routhouan)
Réaménagement intercepteur de la Varde
Réaménagement intercepteur de la Varde
Déconnexion de la bache premier flot (avec
finalisation de la mise en séparatif Rocabey).
Traitement/décantation a mettre en place
Déconnexion de la bache premier flot et travaux de
reconnexion vers bache EP + prétraitement
Sous-secteur : Reste du BC Rocabey - EU
Sous-secteur : Reste du BC Rocabey - EP
Déconnexion de la bache Rocabey EU vers Marville
directement
Anti-bélier 300 |
Création refoulement DN225
Remplacement des pompes 145 m3/h
Déconnexion chaine de bassins Beaulieu avec
raccordement vers Routhouan
Création d'un collecteur EP @1000 sur 1 550 m
Pigquage sur Routhouan et travaux associés
Augmentation de la capacité de pompage a Bas
Sablons (+108 m3/h)

Remplacement pompes
Nouveau refoulement sur 92m (nouvelle capacité
environ 190 m3/h, sur DN160 existant approx 2,6 m/s)
Augmentation de la capacité de pompage a PR
Trichet (+108 m3/h)

Remplacement pompes
Nouveau refoulement sur 400m (nouvelle capacité
environ 290 m3/h, sur DN200 existant approx 2,6 m/s)
Déconnexion Pont Toqué + Réaménagement de la
vidange du BO Pont Toqué
Création d'un poste de relevement rue du Galion
Reprise du collecteur EU en @400 (inversion du sens de
I'écoulement) sur 80 m
Modification du maillage EU / EP /UN
Déconnexion de 2 branchements EU + reconnexion sur
second collecteur UN
Création d'un collecteur EP @500 sur 240 m + piquage
sur le collecteur EP existant rue du Vallon
Création d'un collecteur EP @500 sur 120 m + piquage
sur le collecteur EP existant rue du Révérend Pere
Lebret
Création d'une vanne de régulation collecteur UN en
amont des chaines des DO Rolland Garros
Déconnexion de la chaine de bassin Acadiens et
achévement de la mise en séparatif du BV Antilles
Sous-secteur : Déconnexion du bassin Acadiens EU
Sous-secteur : Déconnexion du bassin Acadiens EP
Sous-secteur : reste de l'unitaire BC Antilles EU
Sous-secteur : reste de I'unitaire BC Antilles EP
Sous-secteur : Reliquat unitaire rue des antilles EU
Sous-secteur : Reliquat unitaire rue des antilles EP
Intervention Intercepteur Antilles. Fermeture de
I'intercepteur, modification des régles de contréle
BT + optimisation secteur Rochebonne
Conversion BQ1 Rochebonne en BT Fermeture vanne
EP
Sous-secteur : Ensemble du BC Amont DO 28 Bd de
Rochebonne - EU
Sous-secteur : Ensemble du BC Amont DO 28 Bd de
Rochebonne - EP
Reprise rue des 3 DO du Révérend Pére Lebret (DO 29,
DO13 et DO61 maintenu)
Remplacement canalisations DN200 en aval du DO
Rolland Garros et modification DO (Remplacement d'un
collecteur DN200 en DN300 Rehaussement seuil avec
une hauteur de 30 cm)

Suppression DO28
Redimensionnement du PR Boudeville et la bache (ajout
des effluents du futur Hopital)
Redimensionnement du PR
Secteur Hopital. Mise en séparatif du secteur et
fermeture de I' intercepteur hépital et 10 interfaces
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Sous-secteur : Reliquat d'unitaire dont les déversements

416 Py travaux SDASS ml 1509 675 € 1018575 €
vont vers Intercepteur Hopital - EU
4.16 Sous-secteur : Reliquat d'unitaire chJnF les déversements travaux SDASS mi 1509 825 € 1244925 €
vont vers Intercepteur Hopital - EP
4.16 Fermeture 10 interfaces travaux SDASS unité 10 1000 € 10000 €
4.16 Jntervention Intercepteur Hopital. Fermeture de travaux SDASS  unité 1 25000 € 25000 €
I'intercepteur, modification des régles de contrdle
417 Mise en séparatif Secteur Rosais 3372000 € Mlls)e’en sepa_ratlfl
éconnexion
417 Mise en séparatif Secteur Rosais EU travaux SMA programmés ml 2248 675 € 1517400 €
417 Mise en séparatif Secteur Rosais EP travaux SMA programmés ml 2248 825 € 1854600 €
4.18 Mise en séparatif Secteur Herminier 1569000 € le:)e’en sepa_ratlf/
éconnexion
4.18 Secteur Herminier - EU travaux SDASS ml 1046 675 € 706 050 €
4.18 Secteur Herminier - EP travaux SDASS ml 1046 825 € 862950 €
4.19 Mise en séparatif Secteur La Gréve 936 000 € le:)e’en sepa_ratlf/
éconnexion
419 Sous-secteur : Reliquat unitaire du BC La Greve - EU travaux SDASS mi 624 675 € 421200 €
419 Sous-secteur : Reliquat unitaire du BC La Greve - EP travaux SDASS ml 624 825 € 514 800 €
5.4 Stockage en ligne Collectetfr Cottage 'et Création 2287500 € Stockage
bassin tampon parking Paul Féval
5.4 Création bassin tampon travaux SDASS m3 875 2500 € 2187500 €
5.4 Chambre de répartition travaux SDASS unité 1 50000 € 50000 €
5.4 Intégration systéme de vidange travaux SDASS unité 1 50000 € 50000 €
5.4 Intégration de la vanne de régulation travaux DSP unité 1 - € - €
5.7 Rehaussement seuil DO a_mor_1t BR Decouvgrte X 2. 44650 € Travaux divers
Remplacement canalisations conservées
5.7 Remplacement canalisations conservées en DN500 travaux SDASS mi 35 990 € 34 650 €
5.7 Rehaussement seuils DO travaux SDASS unité 2 5000 € 10000 €
Collecteur Roosevelt. Vanne basculante pour
5.8 - - € Stockage
permettre du stockage en ligne
5.8 Intégration de la vanne basculante travaux DSP unité 1 - € - €
5.1 Optimisation/Modification de I'intercepteur Goutte 25000 € Stockage
5.11 Rehausse du niveau haut de la surverse + 20cm travaux SDASS unité 1 25000 € 25000 €
5.12 Optimisation/Modification de I'intercepteur Cottage 25000 € Stockage
5.12 Rehausse du niveau haut de la surverse + 20cm travaux SDASS unité 1 25000 € 25000 €
71 Augmentation de la capacité de traitement a 2000 . € Réseaux de transfert
m3/h en permanence
7.1 Augmentation de la capacité de traitement a 2000 m3/h travaux DSP unité 1 . € . €
en permanence
7.2 Amélioration de I'a_quall_te‘avec traitement de la 2400000 € STEP
bactériologie a la STEP
7.2 Traitement tertiaire (abattement MES + UV) travaux SDASS unité 1 2400000 € 2400000 €
7.3 Réhabilitation réseau suite aux investigations travaux SDASS 7275160 € Rehz'abllltatlon
complémentaires réseaux
7.3 Réhabilitation collecteurs (ITV) travaux SDASS unité 1 4 676 560 € 4 676 560 €
7.3 Réhabilitation suite aux constat des levés topo travaux SDASS unité 1 1786750 € 1786750 €
73 Regards non etanch%soié'zwlbelhter en amont du PR travaux SDASS unité 10 800 € 8000 €
7.3 Reprise de boite de branchements travaux SDASS unité 1 3000 € 3000 €
7.3 Reprise grilles pluviales travaux SDASS unité 1 50 000 € 50000 €
7.4 Mise en séparatif square Curie travaux SDASS 6900000 € Mlls)e’en sepa_ratlfl
éconnexion
7.4 Complément mise en séparatif sur programme détaillé : travaux SDASS mi 4600 825 € 3795000 €
square Curie
7.4 Complément mise en séparatif sur programme détaillé : travaux SDASS mi 4600 675 € 3105000 €
square Curie
Coiit Total 50 529 910 €
Dont Eaux Pluviales 10417 525 €
Coit Total Opération (+15%) 58109 397 €
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5.3 Réhabilitation des réseaux lutte contre les eaux parasites

Le programme de réhabilitation des réseaux proposés (et détaillé au chapitre 0) est fondé sur :
Les anomalies identifiées au cours des levés topographiques de phase 2 ;

Les tests a la fumée réalisés en phase 3
Les inspections diurnes réalisées en phase 3 ;
Les ITV réalisées en phase 3.

Le tableau ci-aprés fait la synthése des colts liés a la réhabilitation.
Tableau 5-4 : Réhabilitation des réseaux — Colits

Anomalies de Tests 'é la Inspections TV TOTAL
phase 2 fumée diurnes
pgz&tz:ﬁ: < 1034700 € 218000 € 22500 € 5502590 € 6867790 €
Saint-Malo 1786750 € 53000 € 0€ 4676 560 € 6516310 €
TOTAL 2821450 € 271000 € 22500 € 10269 150 € 13384100 €
TOTAL + 15% 3244668 € 311650 € 25875 € 11809 523 € 15391715 €

Ces montants de travaux ont été intégrés au PPI avec une enveloppe annuelle de 500 000 € pour
la premiére décennie (100 k€ pour Saint-Malo et 400 k€ pour les communes périphériques). Le
reste des montants est réparti sur la décennie suivante.

5.4 Les autres travaux préconisés

Tableau 5-5 : Travaux liés a la protection des milieux

Systeme Nombre d'actions proposées Montant estimé
d'assainissement Secteur concerné €HT
Bourg (Hirel) (PR Ville Es Fleur : regard sur TP et pose clapet) 2000
(PR Gare a réhabiliter + bache de sécurité + clapet)
Bourg (Miniac) Une boite de branchement a replacer, Drainage 69 000

périphérique avec pompage a la station

A PRG a réhabiliter/sécuriser
Chateauneuf Clapet sur TP bassin tampon 15800

5 Regards dégradés a I'aval du refoulement du PR

La Fresnais Folleville 12 500
La Gouesniére PR Rte de la Baie : clapet sur TP 800
Plerguer PR I’Epine :: clapet sur TP 800
Cancale (Regard + clapets su_r TP des I_’R Port Pican, et PR 4000
Ville Es Gris)
Saint-Guinoux PR Biez Pré: clapet sur TP 800
St Pére Clapets sur TP des PR Allures et PR Gatines 1600
Villegate PR Mireloup : clapet sur TP 800
Total - 108 100

Ces propositions font suite aux investigations de Phases 1 et 2

De la méme maniére que précédemment, cette liste a été fortement réduite par rapport a celle
présentée dans le rapport de phase 1, en effet, une partie des travaux a d’ores et déja été réalisée
une autre a été jugée non nécessaire par SMA ou relevant des contrats d’exploitation.
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Tableau 5-6 : Travaux liés a la sécurité et au fonctionnement des ouvrages

Systeme
d'assainissement

Nombre d'actions proposées

Montant estimé
€HT

Bourg (Hirel)

Remplacement de 2 regards au refoulement du PR Ville Es Fleur

5000

Bourg (Miniac)

Remplacement d’'un regard au refoulement du PR la Gare
STEP : Installation d'une pompe puits a flottants (pour refoulement vers la
filiere boues)
Aménagement sur la conduite de TP de la lagune de stockage+ enrochement

11 500

Bourg (Nonais)

STEP : Mise en sécurité du dégrilleur et du canal d'entrée
Contréle ITV et remplacement de l'ouvrage de franchissement du ruisseau
(20 ml de canalisation)

7 500

Bourg (St Méloir)

Travaux de sécurisation —barre anti chute
PR Basse Madelaine + STEP

4000

Chateauneuf

Travaux de sécurisation et de réhabilitation a la STEP
Passivation et enrobage sur dalle du prétraitement
Etanchéité de la toiture du local surpresseur
Serrurerie compléte a remplacer (barre anti panique)
Travaux GC sur épaississeur + crinoline
Coffret injection FeCI3
Dalle de préleveur de sortie a refaire
Regard de comptage de sortie a sécuriser

20 500

Gare

Sécurisation du canal de comptage par pose de caillebotis (sécurité en phase
transitoire

900

La Gouesniére

Couverture a remplacer du canal de comptage

1500

Plerguer

installation de garde de corps sur puits d'extraction des boues

3000

Port St Jean

Travaux de sécurisation et de réhabilitation a la STEP
Baches: barreaux antichute
Casiers : Jointoiement entre les cloisons fibrociment
Aménagement de regard de sortie pour chaque filtre pour permettre de faire
varier le niveau d'eau
Garde-corps autour de la fosse de comptage

20 000

Cancale

Barres anti chute sur les PR Port Briac, PR Ville Ballet et PR Port Pican
Remplacement du regard au refoulement du PR Port Pican
STEP : Aménagement d'un acces au motoréducteur de la vis compacteuse
des déchets
Modification du point d'injection FeCI3 et ragréage
Diagnostic de I'état intérieur des ouvrages
Réparation des dégats sur les portes de l'aire a bennes et mise en place de
protection ou gabarit
Charpente métallique de I'aire a bennes a repeindre avec antirouille

28 900

St Benoit

Barres anti chute sur le PR La Badiolais + clapet
STEP : Empierrement des berges+ Couverture du canal de comptage

16 400

St Guinoux

STEP : Couverture du canal

1500

St Pére

Remplacement du regard au refoulement du PR les Gatines
Barres anti chute sur le PR la fée au Lac

3300

St Suliac

Barres anti chute sur le PR Le Port
STEP Calorifuge sur conduite d'eau industrielle a refaire
Modification équipement pour transfert des déchets sortie compacteur
Capots résine a équiper de barreaux antichute

6 000

Total

130 000
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Les principales actions proposées sont les suivantes :
Modification de la filiere boues a Saint-Jouan-des-Guérets, avec I'abandon du dispositif de
séchage solaire et la mise en place de centrifugeuses. En fonction de I'état de la table
d’égouttage celle-ci pourra étre maintenue en amont des centrifugeuses. La réutilisation en
stockage de la serre pourra également étre envisagée via des aménagements. On signalera
cependant que les boues séchées sont solides alors que celles issues d’'une centrifugeuse
sont pateuses avec une siccité de I'ordre de 20%
Optimalisation de I'exploitation de la filiere boues de Saint-Malo avec en particulier la
création d’une dalle béton pour I'aire de dépotage.
Mise en place d’'une ventilation dans le local TMB de la station de Saint-Coulomb.
Sur la STEP de Cancale, optimisation de la désodorisation et remise en état du silo a chaux.

Un diagnostic génie civil approfondie est préconisé sur les ouvrages de la station de
Chateauneuf, et notamment sur I'épaississeur.

Optimalisation de la filiere boues de la STEP de La Fresnais, les boues actuellement sont
trés peu concentrées.

Une désodorisation est préconisée la station de Miniac Bourg.

Une nouvelle station d’épuration au Tronchet est prévue a court terme, nous ne préconisons
par conséquent pas d’actions correctrices vis-a-vis des défaillances observées sur cette
STEP.

Une vérification de 'ensemble des piéges a boues des stations d’épuration de type lagunage
est préconisée.

De plus, une fragilité des plans d’épandage des 3 STEP suivantes, du fait du faible nombre
d’agriculteurs :

1 seul agriculteur pour la STEP du Tronchet ;
2 agriculteurs pour la STEP de Chateauneuf ;
2 agriculteurs pour la STEP de Plerguer.

Concernant la STEP du Tronchet, on signalera également un plan d’épandage datant de 20 ans,
qu’il conviendra de renouveler e lien avec la construction de la future station d’épuration.

Dans le cadre du PPI seul les travaux sur la STEP de St Jouan ont été intégrés, les autres
reléveront de I'exploitant ou d’actions spécifiques.
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Une étude a été réalisée par ICEMA pour VEOLIA en février 2020 intitulé « Etude de faisabilité
de traitement du 1¢ flot secteur de la houle a Cancale ».

L’'objectif de cette étude était de proposer des solutions pour pallier les impacts sur le milieu et
les usages des rejets du réseau d’eaux pluviales du secteur de la houle lors du premier flot.
L’étude a aboutit a une proposition de quatre scénarios d’'aménagement :
Scenario 1 : Mise en conformité des branchements et optimisation des ouvrages existants :
ce scénario focalise sur le traitement des non-conformités de branchement dans les secteurs
proches du bord de mer. En effet, plus la source de pollution est proche de la mer, plus
impact sur la qualité de I'eau est important. Les aménagements proposés se limitent a

I'optimisation d’ouvrages existants ;

Travaux ou actions

Coiit HT

Travaux de mise en conformité des
branchements non conforme

Ala charge des particuliers (1500 a 3000 €)
Animation par Veolia dans le cadre du contrat

Enquétes de branchements dans les secteurs
prioritaires (voir chapitre 6.2.2) = 365

25 K£ si pas pris en charge par contrat
délégataire (70 €/enquéte)

Optimisation des ouvrages de régulation
existants :

Avenue de Scissy (diagnostic de fonctionnement)
Rue des Jeux

5 K€
25a35K€

Total collectivité

85a95KE

Scenario 2 : Scénario 1 + opérations d’entretien de la voirie et des réseaux + sensibilisation ;

Travaux ou actions

Cout HT

Scénario 1

8523 95K€

Enquétes de branchements dans les secteurs de
priorité 2 (voir chapitre 6.2.2) =30

2 K£ si pas pris en charge par contrat délegataire
(70 €/enquéte)

Curage des reseaux d'eau pluviale

Antenne principale du bas de la rue du Port
jusqu’a I'émissaire en mer 800m

Quai de I’Administrateur Thomas, rue des Parcs,
la Houle hors collecteur principal : 900m

Inclus dans contrat délégataire

5 K€/passage

Balayage mécanique de la voirie

5 K€/an

Sensibilisation

5K€/an

Total collectivité

105 a 115 K€

Scenario 3 : Scénario 2 + travaux d’'aménagements parking secteur de la Houle, rue des

Pars et rue Ernest Lamort ;

Travaux ou actions

Codt HT

Scénario 2

105 a 115 K€

Enquétes de branchements dans les secteurs de
priorité 3 (voir chapitre 6.2.2) = 60

5 K€ si pas pris en charge par contrat délégataire
(70 €/enquéte)

Travaux d’aménagement
Parking secteur de la Houle
Rue Ernest Lamort

Rue des Parcs

180 a 220 K€
350 a 400 K€
120 a 160 K€

Total collectivité

785 a 835 K€
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Scenario 4 : Scénario 3 + travaux d’aménagements sur autres bassins versant pluviaux

Travaux ou actions Coit HT

Scénario 3 585 2 635 K€

Autres travaux d’aménagement 1000 K€ 2 1 500 K€

Total collectivité 1500 a2 000KeE

Sur la base des échanges avec SMA et aprés arbitrage des élus lors du COTECH, il a été décidé
de provisionner un investissement sur la base de 300 000 €HT pour la création d’'un bassin.
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5.5 Plan pluriannuel d’investissement a I'échelle de SMA

Les tableaux ci-aprés présentent le plan pluriannuel d’'investissement (PPI) hiérarchisé a I'échelle
de SMA il intégre les aménagements des scénarios retenus et ceux liés a la réhabilitation des
réseaux.

Chaque ligne du PPI fait I'objet d’'une fiche (cf. Annexe 1).
Une estimation des potentielles subventions de 'AELB a également été intégrée au PPI.

En synthése, sur 10 ans le montant total s’éléve a 63 660 kEHT avec 30 546 k€HT pour les
communes périphériques et 33 115 k€HT pour Saint-Malo. Ce qui fait sur 10 ans un
investissement moyen annuel de 6 366 k€/an. Avec 2 années de pointe (construction de
I'extension du BT Marville) 2028 et 2029 a 10 M€HT/an et 8,8 M€HT/an.

Tableau 5-7 : Plan pluriannuel d’investissement a I’échelle de SMA (€HT) - Synthése

COUT TOTAL (€HT) 90117 220

Hors Saint-Malo 34118074
Saint-Malo 55999 147

COUTS TOTAL sur 10 ans (€HT) 63 660 949
Hors Saint-Malo 30546 300
Saint-Malo 33114 649

Montant subvention sur 10 ans (€HT) 21225502
Hors Saint-Malo 14 521 050
Saint-Malo 6704 452

Montant aprés subvention sur 10 ans (€HT) 42 435 447
Hors Saint-Malo 16 025 250
Saint-Malo 26410197

Tableau 5-8 : Plan pluriannuel d’investissement a I’échelle de SMA (€HT)
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Systéme
d'assainissem

Projet

Nouvelle step 2000 EH avec prise en

Subvention

Montant aprés
Suventions
AELB

2025

2026

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2036

2037

2038

PO1 STEP ‘ 1200000.00 € | 1380 000.00 € 2 2025 43% 786600 | 207000€ | 1173000 €
Bourg compte surcharge hydraulique
P02 'E‘;uTr’g"“me' STEP Démantélement de la step du Tronchet 80000.00 € 92000.00 € 1 2026 50% 46000 92000 €
P03 |St Méloir Bourg |STEP S;“nf;fe'";fc‘ﬁzrgior?yigjée:ep”se en 2570000.00 € |  2955500.00 € 3 2026 42% 1714190 443325€ | 1256088 € | 1256088 €
P04 [StCoulomb  |STEP Extension de |a capacité a 4700 EH avec | 4 455 000.00€ | 2070 000.00 € 3 2027 47% 1097 100 310500€ | 879750€ | 879750 €
prise en compte surcharge hydraulique
PO5 |LaFresnais  |STEP Extension de la capacité a 4000 EH avec 1800000.00€ | 2070 000.00 € 3 2031 46% 1117 800 310500 € | 879750 € | 879750 €
prise en compte surcharge hydraulique
P06 |La Fresnais STEP Optimistaion hydraulique step actuelle 60000.00 € 69 000.00 € 1 2026 46% 37 260 69000 €
PO7  |Vildé la Marine 5:::;" de Transfert de vildé vers La Fresnais 350 000.00 € 402 500.00 € 1 2033 50% 201250 402500 €
Réseaux de .
P08 |Bourg transfort Transfert de HIREL vers La Fresnais 840 000.00 € 966 000.00 € 2 2033 50% 483 000 144900 € | 821100 €
. Réseaux de .
P09 |St Guinoux transfert Transfert vers La Gouesniére 570000.00 € 655 500.00 € 1 2031 50% 327 750 655500 €
P10 |La Gouesniére |STEP ’;‘:r‘;‘;‘ee"esj:sﬁalggoo Srlen SEHEIEE 5900000.00€ |  6785000.00 € 3 2029 46% 3663900 1017750 € | 2883625 € | 2883625 €
'
. Réseaux de .
P11 |St Meloir Gare transfert Transfert vers La Gouesniére 330000.00 € 379 500.00 € 1 2032 50% 189 750 379500 €
P12 |StPere :T:::::‘X @ Transfert vers La Gouesniére 670000.00 € 770500.00 € 1 2031 50% 385250 770500 €
P13 [Chateauneuf 5:::;‘: de Transfert vers Actipole 1030000.00 € | 1184500.00 € 3 2028 50% 592 250 177675€ | 503413€ | 503413 €
P14 [Sud Est [ReEe Transfert vers Chateauneuf 27000000€ | 31050000 € 1 2030 50% 155250 310500 €
P15 |Bourg E:rf;::: de Transfert vers Chateauneuf 290000.00 € 333500.00 € 1 2030 50% 166 750 333500 €
a Réseaux de o
P16 |St Benoit transfert Transfert vers la Gouesniére 720000.00 € 828 000.00 € 1 2032 50% 414000 828000 €
P17 |Cancale STEP Traitement tertiaire sur Cancale + 370000.00 € 425500.00 € 1 2025 50% 212750 425500 €
optimisation hydraulique
P18  |Ville Oger :f:::;‘;x e Transfert vers Actipole 1102000.00 € | 1267 300.00 € 2 2033 50% 633 650 190095 € | 1077 205 €
P19 |Actipole STEP S-L'ra/fg?;i’l‘; UV + optimisation hydraulique 180 000.00 € 207 000.00 € 1 2025 50% 103 500 207 000 €
Réseaux de -
P20 |Villegate e Transfert vers Miniac Bourg 180 000.00 € 207 000.00 € 1 2027 50% 103 500 207000 €
P21 |Villegate STEP Traitement tertiaire Minaic Bourg 150 000.00 € 17250000 € 1 2026 50% 86 250 172500 €
P22 g‘u"e?‘e‘;” des sTep Optimisation filiére Boues 450 000.00 € 517500.00 € 2 2026 50% 258 750 77625€ | 439875€
P23 |Cancale ;’j::lr;‘:”‘ €3UX" 1 Bassin premier flot sur le réseau EP 300 000.00 € 345 000.00 € 1 2026 50% 172500 345000 €
Provision pour
P24 |Global STEP réamanagement/renaturation suite 1350 000.00 € 1552 500.00 € 2 2033 50% 776 250 232875€ | 1319625 €
anondon des lagunes
Réhabilitations Travaux préconisés études précédentes
P25  |Global s (cf rapport Ph1) (protection des milieux, 238 100.00 € 273815.00 € 10 2025 50% 136 908 41072€ | 25860€ | 25860€ | 25860€ | 25860€ | 25860€ | 25860€ | 25860€ | 25860€ | 25860 €
sécurité et { des ouvrages)
o éhabilitation réseau suite aux
P26 [Global st "% linvestigations complémentaires Phase 2, 6867790.00€ | 7897 958.50 € 5 2026 50% 3948979 |418928€| 434140€ | 434140 € | 434140€ | 434140€ | 434140€ | 434140€ |434140€ |434140€ | 434140 € |357177 €| 357177 €| 357177 € | 357177 € | 357177 € | 357 177 € | 357 177 € | 3857 177 € | 3857 177 € | 357 177 €
tests fumée, inspections diurnes, ITV)
SMO1 |SaintMalo  |Stockage QSQBT;‘;:::’"’I‘SE i'fogg"nf“e destockage | 9400000.00€ | 10350 000.00 € 2 2028 0% 10350 000 724500 € | 724500 € | 4450500 € | 4450500 €
Augmentation de pompage a Marville
Roen (+600 m3/h). Création de la canalisation
SM02 |Saint-Malo i de refoulement Bois-Aurant-STEP en 2224000.00€ | 2557 600.00 € 2 2026 50% 1278800 [ 255760€ | 1150920 € | 1150920 € 0€ 0€
@350 sur 1,9 km. Libérer de la capacité
dans le refoulement Marville-STEP
Traitement des Eaux pluviales :
SM03 |Saint-Malo Traitement des - débourbeurs et/ou dégrilleurs sur les 800 000.00 € 920 000.00 € 5 2030 0% 920000 184000 € | 184000€ |184000€ |184000€ | 184000 €
eaux pluviales exutoires de réseaux séparatifs (Troctin,
Herminier, Rosais, Routhouan)
SM04 |Saint-Malo Travaux divers Réaménagement intercepteur de la Varde 50000.00 € 57 500.00 € 1 2025 50% 28750 57500 €
Déconnexion de la bache premier flot
SMO5  |Saint-Malo Mise en séparalif/ | (avec finalisation de la mise en séparatif 2630000.00€ |  3024500.00 € 2 2027 22% 2359110 1512250 € | 1512250 €
Déconnexion Rocabey). Traitement/décantation a mettre
en place
SM06 |Saint-Malo  |Mise en séparatif/ | Déconnexion de la bachs Rocabey EU 17000000€ | 195500.00 € 2 2025 50% 97750 97750€ | 97750¢€
Déconnexion vers Marville directement
SMO7 |Saint-Malo '\D"':;::::g:'a“” Eve:é”r‘:cec’i‘;:;‘:;:;’:ev:; t:;i'r’:zuzena““e“ 1724000.00€ | 1982 600.00 € 5 2025 36% 1268864 | 198260€ | 446085€ | 446085€ | 446085€ | 446085€ 0€ 0€ 0€
.y g de ion de la capacité de pompage o
SMO8 |Saint-Malo e A e ety 241200.00 € 277 380.00 € 1 2032 50% 138 690 277380 €
— Réseaux de Augmentation de la capacité de pompage o
SM09 |Saint-Malo oneton & PR Trichet (+108 mayh) 530 000.00 € 609 500.00 € 1 2032 50% 304 750 609 500 €
Mise en séparatif / Déconnexion Pont Toqué +
SM10 |Saint-Malo Déwnnexign Réaménagement de la vidange du BO 526 200.00 € 605 130.00 € 2 2040 29% 429642 302565 € | 302 565 €
Pont Toqué
Mise en séparatif / Déconnexion de la chaine de bassin
SM11 |Saint-Malo Dl Sobe Acadiens et achévement de la mise en 3967000.00€ | 4562 050.00 € 14 2028 21% 3604 020 325861€ | 325861€ | 325861€ | 325861€ |325861€|325861€| 325861€ |325861€ |325861€| 325861€ | 325861€ |325861€ |325861€ | 325861 €
séparatif du BV Antilles
SM12 |[Saint-Malo Stockage BT + optimisation secteur Rochebonne 310550.00 € 357132.50 € 1 2032 50% 178 566 357133 €
Redimensionnement du PR Boudeville et
SM13 [Saint-Malo Travaux divers la bache (ajout des effluents du futur 140 000.00 € 161000.00 € 1 2030 0% 161000 161000 €
Hopital)
Mise en séparatif / Secteur Hopital. Mise en séparatif du
SM14 |Saint-Malo Déwnnexign secteur et fermeture de ' intercepteur 2298500.00€ | 2643 275.00 € 15 2025 21% 2088187 |176218€| 176218€ | 176218 € | 176218€ | 176218€ | 176218€ | 176218€ |176218€[176218€ | 176218 € |176218€| 176218 €| 176218 € | 176218 € |176218€
hopital et 10 interfaces
SM15 |Saint-Malo '\D"'ésceoﬁr’]‘:;g:'a"” Mise en séparatif Secteur Rosais 3372000.00€ | 3877 800.00 € 20 2025 16% 3257352 |193890€| 193890€ | 193890 € | 193890€ | 193890€ | 193890€ | 193890 € |193890€ [193890€ | 193890 € |193890€ 193890 € | 193890 € | 193890 € |193890€ | 193890 € [ 193890 € [ 193890 € | 193890 € | 193890 €
SM16 |Saint-Malo g':;::::;’:’a"” Mise en séparatif Secteur Herminier 1569000.00 € | 1804 350.00 € 1 2025 16% 1515654 | 164032€ | 164032€ | 164032€ | 164032€ | 164032€ | 164032€ | 164032€ |164032€|164032€| 164032€ |164032€
SM17 |Saint-Malo '\D’":;:::;é’:'am’ Mise en séparatif Secteur La Gréve 936000.00€ | 1076 400.00 € 15 2025 16% 904176 71760€ | 71760€ | 71760€ | 71760€ | 71760€ | 71760€ | 71760€ | 71760€ | 71760€ | 71760€ | 71760€ | 71760€ | 71760€ | 71760€ | 71760€
SM18 |Saint-Malo Stockage g‘r‘;‘:ﬁebzzginéﬁsgﬁcgzmnC;gZ?j Fe:eval 2287500.00€ | 2630 625.00 € 2 2025 50% 1315313 | 263063 € o€ 0€ o€ |1183781€|1183781¢€
Rehaussement seuil DO amont BR
SM19 |Saint-Malo Travaux divers Découverte x 2. Remplacement 44 650.00 € 51347.50 € 1 2026 50% 25674 51348 €
canalisations conservées
SM20 [saintMalo  |Stockage Collecteur Roosevelt, Vanne basculante - € y: 1 2026 0% 0 o€
pour permettre du stockage en ligne
SM21 |Saint-Malo Stockage gg:x‘:a""”/ Modification de lintercepteur 25000.00 € 28750.00 € 1 2026 50% 14375 28750 €
SM22 [Saint-Malo Stockage ggg;”;:“"”/ fleciicatopcellitoiceniony 25000.00 € 28 750.00 € 1 2026 50% 14375 28750 €
sM23 |saint-Malo Réseaux de {\ugn‘enlatlon de la capacité de traitement . € . € 1 2026 0% 0 o€
transfert a 2000 m3/h en permanence
SM24 |Saint-Malo STEP ’;m";ﬁg;jsgﬁ%“g";fgsc USHEent 2400000.00€ | 2760 000.00 € 2 2030 50% 1380 000 1380000 € | 1380000 €
SM25 |Saint-Malo rRéseaux n i‘nvesﬁgauor;'s' Lisnf;:rsr:;f:;’; 6524310.00€ |  7502956.50 € 20 2025 17% 6227454 |115000€| 115000€ | 115000 € | 115000€ | 115000€ | 115000€ | 115000€ |115000€ |115000€ | 115000 € |635296 € |635296 € | 635296 € | 635296 € | 635296 € | 635296 € | 635 296 € | 635 296 € | 635 296 € | 635 296 €
SM26 |Saint-Malo g'ésce()::::é’:m“” Mise en séparatif square Curie 6900000.00€ | 793500000 € 10 2035 16% 6665400 793500 € | 793500 € | 793500 € | 793500 € | 793500 € | 793500 € | 793 500 € | 793 500 € | 793 500 € | 793 500 €
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Les figures ci-aprés présente la répartition du PPI par année et par secteur.
Figure 5-2 : Cout d’investissement par année sur 20 ans
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Figure 5-3 : Colt d’investissement par année sur 10 ans
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Figure 5-4 : Répartition des colits et subvention sur 10 ans
Colit total 10 ans - €HT Répartition subventions - 10 ans €HT
® Hors Saint-Malo = Saint-Malo ® Hors Saint-Malo = Saint-Malo
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Afin de mettre en ceuvre le programme de travaux 3 ETP (Equivalent Temps Plein)
supplémentaires au sein de la Direction des Cycles de I'Eau sont nécessaires :

1 ingénieur ;
1 technicien ;
1 comptable.
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6.1 Autosurveillance et diagnostic permanent

Il s’agit des constats réalisés dans le cadre des investigations terrain de phase 1.
Le tableau suivant présente les couts estimatifs par systeme d’assainissement :
Tableau 6-1 : Autosurveillance — Actions proposées

Actions proposées Montant estimé

Systéme d'assainissement €HT

(PR Gare : sonde de niveau + Débitmetre +
suivi TP) :

(Débitmeétre sur les PR suivants :
Renaudiére, Pigaciére, Guehairie :)
(PR Champ Plumet : 2 TP identifiés a

Saint-Coulomb instrumenter 11 000
PR Guimorais : débitmétre)
(PR Port Pican:: Débitmétre

Bourg (Miniac) 4 500

La Fresnais 15 000

Cancale ] 2 5 000
¢électromagnétique)
Villegate (STEP : de%b‘ltmetre er‘1tree ’FPR + point de 5 000
prélévement & aménager)
Total - 40 500

Cette liste a été fortement réduite par rapport a celle présentée dans les rapports de phase 1, en
effet, une partie des travaux a d’ores et déja été réalisés une autre a été jugée non nécessaire
par SMA ou relevant des contrats d’exploitation.

L’objectif de ce chapitre est de donner un cadre au suivi du diagnostic permanent lié au schéma
directeur : définir la liste des bassins de collecte pour lesquels des indicateurs de bilan des flux
doivent étre suivis afin de déterminer le gain lié aux travaux.

Les tableaux ci-aprés présentent la liste des bassins de collecte pour lesquels des travaux de
gestion patrimoniale sont prévus et pour lesquels le suivi des indicateurs de bilan des flux est a
intégrer au diagnostic permanent.
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Tableau 6-2 : Bassins de collecte a suivre dans le diagnostic permanent (en termes de bilan des
flux) — Saint-Malo

HAVRE DE ROTHENEUF Saint-Coulomb SM1
BOUDEVILLE Saint-Malo SM1

BT LA VARDE EU Saint-Malo SM1
CDT L HERMINIER Saint-Malo SM1
FOUR A CHAUX Saint-Malo SM1
Havre de Rothéneuf Saint-Malo SM1
LA ROCHE Saint-Malo SM1

LA VARDE Saint-Malo SM1
QUELMER Saint-Malo SMA1

PR Berthe Morisot Saint-Malo SM1
TROCTIN Saint-Malo SM1

DO 13 R DU REVEREND PERE LEBRET Saint-Malo SM2
DO 2 DO BAS SABLON Saint-Malo SM2
DO 30 Rolland Garros Saint-Malo SM2
DO 44 Trichet Saint-Malo SM2

DO 55 TP PR Fontenelle Saint-Malo SM2
DO PR Rocabey Saint-Malo SM2

INT Antilles Saint-Malo SM2

INT Cottage Saint-Malo SM2

INT Découverte Saint-Malo SM2

INT Goutte Saint-Malo SM2

INT Hopital Saint-Malo SM2

INT Roosevelt Saint-Malo SM2

10 Rue du Clos du Noyer Saint-Malo SM3
13 Boulevard de Rochebonne Saint-Malo SM3
14 Rue des Orieux Saint-Malo SM3

17 Rue du General de Castelnau Saint-Malo SM3
36 Rue du Révérend Pere Lebret Saint-Malo SM3
5 Place du Poncel Saint-Malo SM3

68 Avenue John Kennedy Saint-Malo SM3
Amont BR Découverte 2 Saint-Malo SM3
BOIS AURANT Saint-Malo SM3

BT Marville Saint-Malo SM3

CAMP ILOTS Saint-Malo SM3
Chateaubriand Saint-Malo SM3
DECHETTERIE Saint-Malo SM3

DO 14 DO ROSAIS Saint-Malo SM3

DO 15 L'Herminier Saint-Malo SM3

DO 19 BD Théodore Botrel Saint-Malo SM3
DO 28 BD ROCHEBONNE Saint-Malo SM3
DO 31 R DU COMMANDANT LOUIS BERNICOT Saint-Malo SM3
DO 32 R OLINDA Saint-Malo SM3

DO 38 R LE POMELLEC Saint-Malo SM3
DO 45 R Le Pomellec Saint-Malo SM3
DO 46 R DES GALETS Saint-Malo SM3
DO 51 Rue du Benetin Saint-Malo SM3
DO 52 Av du Nicet Saint-Malo SM3

DO 56 TP PR Fontenelle Saint-Malo SM3
DO 57 TP PR Fontenelle Saint-Malo SM3
DO 6 Bd de Rotheneuf Saint-Malo SM3
DO 8 D201, AV DU PRESIDENT KENNEDY Saint-Malo SM3
DO 9 R DE L'ENFER Saint-Malo SM3
FONTAINE AU VAIS Saint-Malo SM3
INT Laennec Saint-Malo SM3

INT Marville Saint-Malo SM3

INT Tunis Saint-Malo SM3

LANDE GATELLE Saint-Malo SM3

LE GUE Saint-Malo SM3

LOUIS MARTIN Saint-Malo SM3
MALOTPR26_LA GREVE Saint-Malo SM3
MARGUERITE Saint-Malo SM3
ROSAIS Saint-Malo SM3

Square Curie Saint-Malo SM3

STEP Gravitaire Saint-Malo SM3

Z| Sud Saint-Malo SM3
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Tableau 6-3 : Bassins de collecte a suivre dans le diagnostic permanent (en termes de bilan des
flux) — Communes périphériques

BALIAGE
BOURG (LE TRONCHET)
MIRELOUP
VILLEGATE
BASSE MADELEINE
BOURG
BOURG (ST MELOIR)
JONCQUILLES
RIMBAUDAIS
VALLEE VERTE
ARTIMON
BEL EVENT
CAMPING CHEVRETS
CHAMP PLUMET
GRAVITAIRE STEP LD
HAVRE DE ROTHENEUF
LE VERGER
ROZ VEN
SAINTE-SUZANNE
VILLE ESNOUX
AUTROUET
BROUSSAY
GALOPINAIS
GUEHAIRIE
GUEHAIRIE et MASSE
LA FRESNAIS
MASSE
PETIT CHENE
PIGACIERE

PIGACIERE et PETIT CHENE

RENAUDIERE
RENAUDIERE et MASSE
RUE DES BRUYERES
BIEZ DU PRAY
CHAPELLE BLANCHE
PONT DU BULOT

RD7 BIEZ DU MELEUC CAMPING

RD8 BIEZ DU MELEUC

RD8 BIEZ DU MELEUC et PONT DU

BULOT
SAINT-GUINOUX
ALLEURES
ECLUSE
FEE AU LAC
GATINES
HERVELIN
Petit Chéne
PR LES CHENES
PR TOURAUDE
Renaudiére
ROUGENT
Saules
VAL
BONABAN
LA GOUESNIERE
ROUTE DE LA BAIE
RUE DES FONTAINES
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LE TRONCHET
LE TRONCHET
LE TRONCHET
LE TRONCHET
SAINT-MELOIR-DES-ONDES
SAINT-MELOIR-DES-ONDES
SAINT-MELOIR-DES-ONDES
SAINT-MELOIR-DES-ONDES
SAINT-MELOIR-DES-ONDES
SAINT-MELOIR-DES-ONDES
SAINT-COULOMB
SAINT-COULOMB
SAINT-COULOMB
SAINT-COULOMB
SAINT-COULOMB
SAINT-COULOMB
SAINT-COULOMB
SAINT-COULOMB
SAINT-COULOMB
SAINT-COULOMB
LA FRESNAIS
LA FRESNAIS
LA FRESNAIS
LA FRESNAIS
LA FRESNAIS
LA FRESNAIS
LA FRESNAIS
LA FRESNAIS
LA FRESNAIS
LA FRESNAIS
LA FRESNAIS
LA FRESNAIS
LA FRESNAIS
SAINT-GUINOUX
SAINT-GUINOUX
SAINT-GUINOUX
SAINT-GUINOUX
SAINT-GUINOUX

SAINT-GUINOUX

SAINT-GUINOUX
SAINT-PERE
SAINT-PERE
SAINT-PERE
SAINT-PERE
SAINT-PERE
SAINT-PERE
SAINT-PERE
SAINT-PERE
SAINT-PERE
SAINT-PERE
SAINT-PERE
SAINT-PERE

LA GOUESNIERE

LA GOUESNIERE

LA GOUESNIERE

LA GOUESNIERE
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CHATEAUNEUF
CHEMIN DU PARC

LICASTEL

BOURG (MINIAC)
BOURG MINIAC MORVAN
CROIX DES GUES
GARE
LANDES VALLEES
SABOTERIE
VILLE AUBRY
VILLE OGER

ZAC ACTIPOLE MEMBRANAIRE

ABRI DES FLOTS
AMBOISE DAVY
DOUETS FLEURIS
HOULE
PETIT PORCON
PORT BRIAC
PORT MER
PORT PICAN
PORT ST JEAN
RUE DU PORT
SOUCHETIERE
VALLEE PORCON
VILLE ES FLEURS
VILLE ES GRIS
VILLE GUEURIE
BORD DE MER
VILDE LA MARINE
BIGNON
GRAVITAIRE ST SULLIAC
PORT
BADIOLAIS
CANAL
ORMES
LA GUIMORAIS
LA PLUSSINAIS
LA VILLE-ES-BRET
LAUNAY QUINARD
LE FOUGERAY
LES DOUETS
PR MOULIN DE QUINARD
NONAIS BOURG
NONAIS SUD EST
PETITE JANAIE
PLERGUER
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CHATEAUNEUF-D'ILLE-ET-
VILAINE
CHATEAUNEUF-D'ILLE-ET-
VILAINE
CHATEAUNEUF-D'ILLE-ET-
VILAINE
MINIAC-MORVAN
MINIAC-MORVAN
MINIAC-MORVAN
MINIAC-MORVAN
MINIAC-MORVAN
MINIAC-MORVAN
MINIAC-MORVAN
MINIAC-MORVAN
MINIAC-MORVAN
CANCALE
CANCALE
CANCALE
CANCALE
CANCALE
CANCALE
CANCALE
CANCALE
CANCALE
CANCALE
CANCALE
CANCALE
CANCALE
CANCALE
CANCALE
HIREL
HIREL
SAINT-SULIAC
SAINT-SULIAC
SAINT-SULIAC
SAINT-BENOIT-DES-ONDES
SAINT-BENOIT-DES-ONDES
SAINT-BENOIT-DES-ONDES
SAINT-JOUAN
SAINT-JOUAN
SAINT-JOUAN
SAINT-JOUAN
SAINT-JOUAN
SAINT-JOUAN
SAINT-JOUAN
LA-VILLE-ES-NONAIS
LA-VILLE-ES-NONAIS
PLERGUER
PLERGUER

10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
16

16
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
22
22
23
23
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6.2 Mise en séparatif : analyse multicritere

Une analyse multicritére sur les 67 secteurs pour lesquels la collecte est unitaire a Saint-Malo a
été réalisée sur la base de 7 critéres présentés dans le tableau ci-aprés.
Tableau 6-4 : Critéres de mise en séparatif

Réseaux s'affaissant fréquemment (RAD)

Gestion X +1 par défaut (max =
patrimoniale Résultats analyses TV SAIfEGE (note C) 3) 5 15
Réseaux en grés
Critéres +1 si DO A1
réglementaires de DO A1 déversant plus de 20 fois par an déversant plus de 20 5 5
non-conformité fois par an
-1 si zone trés
Difficultés Zones touristiques +1 si(;(c)):gl:())(i lexe 10 20
d'intervention Zones difficiles d'accés 3 P
+ 2 si zone non
complexe
ILI entre 0 et 30 l/j/ml
=0
. notation selon les résultats ECPP des ILI entre 3_0 et 50 /j/mi
Eaux parasites campagnes de mesures de nappe haute =1 3 9
importantes pag PP ILI entre 50 et 100
2022 e
I/j/ml =2
ILI supérieur a 100 =
3
- 1 si voirie récente ou
frein de la voirie.
Zone de . -
renouvellement 0 si pas de voirie
urbain ou OAP du zonage PLU et axes structurants  récente ou ancienne. 5 5
réaménagement prochainement réaménagés +1 SI'II zonetdeb .
de voirie renouvellement urbain
ou réaménagement
voirie.
0a20%=1
Taux de mise en note de 1 a 5 suivant le ratio de mise en 20 a 40%=2
séparatif actuel du  séparatif actuel (a I'échelle du bassin de 40a60% =3 3 15
bassin versant collecte par poste de refoulement) 60 a 80% =4
80 a100% =5
Faisabilité du raccordement ou transfert
du BV EU a un secteur traité en séparatif 0 si difficilement
Faisabilité du / point de rejet du BC EP et traitement ou réalisable 10 10
raccordement non du 1er flot pluvial compte tenu de la 8 Bt
L . ; +1 si faisable.
proximité des usages sensibles au niveau
de ce point de rejet
Total 79

La note est ensuite passée sur 100, elles sont présentées par la figure ci-apres.
Sur le linéaire total en unitaire de 104 km, 67 km sont en amont d’un point A1 non conforme.
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Figure 6-1 : Note de mise en séparatif des 66 secteur unitaires

Note
0-25[9]
25-50([17]

. 50 - 75 [36]

. 75-76(1]

Ainsi les 67 secteurs en unitaire ont été noté sur 100, les notes les plus hautes indiquent que le
passage en séparatif est le plus pertinent.

Sur ces 67 secteurs :

30 secteurs ont été identifiés par SMA comme restant en unitaire, pour un linéaire total de
71,4 km ;

4 secteurs sont soit déja en séparatif ou privés (0,7 km) ;
33 secteurs sont a vocation séparative a plus ou moins long terme (total de 32,7 km) :
Sur ces 33 secteur 17 sont intégrés dans le PPI soit pour un linéaire total de 19 km ;

Les 16 secteurs restants (13,7 km) ne sont pas intégrés au PPl mais leur passage en
séparatif reste intéressant vis-a-vis de la déconnexion des surfaces actives au réseau
unitaire.

Le tableau ci-apres présente les secteurs a vocation séparative a long terme non intégrés
au PPI.
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35070 Routhouan
35075 Routhouan
35048 Routhouan
35069 Routhouan

Rosais

Rosais
35326 Routhouan
35041 La Varde
35190 La Varde
35029 La Varde
35058 Rosais
35068 Rosais
35049 Routhouan
35054 ZlI SUD
35055 ZlI SUD
35056 ZlI SUD
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BT Marville

INT Laennec

INT Tunis
Quai Trichet
BOIS AURANT
BOIS AURANT

INT Goutte

CAMP ILOTS

Rochebonne

Rochebonne

BOIS AURANT

Four a Chaux

INT Goutte

ZI Sud
ZI Sud

ZI Sud

Reliquat unitaire dont les
déversements vont vers
Intercepteur Val
Reliquat d'unitaire en amont de
l'intercepteur Laennec

Ensemble du BC Tunis

Ensemble du BC Quai Trichet

reliquat unitaire Camus, Mgr
Dies, Bellevue

Reliquat unitaire Hulotais

Rue de la Tannerie

Amont PR
Amont DO 28 Bd de Rochebonne

Déconnexion du bassin Pont
Toqué

Reliquat d'unitaire rue du Clos
Vert

Amont DO 9 rue de l'enfer
Déconnexion du bassin Beaulieu

Amont DO Val st Joseph

Rue de la ruette au loup

Amont Interconnexion avec
Découverte
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Tableau 6-5 : Secteurs a vocation séparative a long terme non intégrés au PPI

Permet la suppression de plusieurs DO (Godard,
Gouyon)

Petite portion d'unitaire déversant en permanence
dans Laennec
Une partie déja identifiée par SMA comme a
passer en séparatif

en partie en séparatif

Petites antennes

Permet de déconnecter de I'unitaire le sud du
bourg de Paramé déja en séparatif. A réaliser
postérieurement a la déconnexion de la chaine
Beaulieu.
réseau EU, strict - déconnecter les EP.
Intérieur camping des flots. Intervention en hiver.
passage étroit - gestion des EP par écoulement de
surface
Priorité 1 en lien avec la déconnexion du bassin
Pont Toqué. Voirie récente rue du Lévy,
réutilisation du collecteur existant si possible.
Petite antenne.
réseau en servitude sous batiment- réseau a
supprimer

Prioritaire car permet la déconnexion du bassin
Beaulieu. Travaux AEP en cours par la RME.
Passage sous la voie TGV.

DO déversant peu

Voirie ancienne ?

Si travaux, préconiser également le reste de la rue
du Gal Ferrié c6té Routhouan. Mise en séparatif
utile pour limiter les apports EP a Int Découverte et
a ZI Sud.

1629

184

2281
1971
577

1933

796

426

163

896

106

122

1488

199
228

699

56

45

41
42
42
42

42

35

29

44

40

45

48
48

58

71

57

52
53
53
53

53

44

37

56

51

57

61
61

73
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Parmi les secteurs il en reste 7 pour 15,7 km qui ne sont pas intégrés au PPl mais qui peuvent
avoir une influence sur le stockage supplémentaire a créer au droit du BT Marville.

En effet, afin de limiter les volume de stockage supplémentaire a créer au droit du BT Routhouan
la modélisation de la déconnexion des bassins versants unitaires en amont du bassin tampon de
Marville a été réalisée :

9 secteurs identifiés ;
15,7 km de réseaux unitaires.

Le tableau ci-apres présente le ratio du colt du volume de stockage a Marville que la mise en
séparatif permet d’éviter comparé au colt de la mise en séparatif du secteur unitaire.
Figure 6-2 : Ratio du coit du volume de stockage a Marville que la mise en séparatif permet

d’éviter comparé au coit de la mise en séparatif du secteur unitaire (linéaire en ml sur les
étiquettes)

Ratio gain de volume de stockage (m®) / linéaire de mise en séparatif (ml)

1509 / Intégrés au PPI \

1629

796
184
4864
2281
1971
. 577 1933

Reliquat d'unitaire dontfjReliquat unitaire dont Reliquat d'unitaire en Ensemble duBC Tunis Ensemble du BC QuaiflEnsemble du BC Squarg reliquat unitaire Reliquat unitaire Rue de la Tannerie
les déversements vont fles déversements vont amont de l'intercepteur Trichet Curie - SS Nord Camus, Mgr Dies, Hulotais
vers Intercepteur vers Intercepteur Val Laennec Bellevue

Hopital

Parmi ces 9 secteurs 2 sont intégrés au PPI :
Hopital : le ratio en termes de codt (prix du volume en moins a stocker / prix de la mise
séparatif) est supérieur a 1 pour un seul secteur de 1 500 ml ;
Square Curie.

Le volume total que 'on peut gagner a passer ces 11 secteurs en séparatif est de I'ordre de
5757 m3.

Hormis pour le bassin de collecte du secteur de I’hdpital, le prix du ml a passer en séparatif est
supérieur au prix du stockage pour tous les autres secteurs (14 235 ml).
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Tableau 6-6 : Liste des secteurs unitaire dont la mise en séparatif peut avoir un impact sur le

stockage a prévoir a Marville

Reliquat d'unitaire dont
les déversements vont

35071 1509 2263500 € 1800 2880000 € 1.2
vers Intercepteur
Hopital
Reliquat unitaire dont
35070 les déversements vont 1629 2443500 € 970 1552000 € 0.6
vers Intercepteur Val
Reliquat d'unitaire en
35075 amont de l'intercepteur 184 276 000 € 70 112000 € 0.4
Laennec
35048 Ensemble du BC Tunis 2 281 3421500 € 475 760000 € 0.2
aspeg Cnsembe duBCQual yg7q  Hoses00€ 275 440000 € 0.1
Ensemble du BC 2624000 €
35052 Square Curie - SS 7296 000 € 1640 0.3
4 864
Nord
reliquat unnaire
35063 Camus, Mgr Dies, 577 865 500 € 45 72510 € 0.1
Bellevue
35064  reliquat unitaire 1933 2899500 € 152 242914 € 0.1
Hulotais
35326 Rue de la Tannerie 796 1194 000 € 330 528 000 € 0.4
15744 23616000 € 5757 9211424 €
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6.3 Gestion patrimoniale

La gestion patrimoniale consiste a maintenir un bon niveau de performance des infrastructures
d’assainissement tout au long de leur cycle de vie, en mettant en place des actions visant:

L’amélioration de la connaissance des réseaux et ouvrages ;
Le maintien en état des équipements (réseaux, ouvrages) ;

L’optimisation des colts d’opérations d’acquisitions, d’exploitation ou de réhabilitation afin
de permettre un niveau de service performant.

La présente proposition de gestion patrimoniale découle des investigations réalisées en phases
2 et 3 du schéma directeur. Elle est présentée en deux chapitres :

Gestion patrimoniale des réseaux
Gestion patrimoniale des ouvrages :

La gestion patrimoniale des réseaux de collecte concerne les réseaux d’eaux usées et unitaires
ayant fait 'objet d’inspections télévisées (ITV) réalisées dans le cadre du schéma directeur et de
la DSP de Veolia ces 5 derniéres années.

Ces réseaux ont été analysés sur la base de la norme NF EN 13508-2-+A1 pour la définition des
anomalies et la notation a I'’échelle du trongon. Une gravité est ainsi affectée a chaque trongon
en fonction du type et de la densité des défauts sur ce trongon.

Une notation a I'échelle de la rue a été également établie, permettant de visualiser I'état de
chaque collecteur afin d’optimiser la localisation des travaux. La note de chaque rue (compris
entre 0 et 1) est calculée a l'aide d’'une somme pondérée des notes de tous les trongons
constituant la rue concernée.

Cette derniére notation permet de classer les réseaux a I'échelle des rues en 3 catégories : P1
(réseaux les plus dégradés) a P3 (réseaux les moins dégradés).

Tableau 6-7 : Seuils des trois catégories

Note rue
Catégories NELD (12 inférieure ou
supérieure a i’ .
égale a
RN o6s 1
P2 0.33 0.65
P3 0 0.33

La méthodologie d’analyse des ITV est détaillée dans le paragraphe « 7 Inspection télévisées »
du rapport de phase 3.

Une fiche travaux a été réalisée pour chaque rue ou des travaux de réhabilitation ont été
identifiés. Ces travaux sont de type travaux ponctuels par robot, pose de manchette (réhabilitation
ponctuelle), gainage structurant ou remplacement en tranchée ouverte.

Les travaux préconisés par rue découlent des types de défauts et de leurs densités relevées lors
de I'analyse les ITV. Ainsi sur une méme rue, plusieurs types de travaux peuvent étre préconisés.
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Ces travaux sont par la suite hiérarchisés par bassin de collecte de la fagon suivante :
Saint-Malo :
Priorité 1 (codé SM1) pour les bassins de collecte séparatifs avec un TP actif ;
Priorité 2 (codé SM2) pour les bassins de collecte en amont d’'un point A1 ;
Priorité 3 (codé SM3) pour les autres bassins de collecte ;

Communes périphériques : les anomalies sont classées de 1 a 23 en fonction de I'ordre de
priorité défini dans le paragraphe 3 pour la réhabilitation ou la fusion des STEP.

Dans chaque priorité indiquée ci-dessus, les travaux de réhabilitation sont classés par ordre
décroissant de la notation a I'échelle de la rue décrite précédemment.

Sur la commune de Saint-Malo, la liste des rues pour lesquelles des projets structurants
d'aménagement sont prévus ainsi que les secteurs de renouvellement urbain ont été identifiés
afin d’avoir un programme de réhabilitation optimisé.
Les projets structurants sur les communes périphériques ne sont pas identifiables puisque leur
traitement se fait au fur et a mesure des demandes.

La compilation de toutes ces données a permis de créer un outil de gestion patrimoniale des
réseaux de collecte présent en Annexe 3 sous forme de tableur Excel dynamique présentant la
synthése de I'analyse des ITV, l'identification des fiches travaux et la hiérarchisation des travaux
de réhabilitation.

Tableau 6-8 : Synthése de la gestion patrimoniale des réseaux — Saint-Malo

Priorités Saint-Malo Linéaire de réhabilitation
o . Linéaire en tranchée Linéaire sans
Priorité Investissement )
ouverte (ml) tranchée (ml)
SM1 341 150 € 506 330
SM2 1557 990 € 2209 990
SM3 2681720 € 4 064 1 591
Total 4 580 860 € 6 779 2911
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Tableau 6-9 : Synthése de la gestion patrimoniale des réseaux — communes périphériques

Priorités communes périphériques Linéaire de réhabilitation
Linéaire en Linéaire sans
Priorité Systéme Investissement tranchée .
ouverte (mi) tranchée (ml)
1 BOURG (LE TRONCHET) 671 660 € 991 1098
2 BOURG (ST MELOIR) 363 020 € 741 169
3 LES DOUETS 0€ 0 0
4 LA FRESNAIS 1512200 € 2 384 1 950
5 SAINT GUINOUX 289 220 € 362 642
6 SAINT PERE 0€ 0 0
7 LA GOUESNIERE 516 750 € 300 1 360
8 GARE 0€ 0 0
9 CHATEAUNEUF 536 670 € 493 367
10 VILLE OGER 0€ 0 0
11 SOUCHETIERE 275290 € 415 183
12 VILDE LA MARINE 0€ 0 0
13 VILLEGATE 0€ 0 0
14 SUD EST 0€ 0 0
15 BOURG (HIREL) 0€ 0 0
16 SAINT SULIAC 0€ 0 0
17 BOURG (MINIAC) 723 000 € 1 068 1446
18 | eweranare o€ 0 0
19 BOURG (NONAIS) 0€ 0 0
20 SAINT BENOIT 0€ 0 0
21 LAUNAY QUINARD 45830 € 64 22
22 PORT SAINT JEAN 0€ 0 0
23 PLERGUER 382 560 € 299 200
Total 5316 200 € 7117 7 435

La gestion patrimoniale des ouvrages de collecte concerne ouvrages d’eaux usées et unitaires
inspectés lors des campagnes de visites des regards accessibles en phase 2, les tests a la fumés
et les inspections diurnes réalisés en phase 3. Ces différentes campagnes ont permis de soulever
un certain nombre de défauts structurels et fonctionnels qui entrainent un programme de travaux

adapte.

Ces travaux sont par la suite hiérarchisés par bassin de collecte de fagon similaire aux travaux

sur le réseau.

Les synthéses des programmes de travaux par type d’'inspection et par priorité sont présentées

ci-dessous.
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6.3.2.1 Tests a la fumée

A noter qu’a Saint-Malo, I'ensemble des travaux liés aux résultats des tests a la fumée sont en
priorité « SM1 » puisque tous les tests a la fumée ont été réalisés sur les bassins de collecte
entierement séparatif avec un trop-plein actif.

Tableau 6-10 : Synthése de la gestion patrimoniale des ouvrages (suite aux tests a la fumée) —
Saint-Malo

Priorités Saint-Malo

Reprise de ORI CO Déconnexion Déconnexion OS]
Priorité Investissement| . prise ¢€ | -\ stanchéité | Déconnexion N Reprise sur de la grille et
riorité I'étanchéité 3 . de la boite de des
total X de la boite de | de la grille ouvrage - des
de la grille branchement Gouttiéres "
branchement Gouttiéres

SM1 53 000 € 34 000 € 2000 € 16 000 € 1000 € 0€ 0€ 0€
SM2 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
SM3 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Total 53 000 € 34 000 € 2 000 € 16 000 € 1000 € 0€ 0€ 0€

Tableau 6-11 : Synthése de la gestion patrimoniale des ouvrages (suite aux tests a la fumée) —
communes périphériques

Priorités communes périphériques
A Reprise de I'?'eprise't.!ej p . Déconnexion . Déconnexion Déconn?xion
Priorité Investissement I'étanchéité Ietanct.lelte Deconne?(lon de Ia boite de Reprise sur des de la grille et
total de la grille DBz el branchement| °YVr29¢ Gouttiéres def
branchement Gouttiéres
1 14 500 € 12 000 € 500 € 2000 € 0€ 0€ 0€ 0€
2 9500 € 6 000 € 1500 € 2000 € 0€ 0€ 0€ 0€
3 1000 € 0€ 1000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
4 7 000 € 4000 € 1000 € 2000 € 0€ 0€ 0€ 0€
5 4500 € 4000 € 500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
6 3000 € 2000 € 1000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
7 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
8 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
9 23 000 € 22 000 € 1000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
11 17 000 € 12 000 € 4000 € 0€ 0€ 1000 € 0€ 0€
12 4500 € 0€ 500 € 4000 € 0€ 0€ 0€ 0€
13 8500 € 8 000 € 500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
14 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15 7 500 € 0€ 3500 € 4000 € 0€ 0€ 0€ 0€
16 21500 € 18 500 € 2000 € 0€ 0€ 0€ 1000 € 0€
17 8500 € 0€ 0€ 8 000 € 500 € 0€ 0€ 0€
18 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19 28 500 € 16 000 € 500 € 10 000 € 0€ 0€ 0€ 2000 €
20 500 € 0€ 500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21 41000 € 4000 € 2500 € 34 000 € 0€ 0€ 500 € 0€
22 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23 18 000 € 18 000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Total 218 000 € 126 500 € 20 500 € 66 000 € 500 € 1000 € 1500 € 2000 €
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6.3.2.2 Inspections diurnes

A noter qu'uniquement les 3 systémes d’assainissement suivants ont fait I'objet d’inspections
diurnes : LA FRESNAIS, LES DOUESTS (Saint-Coulomb) et BOURG (Hirel).

Tableau 6-12 : Synthése de la gestion patrimoniale des ouvrages (suite aux visites diurnes) — Saint-

Malo
Priorités Saint-Malo
L Changement
| Investissement Change_ment Injgc?lon de de
Priorité total de la boite de résine + b h "
ola branchement mortier ranc .em.en
canalisation
SM1 0€ 0€ 0€ 0€
SM2 0€ 0€ 0€ 0€
SM3 0€ 0€ 0€ 0€
Total 0€ 0€ 0€ 0€

Tableau 6-13 : Synthése de la gestion patrimoniale des ouvrages (suite aux visites diurnes) —
communes périphériques

Priorités communes périphériques
.. | Investissement Change_ment Injgct_ion de Chang:ment
Priorité de la boite de résine +
total N branchement/
branchement mortier -
1 0€ 0€ 0€ 0€
2 0€ 0€ 0€ 0€
3 3 500 € 500 € 1000 € 2000 €
4 16 000 € 6 500 € 4500 € 5000 €
5 0€ 0€ 0€ 0€
6 0€ 0€ 0€ 0€
7 0€ 0€ 0€ 0€
8 0€ 0€ 0€ 0€
9 0€ 0€ 0€ 0€
10 0€ 0€ 0€ 0€
11 0€ 0€ 0€ 0€
12 0€ 0€ 0€ 0€
13 0€ 0€ 0€ 0€
14 0€ 0€ 0€ 0€
15 3000 € 2500 € 500 € 0€
16 0€ 0€ 0€ 0€
17 0€ 0€ 0€ 0€
18 0€ 0€ 0€ 0€
19 0€ 0€ 0€ 0€
20 0€ 0€ 0€ 0€
21 0€ 0€ 0€ 0€
22 0€ 0€ 0€ 0€
23 0€ 0€ 0€ 0€
Total 22 500 € 9 500 € 6 000 € 7 000 €

243 /248 suez



6.3.2.3 Visites des regards accessibles
Les travaux qui découlent des visites des regards accessibles sont hiérarchisés de la méme

maniére que

les travaux

précédents.

En revanche,
(désobstruction, création d’échelons, etc.) ont une priorité séparée codée « EXPLOIT » et sont

exclues du programme de travaux présenté dans le chapitre 5.

les actions

lites a

Communauté
d'Agglomération
du Pays

> | de Saint-Malo

I'exploitation

Tableau 6-14 : Synthése de la gestion patrimoniale des ouvrages (suite aux visites des regards) —
communes périphériques

Priorités Saint-Malo

| . Injec':ti.on de Inje(':ti.on de o ) ) REprise
Priorité nvestissem i rt_esmt? i rfesnn(-? Sreatlon Changement Reprise Reprise regard PE Changement Changement
ent total (infiltration (|nf_||trat|on d'échelons de cunette regard regard PE (Infiltration) de tampon de radier
forte) simple)
SM1 304 250 € 35500 € 1750 € 0€ 11 000 € 165 000 € 0€ 90 000 € 1000 € 0€
SM2 662 850 € 190 500 € 7 350 € 30 000 € 104 000 € 282 000 € 0€ 44 000 € 5000 € 0€
SM3 819 650 € 217 500 € 45150 € 33 000 € 136 000 € 279 000 € 0€ 108 000 € 1000 € 0€
Total 1786750 € | 443 500 € 54 250 € 63 000 € 251 000 € 726 000 € 0€ 242 000 € 7 000 € 0€
Tableau 6-15 : Synthése de la gestion patrimoniale des ouvrages (suite aux visites des regards) —
communes périphériques
Priorités communes périphériques
. Injet’:ti_on de Injet':ti_on de » ) ) Reprise
Priorité Investissement ) rt_esm(-? ) r_esm(-? (?reatlon Changemen| Reprise Reprise regard PE Changemen Changen_]en
total (infiltration (mf_lltratlon d'échelons |t de cunette regard regard PE (Infiltration) t de tampon | t de radier
forte) simple)
1 8 000 € 0€ 0€ 0€ 3000 € 3000 € 0€ 2000 € 0€ 0€
2 44 700 € 15 000 € 700 € 2000 € 9000 € 9 000 € 2000 € 4000 € 1 000 € 2000 €
3 93 700 € 61 500 € 4200 € 0€ 8 000 € 9 000 € 0€ 8 000 € 3000 € 0€
4 52 000 € 18 500 € 3500 € 3000 € 9000 € 12 000 € 0€ 6 000 € 0€ 0€
5 7 500 € 3500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4000 € 0€ 0€
6 23 850 € 10 500 € 350 € 4000 € 3000 € 0€ 0€ 2000 € 0€ 4000 €
7 32 600 € 7 500 € 2100 € 0€ 3000 € 0€ 0€ 20 000 € 0€ 0€
8 20 500 € 2500 € 0€ 0€ 3000 € 3000 € 0€ 12 000 € 0€ 0€
9 5000 € 2000 € 0€ 0€ 3000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10 30 000 € 20 000 € 0€ 0€ 2000 € 0€ 0€ 8 000 € 0€ 0€
1 2000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2000 € 0€ 0€ 0€
12 2 000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2000 € 0€ 0€
13 11 000 € 2000 € 0€ 0€ 4000 € 3000 € 0€ 2000 € 0€ 0€
14 8 200 € 3500 € 700 € 0€ 1000 € 0€ 0€ 2000 € 1000 € 0€
15 11 350 € 8 000 € 350 € 0€ 1000 € 0€ 0€ 2000 € 0€ 0€
16 115 800 € 52 000 € 2800 € 1000 € 14 000 € 9 000 € 0€ 30 000 € 7 000 € 0€
17 4 000 € 0€ 0€ 0€ 2000 € 0€ 0€ 0€ 2000 € 0€
18 14 000 € 4 000 € 0€ 0€ 7 000 € 3000 € 0€ 0€ 0€ 0€
19 25900 € 3500 € 1400 € 0€ 4000 € 9000 € 0€ 8 000 € 0€ 0€
20 11 550 € 5500 € 1050 € 0€ 1000 € 0€ 0€ 4000 € 0€ 0€
21 2 000 € 0€ 0€ 0€ 2000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22 32 000 € 24 000 € 0€ 0€ 3000 € 3000 € 0€ 2000 € 0€ 0€
23 477 050 € 28 500 € 4 550 € 15000 € | 181 000 € | 201 000 € 2000 € 22 000 € 2000 € 21 000 €
Total 1034 700 € 272000 € | 21700€ 25000 € | 263 000 € | 264 000 € 6 000 € 140 000 € | 16 000 € 27 000 €
Tableau 6-16 : Synthése de la gestion patrimoniale des ouvrages (suite aux visites des regards EP)
— communes périphériques
Priorité EP - communes périphériques
i el Investissement | | I_njec_tio_n de_ Injection de résine | Création |Changement Reprise Reprise |Changement|Changement
e total resmefﬂ:ﬂl)tratlon (infiltration simple) | d'échelons | de cunette regard regard PE | de tampon de radier
EP 477 050 € 28500 € 4550 € 15000 € 181000 € 201000 € 24000 € 2000 € 21000 €
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Volume annuel transitant par les PR (m?/ an) Cout de fonctionnement par an (€HT/an)
conr\s)g?non?:tion Prix du m?
PR . oy pompé ACTUEL S1 S1bis S2 S3 S4 S5 ACTUEL S1 S1bis S2 S3 S4 S5
énergétique (€HT)
(KWh/m?)

Bois Aurant 0.11 0.022 875448 965 503 939433 955076 864 382 936 558 860444 19224 21202 20629 20973 18 981 20 566 18895
Marville 0.16 0.031 5658 074 5443712 5537172 4638274 6045494 6 682 384 5462 654 176 653 169 960 172878 144 813 188749 208 633 170 552

ZI Sud 0.10 0.020 208 450 208 450 208 450 174 666 174 666 208 450 208 450 4121 4121 4121 3453 3453 4121 4121

Boudeville 0.15 0.030 133438 167727 167 727 167727 167 727 133438 167 727 4003 5032 5032 5032 5032 4003 5032
Fon:/aei]?: au 0.07 0.015 1279305 1279305 1279 305 1279305 1279305 1279 305 1430374 18 696 18 696 18 696 18 696 18 696 18 696 20904

Quai Trichet 0.03 0.006 335911 332581 331527 314 201 318573 335911 340032 2015 1995 1989 1885 1911 2015 2040

Bas Sablons 0.1 0.02 169 992 181 669 181484 184 181 188270 169 992 180023 3400 3633 3630 3684 3765 3400 3600

PR Rocabey 0.11 0.022 439774 447 577 447 577 459774 478775 439774 447 577 9675 9847 9847 10115 10533 9675 9847

Rocaf?;y ter 0.11 0.022 151203 151203 151203 151203 151203 151203 151203 3326 3326 3326 3326 3326 3326 3326

PR Goultte (S2) 0.11 0.02 - - 921 261 - - - - - - 20268 - - -
TOTAL 9251597 9177729 9243 880 9245 668 9668 396 10337017 9248 485 241114 237813 240148 232245 254 447 274 436 238317
Ecart - 966 - 8869 13333 33322 -2797
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